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RESUMEN 
 
En base a la normativa vigente se procedió a la “Evaluación a la Planificación 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Baños en el período 2012 - 2013”, cuyo objetivo principal fue determinar si las 
metas y objetivos se cumplieron acorde a lo proyectado aplicando los 
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.  
 
Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado técnicas de investigación 
cualitativas como la entrevista realizada al Presidente y Jefe Financiero y 
cuantitativas en base al presupuesto inicial, cedulas presupuestarias y planes de 
inversión. 
 
Como resultado de la evaluación a la Planificación Presupuestaria su nivel de 
cumplimiento en la realización de programas y proyectos fue moderado, debido a 
que el Gobierno Parroquial planificó  en base a recursos que no fueron 
comprometidos en su totalidad. 
 
Como respuesta a las debilidades encontradas se propone métodos para 
mejorar los procesos  de planificación, evaluación, determinar responsabilidades 
y mejorar la capacidad de respuesta del GAD Parroquial de Baños frente a las 
propuestas presentadas, priorizando las necesidades emergentes en los 
programas y proyectos de las actividades anuales a realizar, con el uso eficiente 
y eficaz de los recursos y así propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo 
de la población y mejorar su calidad de vida a través de una óptima gestión 
pública. 
 
Palabras claves 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado, Parroquia Baños, Presupuesto, 
Evaluación, Planificación, Plan de Inversiones, Eficiencia, Eficacia, Efectividad. 
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ABSTRACT 
 
Based on current regulations proceeded to the "Assessment of the Budget 
Planning of the Autonomous Government Decentralized Parish Bed Bath in the 
period 2012 - 2013", whose main objective was to determine whether the goals 
and objectives were met according to projections by applying the indicators of 
efficiency, effectiveness and efficiency. 
 
To conduct this research has used qualitative research techniques such as 
interview with President and Chief Financial and Quantitative based on the initial 
budget, budget warrants and investment plans. 
 
As a result of the evaluation to the budgetary planning their level of compliance in 
the implementation of programs and projects was moderate, because Parish 
Government planned based on resources that were not fully committed. 
 
In response to the weaknesses identified methods are proposed to improve the 
planning, evaluation, identify responsibilities and improve the responsiveness of 
GAD Parish Bathrooms against the proposals, prioritizing emerging needs in 
programs and projects annual activities to do with the efficient and effective use 
of resources and thus provide an appropriate environment for the development of 
the population and improve their quality of life through optimum governance. 
 
Keywords 
 
Government Autonomous Decentralized Parish Bathrooms, Budget, Evaluation, 
Planning, Investment Plan, Efficiency, Efficiency, Effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Planificación Presupuestaria en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
constituye la base primordial para efectuar la programación del presupuesto, es 
aquí donde se determinan los objetivos acorde a la disponibilidad presupuestaria 
y en donde se definen los programas, proyectos y actividades a tomarse en 
cuenta en el presupuesto, identificando de manera clara las metas, los recursos 
necesarios, los resultados esperados y los plazos para la ejecución. 
 
En el capítulo primero constan los antecedentes y evolución del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños  como aspectos 
generales, datos institucionales, estructura orgánica, miembros del consejo 
directivo, misión, visión, funciones y competencias; este capítulo es de mucha 
importancia puesto que nos permite conocer de una manera más profunda al 
objeto en estudio. 
 
En el capítulo segundo se desarrolla los aspectos teóricos del presupuesto 
público, ciclo presupuestario, el presupuesto en los gobiernos autónomos y sus 
características es decir se fundamentan las variables relacionadas con el objeto 
de estudio. 
 
En el capítulo tercero se realiza la evaluación a la planificación presupuestaria 
del GAD Parroquial de Baños y aplicando los indicadores de gestión podemos 
comprobar la hipótesis planteada para nuestro tema de investigación. 
 
En el capítulo cuarto se elabora el informe de la evaluación a la planificación 
presupuestaria con los resultados obtenidos tanto de los indicadores de gestión 
como de todo el proceso de investigación. 
 
En el capítulo quinto se proporciona alternativas de mejoramiento para el GAD 
mediante la determinación de conclusiones y la  realización de recomendaciones 
para cada falencia encontrada. 
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Es indispensable que los Gobiernos Autónomos Descentralizados evalúen 
constantemente su gestión de tal forma que les permita tener una visión clara 
sobre su nivel de eficiencia y eficacia en la consecución de sus objetivos para de 
esta manera establecer medidas correctivas que se crean necesarias con el fin 
de presentar información real y transparente  a las autoridades competentes 
como a la sociedad. 
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CAPITULO I 
 
1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
 
 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 1.1
  
La parroquia Baños es conocida tanto interna como externamente por sus 
recursos turísticos, particularmente por las aguas termales, sus hoteles y 
hosterías, la comida típica, expresiones culturales propias, la iglesia matriz las 
festividades religiosas de septiembre y diciembre, y la zona del páramo, lo que 
junto a su ubicación geográfica de fácil y rápido acceso desde y hacia la ciudad 
de Cuenca, y las importantes vías de comunicación con otros lugares del país, 
constituyen sus principales fortalezas para el desarrollo local. 
(Generalidades:/www.parroquiabanos.gob.ec/pdot/generalidades/, 2011) 
 
 ASPECTOS GENERALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL 1.1.1
DE BAÑOS 
 
UBICACIÓN 
 
La parroquia Baños se ubica al sur oeste del cantón Cuenca en la provincia del 
Azuay.  
 
Desde el centro de la ciudad de Cuenca (Parque Calderón) hasta llegar a la 
Cabecera Urbano Parroquial de Baños, existe 9 kilómetros de recorrido; el 
mismo que se lo hace a través de vías arteriales: Av. Fray Vicente Solano, Av. 
Don Bosco, Av. de las Américas, vía antigua a Baños y la vía que lleva al centro 
de la parroquia. 
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EXTENSIÓN  
 
Sus rangos de altitud varían desde los 2 600 a los 4 020 m.s.n.m., y tiene una 
superficie de 22 029,47ha.  
 
DELIMITACIÓN PROVINCIAL Y CANTONAL 
 
La provincia del Azuay está compuesta por 15 cantones, siendo el cantón 
Cuenca el más extenso en su territorio, este a su vez está conformado por 21 
parroquias rurales, uno de ellos la parroquia Baños.  
 
Gráfico 1: Delimitación Provincial y Cantonal 
 
Fuente: Municipio de Cuenca – POT Rural 
Elaborado por: Municipio de Cuenca – POT Rural 
 
DELIMITACIÓN PARROQUIAL 
 
La parroquia Baños limita al norte con la parroquia San Joaquín, al sur con la 
parroquia Tarqui, Victoria del Portete y los cantones San Fernando y Santa 
Isabel; al este con Cuenca y Turi y al oeste con la parroquia Chaucha. Sus 
principales ríos son los que limitan a la parroquia, al norte el Yanuncay y por el 
sur el Zhucay, que pertenecen a la Cuenca del río Paute. 
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Gráfico 2: Delimitación Parroquial 
 
Fuente: Municipio de Cuenca – POT Rural 
Elaborado por: Municipio de Cuenca – POT Rural 
 
DELIMITACIÓN POLÍTICO ADMINSTRATIVA, PARROQUIAL Y 
COMUNITARIA 
 
La parroquia de Baños está conformada por barrios, hacia el interior de la 
cabecera parroquial y de comunidades hacia la parte noreste y sureste, 
identificándose los siguientes Barrios: Las Peñas, Antenas, San Jacinto, San 
José, La Merced, Sr. del Cautivo, El Chorro, La Escalinata, Comuna Uchuloma, 
La Calera, Unión Alta, Reina del Cisne, El Paraíso, Cuatro Esquinas, Barrio 
Central,  El Manantial, Guadalupano, Guadalupano Alto, La Colina, La 
Concordia, La Cruz-Narancay, Unión Baja, Los Tilos, San Vicente, Narancay 
Alto, Nero, Uchugloma, San Juan de Barabón, Cochapamba, Huizhil, Ensayana, 
Minas Misicata, Narancay Bajo, Junta Administradora de Agua, Centro 
Parroquial, El Chorro, Narancay Alto, Zulin, Sunsún. 
 
Para el estudio de este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se ha 
tomado en cuenta la distribución elaborada por la asistencia técnica efectuada 
por el GAD Municipal del cantón Cuenca en forma conjunta con el GAD 
Parroquial de Baños y en la determinación de los límites internos parroquiales 
conforme al Art. 41 literal c, Reglamento Juntas Parroquiales Rurales publicado 
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en el Registro Oficial Nº 421 de 27 de septiembre de 2001, estudio que no 
pretende deslegitimar ninguno de los límites trazados por el contrario se da una 
propuesta para solución de los mismos.  
 
La delimitación parroquial queda establecida de la siguiente manera: Comunidad 
Nero, Guadalupano, Narancay, Uchugloma, Misicata Centro, Baños Centro, 
Cabecera Parroquial, Unión Baja, Unión Alta, Misicata, Huizhil. 
 
Cuadro 1: Comunidades de la Parroquia Baños 
DELIMITACIÓN PARROQUIAL 
 
COMUNIDADES AREAS (ha) 
Nero 17 287,16 
Guadalupano 3 121,13 
Uchugloma 539,95 
Narancay 160,61 
Zhucay 45,30 
Baños centro 141,29 
Cabecera parroquial 65,47 
Unión baja 13,84 
Unión alta 48,57 
Misicata 95,33 
Misicata centro 25,57 
Huizhil 485,24 
 
Fuente: GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
POBLACIÓN 
 
La población de la parroquia Baños es de 16 851 habitantes (Según el INEC 
2010) que distribuye a 7 868 en hombres y 8 983 en mujeres. 
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RASGOS HISTÓRICOS 
 
HISTORIA 
 
La parroquia Baños, está situada a unos cuarenta y cinco minutos del centro de 
Cuenca, es poseedora de una rica historia y tradición. Según la leyenda la 
parroquia Baños es un asentamiento humano, conocida por sus aguas termales 
que emergen por la acción de un volcán inactivo, la convierten en un sitio 
turístico muy visitado por nacionales y extranjeros. Incluso en el lugar conocido 
como “Loma de los hervideros”, se puede apreciar una grieta profunda desde 
donde brota el agua hirviente. Estas aguas que con los tiempos le dieron el 
nombre a la parroquia “Baños” son afamadas por sus propiedades terapéuticas y 
desde siempre han llamado la atención de científicos y estudiosos. 
(Historia:http://www.parroquiabanos.gob.ec/pdot/, 2011) 
 
Imagen 1: Loma de los Hervideros 
 
 
 
FUNDACIÓN 
 
Su fundación se remonta más o menos desde el año 1557 donde los libros 
empiezan a registrar datos de este pueblo bañense y fuentes históricas revelan 
que Gil Ramírez Dávalos repartió solares entre los fundadores. 
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La población de Baños fue importante por la explotación de minas de oro y plata 
(hoy comunidad Minas). Según datos históricos, el pueblo fue fundado con el 
nombre de las minas del Espíritu Santo, por el año de 1570. Este nombre se 
debe a la presencia de minas de oro en el sector, que en su época eran 
cotizadas y afamadas en toda la Real Audiencia de Quito. La extracción del oro 
se realizaba en los sectores hoy llamados Minas y Huizhil, y se deduce por los 
archivos históricos que fueron minas importantes, pues grandes personajes 
constan como dueños de betas, entre ellos figura Gil Ramírez Dávalos. 
 
En la actualidad, existen varios vestigios de estas minas, pero la gran mayoría 
de túneles son casi impenetrables y apenas se logra hacer un pequeño recorrido 
por ellos. Sin embargo, son huellas imborrables de la actividad y antigüedad de 
este sector. 
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 
Virgen de Guadalupe 
 
Fueron los españoles los que trajeron la imagen de la Virgen de Guadalupe, 
cuando vinieron a explotar las minas, y desde entonces la “Guadalupana” llego a 
constituirse como la patrona de este lugar. Su imagen reposa en la iglesia de 
Baños y fue el escultor Diego de Robles tallador también de la imagen de la 
Virgen del Cisne, quien la elaboró; por ello la gran similitud que existe entre las 
dos. Se caracteriza por vestir una túnica rosada, un manto celeste; en su brazo 
izquierdo lleva al niño Jesús y con la mano derecha sostiene un cetro de reina.  
 
Existe la creencia de que es la Virgen de Guadalupe la que impide que el volcán 
de Baños erupcione y las fiestas en su honor se celebran el 8 de Septiembre. 
 
La iglesia, una réplica de la catedral 
 
La iglesia de Baños intenta ser una réplica de la catedral nueva de Cuenca y sus 
similitudes son bastante claras. Ubicada en la parte alta de la parroquia, este 
templo es el resultado del trabajo conjunto de todo un pueblo; pues para su 
construcción contribuyeron todos los habitantes del sector su construcción fue 
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realizada bajo las órdenes del albañil José Quito y de José María Vizcho, 
quienes trabajaban también en la construcción de la catedral nueva entonces allí 
puede radicar el porqué del parecido entre ambos templos. 
 
Los trabajos iniciales arrancaron entre 1944 y 1945 y se la concluyó alrededor de 
1960. De la iglesia destaca su puerta frontal, trabajada en madera y que posee 
esculturas en alto relieve de San José, la Virgen y dos leones, en su interior en el 
retablo del altar mayor elaborado con mármol, destacan esculturas del Corazón 
de Jesús, la Virgen de Guadalupe, San Jacinto, Santa Marianita de Jesús y el 
Sagrario, construido con la fundición de una hélice de un avión caído en las 
alturas del caserío de soldados. En la plaza, junto a la iglesia se encuentra la 
congregación de las religiosas de San José de Tarbes, quienes realizan su obra 
en la parroquia desde 1996. Cuentan con un dispensario médico, un taller de 
costura y un salón de jóvenes, donde se los capacita para el liderazgo. 
 
GASTRONOMÍA 
 
Baños tiene una gastronomía muy variada, una de sus comidas típicas son las 
denominadas empanadas de aire o viento recubiertas con azúcar. 
 
También es característico de este lugar el maíz, el mismo que puede ser 
consumido tierno, seco, con cáscara, pelado, cocinado, tostado, molido, frito, en 
fin, y con ese material se elaboran por ejemplo bocaditos muy sabrosos llamados 
humitas, quimbolitos, buñuelos, tortillas, tamales, etc. 
 
No se puede dejar de lado los platos típicos como el cuy asado, el chancho 
hornado, la fritada, carne asada, motepillo, entre otros apetitosos platillos. 
 
ARTESANÍAS Y BANDAS DE PUEBLO 
 
Baños fue durante mucho tiempo reconocido por las hábiles manos de sus 
habitantes pues por una época se convirtió en toda una industria de la costura. 
Allí se elaboraban camisas, pantalones, encauchados, zapatos, polleras, blusas 
y piezas bordadas a mano.  
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 23 ~ 
Sin embargo y lo que aún se mantiene, es la presencia de varias bandas de 
pueblo que con sus tonadas de san juanitos, albazos, pasacalles y cumbias, 
alegran fiestas y contribuyen al deleite popular. 
 
CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “VIRGEN DE GUADALUPE” 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños en su afán de 
velar por el bienestar de los niños y niñas de Baños, junto con el INFA ahora 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, desde el año 2011 ha venido 
firmando convenios de Desarrollo Infantil Integral para dar atención a niños y 
niñas de 0 a 3 años mediante la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 
y desde el 2012 con la modalidad Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) para niños 
y niñas de 1 a 3 años en Baños, este centro lleva el nombre de “Virgen de 
Guadalupe”. 
 
El convenio No. 009-MIES-CZ6-DDC-DII-2014 por un valor de 58 942,40 USD, 
de los cuales el GAD Parroquial de Baños aporta con 18 529,22 USD, 
invirtiéndose durante todo el año en material didáctico y fungible, material de 
aseo, suministros de oficina, mobiliario y menaje, mantenimiento de 
infraestructura, internet, uniformes para educadoras, agasajos para el día del 
niño y navidad, talleres para familias, remuneración de coordinadora, alarma de 
seguridad y arriendo. Por su parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
reconoce los gastos por alimentación de niños y niñas que asisten al centro y las 
remuneraciones de las educadoras del CIBV. 
 
El Centro Infantil del Buen Vivir “Virgen de Guadalupe”, ubicado en la Av. 
Ricardo Duran y Alfonso Carrión (Plaza Central de Baños) administrado por el 
GAD Parroquial de Baños, da atención a 50 niños y niñas de la parroquia, de 
lunes a viernes de 08h00 a 16h30. 
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Imagen 2: Centro Infantil del Buen Vivir “Virgen de Guadalupe” 
 
 
 
SECTOR ECONÓMICO 
 
El área económica está conformada por tres ramas:  
 
El Sector primario compuesto por las actividades económicas:  
 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
 Pesca 
 
El sector secundario compuesto por las siguientes actividades: 
 Explotación de minas y canteras 
 Industrias manufactureras 
 Suministros de electricidad, gas y agua 
 
El sector terciario compuesto por las siguientes actividades: 
 Construcción 
 Comercio al por mayor y menor 
 Hoteles y restaurants 
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
 Intermediación financiera 
 Actividades de inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
 Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria. 
 Enseñanza 
 Actividades de servicios sociales y de salud 
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 Otras actividades comunitarias sociales y personales de servicios 
 Hogares privados con servicios domestico 
 Organizaciones y órganos extraterritoriales 
 Bajo relación de dependencia del sector público 
 Bajo relación de dependencia del sector privado 
 
 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 1.2
PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
  
 DATOS INSTITUCIONALES 1.2.1
 
 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Baños 
 RUC: 0160025420001 
 PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE BAÑOS: Prof. Edgar David 
Gutiérrez Carmona 
 DIRECCION: Av. Ricardo Durán y El Calvario, frente a la Plaza Central 
Baños 
 TELEFONO: 072893566 
 PAGINA WEB: http://www.parroquiabanos.gob.ec/ 
 E-MAIL: info@parroquiabanos.gob.ec 
 
 ESTRUCTURA ORGÁNICA 1.2.2
 
La estructura Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Baños está 
integrada por los siguientes niveles: 
1. Ciudadanía 
2. Legislativo 
3. Ejecutivo 
4. Comisiones 
5. Administrativo 
6. Operativo 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 26 ~ 
 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO 1.2.2.1
FUNCIONAL  
 
EL NIVEL LEGISLATIVO.- Lo constituye el Consejo Parroquial en pleno, 
integrado por el presidente, vicepresidente, tercer, cuarto y quinto vocal, y las 
comisiones que se establecen de conformidad a la Ley. 
 
EL NIVEL EJECUTIVO.- Está integrado por el presidente del gobierno parroquial 
y el vicepresidente. 
 
EL NIVEL DE COMISIONES.- Integradas por los vocales del gobierno parroquial 
y; por las necesidades institucionales, las comisiones serán: permanentes, 
especiales, ocasionales y técnicas. 
 
EL NIVEL ADMINISTRATIVO.- Lo conforman las siguientes direcciones: 
 
 Financiera 
 Jurídica 
 Talento Humano. 
 
EL NIVEL OPERATIVO.- Está integrado por las siguientes unidades: 
 
 Dirección de planeación económica, producción, ecológico, ambiental y 
sociocultural. 
 Dirección de obras públicas, asentamientos humanos, redes y 
conectividad. 
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                                                                                                                                                Proceso Legislativo 
 
                                                                                                
 
 
 
 
                                                                   
                                                                            Proceso administrativo                                                                                                          Proceso Técnico 
 
Fuente: GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
   
                                             Proceso Ejecutivo 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
 
NIVEL LEGISLATIVO 
CONSEJO PARROQUIAL EN PLENO 
NIVEL EJECUTIVO 
PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARÍA DEL 
CONSEJO 
AUXILIAR DE 
SECREARÍA 
COMISIONES 
COMISIONES 
PERMANENTES 
COMISIÓN  
ESPECIAL 
COMISIÓN  
TÉCNICA 
COMISIÓN 
OCASIONAL 
Comisión de mesa, 
excusa y calificación de 
gestión territorial, 
planificación, 
infraestructura y  
presupuesto. 
Equidad y Género 
Asentamien-
tos Humanos 
Redes y 
Conectividad 
Fiscalización 
y Ecológico 
Ambiental  
Econó-
mico 
Produc-
tivo  
Socio 
Cultu-
ral  
TESORERIA 
NIVEL 
ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN DE PLANEAC ECON. PRODUC., 
ECOLOGICO AMB. Y SOCIO CULTURAL DIRECCIÓN 
JURÍDICA 
DIRECCIÓN 
TALENTO  HUMANO 
DIRECCIÓN 
FINANCIERA 
UNIDAD ADMIN. 
TALENTO HUMANO 
AUXILIAR CONTABLE 
NIVEL OPERATIVO 
DIRECC. OBRASPUB. ASENTAMIENTOS 
HUMANOS REDESY CONECTIVIDAD 
Auxiliar 
Sociocultural 
Aux. Econ. 
Ambiental 
Aux. Econ. 
Productivo 
Aux. Téc. 
Redes y 
Conectividad 
Aux. Téc. 
Asentamientos 
Humanos 
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 MIEMBROS DEL CONSEJO PARROQUIAL DE BAÑOS 1.2.3
 
Imagen 3: Presidente del GAD de Baños 
 
 
Prof. Edgar David Gutiérrez Carmona 
Presidente 
 
Ing. Galo Valverde 
Vicepresidente 
 
CPA. Cristina Barrera 
Primer Vocal  
 
Arq. Vanessa Chica 
Segundo Vocal 
Sr. Moisés Vera 
Tercer Vocal 
 
 FUNCIONES DEL CONSEJO PARROQUIAL 1.2.3.1
 
Este nivel lo conforma el Gobierno Parroquial en pleno, integrado por el 
presidente, vicepresidente y los vocales electos mediante votación popular, los 
mismos que conformarán las comisiones que se establecen de acuerdo a la Ley, 
siendo las funciones del Consejo Parroquial: analizar y aprobar reglamentos, 
acuerdos y otros actos que beneficien al desarrollo de la parroquia de Baños, y 
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las demás establecidas en la Ley. 
 
El Presidente: es la primera autoridad del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas 
en la ley de la materia electoral. Siendo sus funciones las de dirigir, controlar y 
evaluar las actividades de la Institución y coordinar su acción con las diferentes 
entidades públicas y/o privadas. 
 
El Vicepresidente: será el vocal que haya alcanzado la segunda más alta 
votación en el proceso de elecciones populares y democráticas conforme lo 
determina la Ley Orgánica de elecciones. 
 
Le corresponde al vicepresidente del GAD Parroquial subrogar al presidente en 
los casos de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva, con las mismas 
facultades atribuciones y deberes que las leyes le confieren al titular. 
 
Además en calidad de vicepresidente le corresponde: 
 
1. Participar obligatoriamente de las reuniones del Consejo Parroquial, 
Asamblea Parroquial; y otras; 
 
2.  Las demás que se generen por resolución en el Consejo y que le 
atribuyan su cumplimiento. 
 
De las Comisiones: Para asesorar al Consejo Parroquial sobre 
programaciones, informes y asuntos sometidos a su consideración existirán 
varias comisiones, integradas por los vocales del Gobierno Parroquial. 
 
La organización de las comisiones compete exclusivamente al Consejo 
Parroquial de conformidad a lo establecido en la Ley. 
 
De conformidad con el último inciso del Art.327 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El GAD de 
Baños podrá conformar comisiones permanentes, técnicas o especiales de 
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acuerdo con sus necesidades, con participación ciudadana. Cada una de las 
comisiones deberá ser presidida por un vocal del GAD Parroquial Rural. 
 
 MOVIMIENTO ECONÓMICO 1.2.4
 
El GAD Parroquial de Baños de acuerdo a la información recopilada, su 
movimiento económico se encuentra estructurado de la siguiente manera para 
los años 2012 – 2013 respectivamente. 
 
Para nuestra investigación analizaremos los presupuestos del 01 de enero al 31 
de diciembre de dichos años. 
 
CUADRO 2: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
COMPONENTE 
 
AÑO  2012 
USD 
 
 AÑO  2013 
USD 
 
ACTIVOS 
 
597 783,88 
 
744 779,25 
 
PASIVOS 
 
272 779,70 
 
303 584,83 
 
PATRIMONIO 
 
325 004,18 
 
441 194,42 
Fuente: GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
CUADRO 3: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS 
 INGRESOS 
 
INGRESOS 
AÑO 2012 
USD 
 AÑO 2013 
USD 
PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
 
Corriente  
 
360 878,95 
 
 
239 597,83 
 
 
181 539,94 
 
 
 113 390,51 
 
Capital  
 
 
 1 481 924,23 
 
 
433 915,96 
 
 
889 275,05 
 
552 110,84 
 
Financiamiento 
 
 
 168 450,31 
 
 
 52 500,00 
 
 
 98 493,73 
 
 62 309,24 
TOTAL 2 011 253,49 726 013,79 1 169 308,72 272 810,59 
Fuente: GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
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 GASTOS 
 
 
GASTOS 
AÑO 2012 
USD 
AÑO 2013 
USD 
PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO 
 
Corriente  
 
 
 145 406,53 
 
 
103 505,38 
 
 
 102 984,39 
 
 98 816,67 
 
Producción  
 
 
 143 330,00 
 
 129 872,28 
 
 0,00 
 
 0,00 
 
Inversión  
 
 
 1 405 398,22 
 
407 349,93 
 
$ 838 770,29 
 
 425 356,54 
 
Capital  
 
 
 223 475,92 
 
 
 2 176,17 
 
 
 130 000 
 
 
 0,00 
 
 
Financiamiento 
 
 
 93 642,82 
 
 
 62 986,36 
 
 
 97 554,04 
 
 30 295,40 
TOTAL 2 011 253,49 705 890,12 1 169 308,72 554 468,61 
Fuente: GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
 MISIÓN 1.2.5
 
“La Misión es fortalecer la participación ciudadana, las potencialidades socio 
culturales, económico productivas, el desarrollo educativo, la infraestructura 
básica, el manejo sustentable de los recursos naturales para alcanzar una alta 
calidad de vida y una sociedad segura y solidaria.” (Orgánico Funcional del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Baños, 2012) 
 
 VISIÓN 1.2.6
 
El alto nivel participativo de los actores sociales organizados, especialmente 
directivas comunitarias, juntas y comités de agua han logrado optimizar el grado 
de eficacia del Gobierno Parroquial que en su búsqueda de elevar las 
condiciones de vida de la población ha desarrollado programas integrales en los 
aspectos de organización, salud, educación, cultura e identidad, seguridad 
ciudadana y la dotación de espacios de recreación y esparcimiento, éstas 
situaciones que permiten integrar a los miembros de la comunidad educativa 
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extendido los nexos de comunicación con maestros, padres y representantes 
para mitigar los efectos negativos que tiene la migración sobre los niños y 
jóvenes en su desarrollo psicológico y en su rendimiento académico, reduciendo 
los índices de alcoholismo y delincuencia en Baños. (Orgánico Funcional del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Baños, 2012) 
 
 FUNCIONES 1.2.7
 
Conforme el Art. 64 del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización) son funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial rural las siguientes:  
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales;  
 
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales;  
 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  
 
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y 
las políticas públicas: ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven 
de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 
provincial: y, realizaren forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  
 
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley;  
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f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 
organización de la ciudadanía en la parroquia;  
 
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados; 
 
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de 
bienes y servicios públicos;  
 
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad;  
 
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 
descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en 
la Constitución;  
 
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el 
marco de sus competencias;  
 
l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 
territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 
realización de obras de interés comunitario;  
 
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 
relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y 
 
n) Las demás que determine la ley.  
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 COMPETENCIAS 1.2.8
 
Conforme el Art. 65 del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización) son competencias exclusivas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial rural las siguientes:  
 
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad; 
 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos 
y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 
 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural;  
 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;  
 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;  
 
f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 
territoriales de base;  
 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias; y  
 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
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CAPITULO II 
 
2 MARCO TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN A LA 
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
 ASPECTOS TEÓRICOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2.1
 
 EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2.1.1
 
 CONCEPTO 2.1.1.1
 
El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y 
social que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los 
ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin  de que lo programado o 
proyectado en materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución 
(realidad).El éxito en el  manejo y control presupuestal depende de la adecuada 
planificación ordenada y evaluada periódicamente. (Romero, 2010) 
El presupuesto público es una herramienta que nos ayuda a planificar las 
actividades de los entes gubernamentales, anexando aspectos cualitativos y 
cuantitativos para trazar el curso a seguir durante el año fiscal en base a los 
proyectos, programas y metas realizados previamente. 
 
 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2.1.1.2
 
 Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos. 
 
 Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario.  
 
 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a las 
necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión.  
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 Facilita el control interno. 
 
 Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los 
programas.  
 
 Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
administración.  
 
 Realizar y presentar información comparativa entre lo presupuestado y 
ejecutado para la toma de decisiones. 
 
 Integración del presupuesto con la contabilidad, ya que el presupuesto se 
contabilizara en base al “devengado”.  
(Guía de Contabilidad Gubernamental, L. Gutiérrez, p.30, 2011) 
 
 PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL 2.1.1.3
PRESUPUESTO 
 
Los presupuestos de las entidades del Sector Público deben regirse siempre a 
los siguientes principios: 
 
 Universalidad: Los presupuestos de cada institución deben reflejar sus 
ingresos y gastos.  Antes de incluir estos requerimientos financieros en el 
Presupuesto General del Estado, la institución que solicita el presupuesto 
no podrá hacer una compensación; es decir, no utilizará los requerimientos 
financieros detallados en un ingreso para otro gasto que no sea el original.  
 
 Unidad: Es el conjunto de ingresos y gastos que se detallan en un solo 
presupuesto, bajo un diseño igualitario. Por ninguna causa se pueden abrir 
presupuestos especiales ni extraordinarios. 
 
 Programación: Todas las asignaciones financieras que se detallan en los 
presupuestos, deben ir a la par con las necesidades de recursos 
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financieros  que permitan conseguir los objetivos y metas propuestas en 
las necesidades presupuestarias  anual y plurianual. 
 
 Equilibrio y Estabilidad: El presupuesto debe mantener equilibrio con las 
metas planificadas para el año, bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo, entre el déficit /superávit 
(pérdida/ganancia). 
 
 Plurianualidad: El presupuesto anual se elabora en el marco de un 
escenario plurianual (para 4 años) y debe ser  coherente con las metas 
fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo.  
 
 Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto 
deben ser canalizados con responsabilidad para la obtención de bienes u 
otorgar servicios públicos al menor costo posible, pero considerando la 
calidad del bien o servicio. 
 
 Eficacia: El presupuesto contribuye para que se logre alcanzar las metas 
propuestas y concretar los resultados definidos en los programas 
contenidos. 
 
 Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendido a todo nivel tanto de la organización del Estado como 
de la sociedad. Se realizarán permanentemente informes públicos sobre 
los resultados de su ejecución. 
 
 Flexibilidad: El presupuesto no será de ninguna manera rígido se 
considerará la posibilidad de realizar modificaciones cuando esto sirva 
para encaminar de mejor forma la utilización de los recursos a fin de 
conseguir los objetivos y metas programadas. 
 
 Especificación: Todo presupuesto indicará con claridad las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que se destinará esos recursos 
financieros. No se podrá gastar más de lo asignado o asignar los recursos 
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para propósitos distintos a los que fueron originalmente establecidos. 
(Principios: www.finanzas.gob.ec/principios/, 2013) 
 
 EL CICLO PRESUPUESTARIO 2.2
 
 ROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 2.2.1
 
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados 
por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el 
escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a 
incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos 
necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y 
los plazos para su ejecución. (Art. 97. Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, 2011) 
 
Es la primera fase del ciclo presupuestario, donde se especifican los objetivos y 
metas señalados en la planificación del Estado que se hace para cuatro años y 
por eso se lo denomina Presupuesto Plurianual.  
 
Para conseguir el objetivo-meta se canaliza el presupuesto a través de un Plan 
Operativo que vincula objetivo-meta plurianual, con las metas y resultados de los 
programas y proyectos que son parte del presupuesto. 
 
De similar manera en esta etapa del ciclo se elabora los catálogos  (listado de 
instituciones, programas, proyectos) y clasificadores (listado de uso institucional 
que especifica la gestión que se va a realizar tanto de dónde proviene y hacia 
dónde irán esos recursos). 
 
Se dará una coordinación con la SENPLADES (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo), El Banco Central y otras entidades públicas. 
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 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2.2.2
 
“Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 
proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo 
una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 
manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación” (Art. 98 . 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2011). 
 
Los planes, proyectos, programas a ejecutarse durante un ejercicio económico 
son traducidos a una proforma presupuestaria que usa como herramienta 
fundamental los clasificadores de Ingresos y Gastos.  
 
La formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección 
cuantificada en términos monetarios. 
 
Se fijan las asignaciones iniciales, llamados también techos presupuestarios que 
son los montos máximos que una entidad puede destinar para un ejercicio fiscal. 
 
 APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 2.2.3
 
“En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 
mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y 
este código.” (Art. 106 .Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
2011) 
 
El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones 
hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento cuando corresponda. Si a la expiración de 
este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 
obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 
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objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
respectivos. 
 
“No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el 
mismo no se asigna por lo menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 
tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención prioritaria” (COOTAD, 2011, pág. 
100) 
 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2.2.4
 
“Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización óptima del talento humano, los recursos materiales y 
financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, 
servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo” 
(Art. 119 . Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2011) 
 
Art. 250 del COOTAD: Programación de actividades.- Una vez sancionada la 
normativa presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o 
proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la 
programación de actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y 
someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de 
ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se 
conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada 
gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación. Esta programación guardará coherencia con el plan de desarrollo y 
de ordenamiento territorial. 
 
Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas se tiene los siguientes 
artículos relacionados con la ejecución presupuestaria: 
 
Art. 115: Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público 
podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 
obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. 
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Art. 116 Establecimiento de Compromisos.- Los créditos presupuestarios 
quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, 
mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o 
sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva 
certificación presupuestaria.  
 
En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la 
prevista en el respectivo presupuesto.  
 
El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se 
entreguen o los servicios se presten. En tanto no sea exigible la obligación para 
adquisiciones nacionales e internacionales, se podrá anular total o parcialmente 
el compromiso.  
 
Art. 117 Obligaciones.- La obligación se genera y produce afectación 
presupuestaria definitiva en los siguientes casos:  
 
1. Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin 
contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas 
de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas; y,  
 
2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por 
autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o 
no compromiso previo.  
 
El registro de obligaciones deberá ser justificado para el numeral 1 y además 
comprobado para el numeral 2 con los documentos auténticos respectivos. Para 
estos efectos se entenderá por documentos justificativos los que determinan un 
compromiso presupuestario y por documentos comprobatorios los que 
demuestren la entrega de las obras, los bienes o servicios contratados. 
 
Art. 118.- Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas 
públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los 
niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% 
respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta 
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modificación afectará los recursos que la Constitución de la República y la Ley 
asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Estas modificaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión del 
Régimen Económico y Tributario su Regulación y Control de la Asamblea 
Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 
 
En todos los casos y sin excepción alguna, todo incremento de los presupuestos 
aprobados deberá contar con el respectivo financiamiento. Estos aumentos y 
rebajas de ingresos y gastos no podrán modificar el límite de endeudamiento 
aprobado por la Asamblea Nacional. 
 
REFORMA DEL PRESUPUESTO 
 
Según el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización se tiene los siguientes artículos relacionados con la reforma 
del presupuesto. 
 
Art. 255 Reforma Presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el 
presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: 
traspasos, suplementos y reducciones de créditos.  
 
Art. 256 Traspasos de Créditos.- El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado de oficio o previo informe de la persona responsable de la 
unidad financiera, o a pedido de este funcionario podrá autorizar traspasos de 
créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma 
siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos 
hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se 
efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se 
demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. 
 
Art. 259 Suplementos de Créditos Otorgamiento.- Los suplementos de 
créditos se clasificarán en:  
 
a. Créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto; y  
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b. Créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto.  
 
El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes 
condiciones:  
 
a. Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las 
haya podido prever.  
 
b. Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida de 
imprevistos, ni mediante traspasos de créditos.  
 
c. Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las 
constantes en el presupuesto deben rendir más sea por no habérselas 
estimado de manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio 
o ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total de 
recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan razones 
fundadas para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente 
durante todo el ejercicio financiero. 
 
d. Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos 
destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones.  
 
Art. 260. Solicitud.- Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo 
del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre 
del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera.  
 
Art. 261 Reducción de Créditos.- Si en el curso del ejercicio financiero se 
comprobare que los ingresos efectivos tienden a ser inferiores a las cantidades 
asignadas en el presupuesto, el legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado a petición del ejecutivo y previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera resolverá la reducción de las partidas de 
egresos que se estime convenientes para mantener el equilibrio presupuestario. 
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 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2.2.5
 
“Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados 
físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 
variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación 
de medidas correctivas.” (Art. 119 Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, 2011) 
 
En esta fase la responsabilidad de la evaluación física y financiera de la 
ejecución del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados será 
del titular y se realizara de forma periódica. Se emitirán informes de evaluación 
que serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía.  
 
Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicara una regla similar a 
sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los GAD 
semestralmente deberá presentar un informe a sus respectivos órganos 
legislativos. 
 
 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2.2.6
 
“Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre 
de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni 
obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que 
afecten al presupuesto clausurado.” (Art. 121 . Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, 2011) 
 
Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas los compromisos 
que constan en el presupuesto anual y que al último día del mes de Diciembre 
de cada año no se haya transformado de manera total o parcial en una 
obligación, se tendrá por anulado el compromiso. Los compromisos plurianuales 
de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pudiendo ser objeto de 
reprogramación. 
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Una vez clausurado el presupuesto procedemos al cierre contable y liquidación 
presupuestaria, de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el ente rector de 
las finanzas públicas. 
 
 
Obligaciones Pendientes  
 
Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente recibidos 
antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez en el próximo año 
presupuestario, debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de 
ejercicios anteriores del nuevo presupuesto.  
 
Plazo de Liquidación  
 
La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior hasta el 31 de enero del año siguiente.  
 
En la liquidación del presupuesto se elabora e informa la ejecución 
presupuestaria a nivel consolidado.  
 
Información Presupuestaria 
 
Toda la información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se difundirá 
permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios 
sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y 
la transparencia de la información pública. Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, que por razones de fuerza mayor no 
disponen de un dominio web institucional, utilizarán medios apropiados a sus 
condiciones. 
 
Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán 
trimestralmente la información financiera y presupuestaria, a través de 
documentos físicos y medios digitales de sus cédulas presupuestarias y 
balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al ente técnico 
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rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de la 
información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado de esta 
obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de la 
remuneración básica unificada de la máxima autoridad. 
 
La administración financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberá ser acorde y cumplir con las disposiciones legales respecto de los 
principios, normas y procedimientos técnicos que se establecen en materia 
contable y presupuestaria del sector público no financiero. 
 
 EL PRESUPUESTO EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 2.3
DESCENTRALIZADOS 
 
Antes de tratar el presupuesto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados es 
necesario conocer su significado según la Constitución Política de la República:  
 
“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional.” (Art. 238 Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
Autonomía.-La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para 
regirse mediante normas y órganos de gobierno propios en sus respectivas 
circunscripciones territoriales bajo su responsabilidad sin intervención de otro 
nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 
de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 
unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. (Art. 5 
COOTAD, pg. 14, 2011) 
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 CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO EN LOS 2.4
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 
El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ajustará a los 
planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 
autonomía.  
 
El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá ser 
elaborado participativamente de acuerdo con lo prescrito por la constitución y la 
ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de 
cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la 
equidad a su interior.  
 
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 
metas y plazos, al término del cual serán evaluados.  
 
Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se 
iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada 
año, y para ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto. No podrá 
mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior. 
 
Unidad presupuestaria.- El presupuesto se regirá por el principio de unidad 
presupuestaria. En consecuencia, a partir de la vigencia de este Código, no 
habrá destinaciones especiales de rentas.  
 
Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo 
descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual se 
girará para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
  
Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el presupuesto 
general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los 
presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos 
directorios.  
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Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, 
protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos 
de inversión. (COOTAD, 2011) 
 
 PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL 2.5
DE BAÑOS 
 
El Gobierno Parroquial de Baños no cuenta con un Plan Operativo Anual 
vigente, está trabajando con Planes de Inversión y con un POA del año 2011 el 
cual no ha sido ejecutado en su totalidad, se prevé que para diciembre de 2014 
éste será ejecutado. 
 
Analizaremos por ende los Planes de Inversión 2012–2013 socializados con la 
gente y aprobados en Asamblea General. Se prevé que para los años 2015 y 
2016 respectivamente se procederá con la  elaboración de los POA  2012 – 
2013. 
 
Los Planes Operativos Anuales no se ejecutaron por diferencias políticas entre el 
Consejo Directivo del GAD Parroquial de Baños y el Alcalde, dando lugar a que 
se trabajen con Planes de Inversión. 
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CAPITULO III 
 
3 PROCESO DE LA EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL GAD PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
 ORDEN DE TRABAJO 3.1
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
BAÑOS 
 
ORDEN DE TRABAJO N° 001 
 
Fecha: 14 de Noviembre de 2014 
 
Asunto: Examen a la Planificación Presupuestaria 
 
De: Adriana Jadán 
 
Para: Gabriela Arce 
 
ORIGEN O MOTIVO DEL EXAMEN 
  
Como tema de investigación previo a la obtención del título como Contador 
Público Auditor, el presente examen se llevara a cabo para determinar el 
cumplimiento relacionado al presupuesto, analizando de esta manera el proceso 
de planificación, sus procedimientos y estrategias que se utilizaron para la 
ejecución. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Baños en el período 2012-2013, a fin de determinar si se 
cumplió con todo lo planificado. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos 
presupuestarios. 
 
 Determinar que las partidas presupuestarias en ejecución estén siendo 
usadas de manera óptima. 
 
 Establecer políticas para la toma de decisiones con relación a la 
planificación presupuestaria.  
 
ALCANCE 
 
Al realizar el examen a la planificación presupuestaria procederemos a evaluar 
los planes, programas y proyectos, las políticas, las estrategias, presupuestos y 
cédulas presupuestarias del GAD Parroquial de Baños para el período 2012-
2013. 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
CPA. Laura Vizhñay Bravo  SUPERVISOR DE AUDITORIA 
Adriana Jadán   JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 
Gabriela Arce    AUDITOR OPERATIVO 
 
FECHA DE TERMINACIÓN 
Mayo de 2015 
 
COSTO APROXIMADO 
950.00 USD 
 
 
----------------------------- 
FIRMA 
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 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 3.2
 
 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 3.2.1
 
 
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Memorándum de Planificación Preliminar 
 
Cuenca, 19 de noviembre de 2014 
 
ANTECEDENTES 
 
La parroquia Baños fue creada el 1 de septiembre de 1852 por la Asamblea 
Nacional, la misma que fue la primera parroquia rural del cantón Cuenca. 
 
En el registro oficial Nro. 193 de 27 de octubre de 2000, se expidió la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales  que otorga a las Juntas 
parroquiales la condición de ser parte del gobierno seccional autónomo, con  
autonomía administrativa, económica y financiera para el cumplimiento de sus 
objetivos.  
 
A partir de octubre de 2010 toman el nombre de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  con la creación de la ley COOTAD. 
 
MOTIVOS DEL EXAMEN 
 
El examen especial a la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Baños, se realizará de conformidad con la 
Orden de Trabajo N° 001 de 14 de noviembre de 2014. 
P/T 
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OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
Objetivo General 
 
 Evaluar la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Baños en el período 2012-2013. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos 
presupuestarios. 
 
  Determinar que las partidas presupuestarias en ejecución estén siendo 
usadas de manera óptima. 
 
 Establecer políticas para la toma de decisiones con relación a la 
planificación presupuestaria.  
 
ALCANCE 
 
Al realizar el examen a la planificación presupuestaria procederemos a evaluar 
los planes, programas y proyectos, las políticas, presupuestos y cédulas 
presupuestarias del GAD Parroquial de Baños para el período 2012-2013. 
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 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 3.2.2
 
PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
No. PROCEDIMIENTO REFERENCIA 
HECHO 
POR: 
1 
Conocimiento de la entidad y su base 
legal. 
 P/T PP-002 
Equipo de 
auditoría 
2 
Conocimiento de los Objetivos 
Institucionales y su Estructura Orgánica.  
 P/T PP-003 
Equipo de 
auditoría 
3 
Conocimiento de Otros Aspectos 
Relacionados con la existencia de la 
institución. 
 P/T PP-004 
Equipo de 
auditoría 
 
 
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
1. Conocimiento de la Entidad y su Base Legal 
 
1.1 Base Legal 
 
Mediante Registro Oficial # 193 de fecha 27 de octubre del año 2000, se 
crearon los Gobiernos Parroquiales denominados “Juntas Parroquiales”. 
 
1.2 Principales disposiciones legales 
 
Las actividades y operaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Baños, se rigen por las siguientes disposiciones legales: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 
P/T 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización – COOTAD 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP 
 Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 Contabilidad Gubernamental 
 Código de Trabajo 
 
1.3 Estructura Orgánica 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el GAD de Baños se encuentra 
integrado por los siguientes niveles: 
 
1. Ciudadanía 
 Asamblea Parroquial 
 
2. Legislativo 
 Presidente 
 Vicepresidente 
 Tercero, cuarto y quinto vocal 
 Comisiones 
 
3. Ejecutivo 
 Presidente 
 Vicepresidente 
 
4. Comisiones 
 Comisiones Permanentes 
 Comisión Especial 
 Comisión Ocasional 
 Comisión Técnica 
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5. Operativo 
 Dirección de planeación económica, producción, ecológico, ambiental y 
sociocultural. 
 Dirección de obras públicas, asentamientos humanos, redes y 
conectividad. 
 
6. Administrativo 
 Dirección Financiera 
 Dirección Jurídica 
 Dirección de Talento Humano 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Objetivos Institucionales 
 
Los  principales objetivos, determinados en el artículo 64 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural son las siguientes: 
 
1. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial para garantizar  la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; 
 
2. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
3. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 
los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 
parroquial; 
 
4. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas, ejecutar las acciones de ámbito 
parroquial que se deriven de sus competencias de manera coordinada 
con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 
permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; 
 
5. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley; 
 
P/T 
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6. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 
propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 
 
7. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 
ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos descentralizados; 
 
8. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 
de bienes y servicios públicos; 
 
9. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad; 
 
10.  Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 
descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 
continuidad previstos en la Constitución; 
 
11. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 
prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, 
en el marco de sus competencias; 
 
12. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 
circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 
participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 
 
Estructura Orgánica 
 
Para este punto referirse al punto 1.2.2  
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Conocimiento de Otros Aspectos Relacionados con la Existencia de la 
Entidad 
 
Principales actividades, operaciones e instalaciones 
 
De conformidad con el artículo 65 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales tienen las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
 
1. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad; 
 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos 
y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 
desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 
 
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural; 
 
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 
 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 
delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 
P/T 
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6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 
demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 
territoriales de base; 
 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias; y, 
 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
Grado de confiabilidad de la Información 
 
La información obtenida para nuestra investigación es de fuente confiable, se 
encuentra disponible en la página web del GAD parroquial, los reglamentos, 
ordenanzas, presupuestos y los documentos confidenciales tales como planes 
de inversión, estados financieros están en custodia del departamento 
contable. 
 
Sistemas de información computarizada 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños maneja su 
información contable en el sistema AME (Asociación de Municipalidades del 
Ecuador). 
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 MATRÍZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE 3.2.3
AUDITORÍA 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
COMPONENTE 
RIESGO 
INHERENTE/CONTROL 
ENFOQUE PRELIMINAR DE 
AUDITORÍA 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
ALTO / ALTO SUSTANTIVO 
Se maneja un Plan 
Operativo Anual de años 
anteriores y que hasta la 
fecha no han sido 
ejecutado en su totalidad 
Revisar que se está trabajando 
con el  POA respectivo para cada 
período y determinar la razón del 
incumplimiento  
ALTO / ALTO SUSTANTIVO 
Existe Déficit en el 
presupuesto 2012-2013  
Solicitar los presupuestos 
ejecutados 
MODERADO / 
MODERADO 
CUMPLIMIENTO 
El cumplimiento de los 
proyectos está en etapa 
de ejecución 
Verificar las cédulas 
presupuestarias 
 
BAJO / BAJO CUMPLIMIENTO 
Como se manejan los 
ingresos mensuales 
propios del GAD de 
Baños 
Verificar las  recaudaciones por 
alquiler de espacios públicos 
 
 
MODERADO / 
MODERADO 
CUMPLIMIENTO 
Se cumplieron con los 
objetivos que determina 
el Ministerio de Finanzas 
para la obtención de un 
ingreso por parte de ésta 
institución 
Revisar el cumplimiento de los 
requisitos para justificar las 
transferencias. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
COMPONENTE 
RIESGO 
INHERENTE/CONTROL 
ENFOQUE PRELIMINAR DE 
AUDITORÍA 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
MODERADO/MODERADO CUMPLIMIENTO 
Otras fuentes de 
financiamiento obtenidas 
anualmente del MIES, 
Gobierno Provincial y 
Empresa Eléctrica. 
 
Analizar los ingresos 
provenientes de convenios 
con instituciones públicas 
externas 
 
   
 Elaborado por:                 Aprobado por: 
                 
-----------------------------                                                    ---------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    Adriana Jadán  N.                                              CPA. Laura Vizhñay B.  
JEFE DE AUDITORIA                                     SUPERVISORA  
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 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  3.3
 
 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 3.3.1
 
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Memorándum de Planificación Especifica 
 
1. Referencia de la planificación preliminar 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2014, se culminó el memorando de 
planificación preliminar del examen especial a la Planificación Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños del 
período 2012-2013.  
En el cual se estableció un enfoque de auditoría preliminar de pruebas 
sustantivas y de cumplimiento, se evaluaron los riesgos de manera general y 
se estableció el  componente a ser analizado dentro de la planificación 
específica. 
 
2. Objetivos específicos del componente 
 
 Planificación presupuestaria 
1. Determinar si los presupuestos ejecutados fueron acorde a lo 
planificado, basados en disposiciones legales y debidamente 
documentados. 
 
2. Verificar que las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial hayan sido monitoreadas periódicamente 
según disposición. 
 
3. Verificar la ejecución de los planes, programas y proyectos. 
P/T 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 3.3.2
RIESGOS DE AUDITORÍA EN LA PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA  
 
COMPONENTE 
RIESGO Y SU 
FUNDAMENTO 
CONTROLES 
CLAVE 
ENFOQUE DE 
AUDITORÍA 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A 
ALTO / ALTO  
- Elaboración del 
POA respectivo 
 
- Elaboración de 
las Cédulas 
Presupuestarias 
 
 
- El Contador 
publica la 
información 
presupuestaria 
de acuerdo al 
Art. 7 de la Ley 
de 
Transparencia 
 
 
- Cumplimiento 
de metas de 
acuerdo al PDOT 
SUSTANTIVO 
Se maneja un Plan 
Operativo Anual de 
años anteriores y 
que hasta la fecha 
no han sido 
ejecutados en su 
totalidad 
Revisar que se 
está trabajando 
con el  POA 
respectivo para 
cada período 
 
 
ALTO / ALTO  SUSTANTIVO 
Existe reformas 
innecesarias en el 
presupuesto 2012-
2013  
Solicitar los 
presupuestos 
ejecutados 
MODERADO/MODE
RADO 
CUMPLIMIENTO 
El cumplimiento de 
los proyectos está 
en etapa de 
ejecución 
 
Verificar las 
cédulas 
presupuestarias 
 
BAJO / BAJO CUMPLIMIENTO 
Como se manejan 
los ingresos 
mensuales propios 
del GAD de Baños 
Verificar las  
recaudaciones por 
alquiler de 
espacios públicos 
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COMPONENTE 
RIESGO Y SU 
FUNDAMENTO 
CONTROLES 
CLAVE 
ENFOQUE DE 
AUDITORÍA 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A 
MODERADO/MODE
RADO  
 
CUMPLIMIENTO 
Se cumplió con los 
objetivos  que 
determina el 
Ministerio de 
Finanzas para la 
obtención de la 
transferencia. 
 
Revisar el 
cumplimiento de 
los requisitos para 
justificar las 
transferencias. 
MODERADO/MODE
RADO 
 
CUMPLIMIENTO 
Otras fuentes de 
financiamientos 
obtenidas 
anualmente del 
MIES, Gobierno 
Provincial y 
Empresa Eléctrica 
Analizar los 
ingresos por 
convenios con 
instituciones 
públicas. 
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 RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 3.3.3
  
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Recursos Humanos y Distribución del Tiempo 
 
Para la realización del examen se requiere de 60 días laborables, con la 
participación de un supervisor, CPA. Laura Vizhñay B.; un jefe de equipo, 
Adriana Jadán N.; y, un  auditor operativo, Gabriela Arce V., de acuerdo a la 
siguiente distribución: 
 
COMPONENTE: Recursos Humanos y Distribución del Tiempo 
 
 
RESPONSA 
BLE 
 
ACTIVIDADES 
TIEM 
PO 
(DÍAS) 
SUPERVISOR 
Planificación y programación 15 
Supervisión 7 
Revisión de los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 
6 
Comunicación de los resultados  2 
TOTAL 30 
JEFE DE 
EQUIPO 
Planificación y programación 15 
Determinación de los riesgos que existen dentro 
de los componentes a examinar 
2 
Elaboración del memorando de planificación 
preliminar y específica 
5 
P/T 
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Programación de entrevistas con los servidores 
relacionados, para comunicar la ejecución de la 
auditoría, identificar datos, hechos y actividades               
5 
 
 
Trabajo de campo 
Redacción del informe final, síntesis y memorando 
de antecedentes 
4 
10 
 
Revisión de Papeles de Trabajo 
Elaboración de los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 
Elaboración del informe 
4 
4 
 
7 
Comunicación parcial de resultados 4 
TOTAL 60 
 
OPERATIVO 
 
Planificación y programación 
Trabajo de campo para conocer las actividades, 
operaciones y funcionamiento 
Determinar los riesgos y los indicadores de 
gestión 
Elaboración de los papeles de trabajo 
Elaboración de las hojas resumen de hallazgos 
por componente 
Elaboración del borrador del Informe 
Elaboración y lectura del informe final 
15 
18 
 
2 
 
6 
4 
 
6 
9 
 TOTAL 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 67 ~ 
 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 3.3.4
 
PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
No. PROCEDIMIENTO REFERENCIA HECHO POR: 
1 
Obtener la información y documentación 
relativa a los aspectos y dependencias 
relacionadas con el objeto del examen 
 P/T PE-003 
Equipo de 
auditoría 
2 Revisar y analizar la información recopilada 
 Varios 
papeles en 
programa 
Equipo de 
auditoría 
3 
Elaboración de cuestionarios para los 
componentes del Control Interno 
 P/T PE-004 
Equipo de 
auditoría 
4 Determinación de los riesgos   Punto 3.3.2 
Equipo de 
auditoría 
5 Determinación de áreas críticas  P/T PE-005 
Equipo de 
auditoría 
6 
Programar y realizar entrevistas con los 
miembros del Directorio del GAD de Baños, 
para comunicar la ejecución de la auditoría, 
identificar datos, hechos y actividades 
 P/T PE-006 
Equipo de 
auditoría 
7 Elaborar los papeles de trabajo  Varios 
Equipo de 
auditoría 
8 
Determinación de los indicadores de 
gestión 
Ver cuadro 13 
Equipo de 
auditoría 
9 
Análisis del Formulario de Rendición de 
Cuentas del período 2013. 
Ver cuadro 12 
Equipo de 
auditoría 
10 
Análisis de cuadros comparativos de los 
años 2012 – 2013 
Punto 3.5.2 
Equipo de 
auditoría 
11 Elaborar la hoja resumen de hallazgos Punto 3.6 
Equipo de 
auditoría 
12 
Redactar las conclusiones y 
recomendaciones 
 Punto 4 
Equipo de 
auditoria 
13 Redactar el informe final  Punto 4 
Equipo de 
auditoría 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA A LA PLANIFICACIÓN 3.3.4.1
PRESUPUESTARIA 
 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
1. Determinar si los presupuestos ejecutados fueron acorde a lo planificado, 
basados en disposiciones legales y debidamente documentados. 
 
2. Verificar las desviaciones de los presupuestos en caso de existir y 
determinar los motivos de las mismas. 
 
3. Verificar la ejecución de los planes, programas y proyectos. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
TIEMPO (DÍAS) 
 
 
ELABORADO 
POR: 
 
REF. P/T 
  
UTILIZADO 
 
 
ESTIMADO 
 
PRUEBAS SUSTANTIVAS   
Revisar que se esté trabajando 
con el  POA respectivo para 
cada período  
2 2 GA 
 HOJA DE 
HALLAZGO 
Solicitar los presupuestos 
ejecutados 
2 3 GA P/T A-001 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
Verificar las cédulas 
presupuestarias 
4 4 AJ P/T A-002 
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Verificar las recaudaciones por 
alquiler de espacios públicos 
3 3 GA 
HOJA DE 
HALAZGO 
Observar el cumplimiento de 
objetivos mediante los índices 
de gestión 
3 4 AJ 
Ver cuadro 
13 
Verificar los ingresos por 
convenios con instituciones 
públicas externas 
3 3 GA A-003 
 
 
  Elaborado por:           Aprobado por: 
 
-----------------------------                  ---------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     Adriana Jadán                   CPA. Laura Vizhñay B.  
JEFE DE AUDITORIA         SUPERVISORA  
 
Cuenca, 26 de noviembre de 2014 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Recopilación y Análisis de la Información 
 
Para llevar a cabo nuestra investigación recopilaremos información de las 
siguientes fuentes: 
 
 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial – PDOT  
 Planes de Inversión 
 Programas y proyectos 
 Presupuestos 2012-2013 
 Cédulas  presupuestarias 
 
El GAD parroquial rural de Baños cuenta con: 
 
 Base legal de creación y reformas 
 Reglamentación interna  
 Estructura orgánica  
 Asignación de responsabilidades 
 Manual de procesos 
 Manual de funciones 
 
 
 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 3.3.5
 
Procederemos a la evaluación del Sistema de Control Interno del GAD de Baños 
que implica el análisis de los cinco componentes como son: 
 
P/T 
PE-003 
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1. Ambiente de Control 
2. Evaluación del riesgo 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Seguimiento 
 
Aplicaremos un cuestionario de evaluación al Sistema de Control Interno del 
GAD de Baños para poder determinar áreas que impliquen riesgos en el proceso 
de ejecución del presupuesto. 
 
 
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Cuestionario de Evaluación al Sistema De Control Interno 
 
COMPONENTE: Ambiente de control 
 
ENTIDAD: GAD Parroquial de Baños 
TIPO DE EXAMEN: Evaluación a la Planificación Presupuestaria  
REALIZADO POR: Gabriela Arce y Adriana Jadán  
SUPERVISADO POR: CPA. Laura Vizhñay B. 
FACTOR PREGUNTAS 
RESPUESTAS ESCALAS 
SI NO N/A POND CALIF 
 
 
a) Integridad y  
valores éticos  
 
 
1. ¿Posee el GAD 
de Baños un código 
de ética? 
 x 
 
1 0 
2. ¿Se promueve la 
honestidad y la 
equidad entre los 
x 
  
1 1 
P/T 
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miembros del GAD 
Parroquial? 
3. ¿El código de 
ética considera los 
conflictos de 
interés? 
 
x 
 
1 0 
4. ¿Los cargos de 
los miembros del 
GAD son 
manejados con 
ética y 
profesionalismo? 
x 
 
 1 1 
5. ¿El código de 
ética ha sido 
difundido a todo el 
personal del GAD 
de Baños? 
 
x 
 
1 0 
6. ¿Los funcionarios 
y empleados 
presentan 
denuncias en caso 
de desacuerdos sin 
temor a represalias? 
x 
  
1 1 
7. ¿Existe presión 
por cumplir 
objetivos de 
desempeño por 
resultados de corto 
plazo? 
x 
  
1 1 
 
 
b)Administración 
estratégica 
1. ¿El GAD 
Parroquial cuenta 
con un sistema 
de planificación 
en 
x 
  
1 1 
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funcionamiento y 
debidamente 
actualizado? 
2. ¿Dentro del 
análisis de la 
situación y del 
entorno para el 
diseño del POA 
se consideró los 
resultados 
logrados y los 
desvíos a las 
programaciones 
precedentes? 
x 
  
1 1 
3. ¿En el POA se 
han identificado 
las necesidades 
emergentes para 
satisfacer las 
demandas 
presentes y 
futuras de los 
usuarios internos 
y externos y los 
recursos 
disponibles? 
x 
  
1 1 
4. ¿Los planes 
operativos con 
que cuenta el 
GAD están 
vinculados con el 
presupuesto 
institucional a fin 
de concretar lo 
x 
  
1 1 
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planificado en 
función de las 
capacidades y la 
disponibilidad 
real de los 
recursos? 
5. ¿Se estableció 
un sistema de 
seguimiento y 
evaluación que 
apoye el 
cumplimiento de 
los objetivos, 
metas, 
programas, 
proyectos y 
actividades 
institucionales? 
x 
  
1 1 
6. ¿Existen políticas 
para la asignación 
de 
responsabilidades? 
x 
  
1 1 
7. ¿En los casos en 
que se delega 
funciones o 
tareas, se realiza 
por escrito, 
asignándole 
también 
autoridad al 
delegado? 
 
x 
 
1 0 
c) Políticas y 
prácticas del 
talento humano 
1. ¿Los cargos que 
desempeña los 
miembros del 
GAD son 
 
x 
 
1 0 
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desarrollados 
por personas 
con 
competencia, 
capacidad, 
integridad y 
experiencia 
profesional? 
2. ¿Los 
mecanismos 
para el 
reclutamiento, 
evaluación y 
promoción del 
personal son 
transparentes y 
se realizan de 
acuerdo a la ley 
y a la normativa 
pertinente? 
x 
  
1 1 
3. ¿La persona 
asignada para el 
reclutamiento de 
personal, se 
encuentra 
capacitada 
debidamente en 
las distintas 
materias a 
tomarse en 
cuenta dentro 
del concurso? 
x 
  
1 1 
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4. ¿Se han 
establecido 
procedimientos 
apropiados para 
verificar los 
requisitos y perfil 
requeridos de los 
candidatos? 
x 
  
1 1 
5. ¿Para evaluar el 
desempeño del 
personal del 
GAD se aplican 
criterios de 
integridad y 
valores éticos? 
x 
  
1 1 
6. ¿La entidad 
cuenta con un 
manual de 
funciones 
aprobado y 
actualizado? 
x 
  
1 1 
7. ¿El GAD cuenta 
con un plan de 
incentivos en 
relación con los 
objetivos y 
logros 
alcanzados? 
 
x 
 
1 0 
8. ¿El Presidente 
orienta al 
personal sobre la 
visión y misión 
institucional para 
alcanzar los 
x 
  
1 1 
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objetivos del 
Plan 
Estratégico? 
d) Estructura 
organizativa 
1. ¿Existe un 
manual de 
procesos para el 
GAD de Baños? 
 
x 
 
1 0 
2. ¿Se identifican 
con claridad los 
niveles de 
autoridad y 
responsabilidad? 
x 
  
1 1 
3. ¿La estructura 
prevista es 
adecuada al 
tamaño y 
naturaleza de las 
operaciones 
vigentes? 
x 
  
1 1 
4. ¿Se actualiza la 
ordenanza de la 
Estructura 
Orgánica? 
x 
 
 1 1 
5. ¿Se renueva el 
Reglamento 
Orgánico 
Funcional 
(Organigrama)? 
x 
 
 1 1 
e)Sistemas 
computarizados 
de información  
1. ¿Existe en el 
GAD Parroquial 
sistemas de 
información 
computarizados 
para el registro y 
x 
  
1 1 
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control de las 
operaciones? 
2. ¿Los sistemas y 
su información 
están protegidos 
y son manejados 
por personal 
autorizado? 
x 
  
1 1 
3. ¿La información 
confidencial, se 
cifra para 
proteger su 
transmisión? 
x 
  
1 1 
4. ¿Se informa 
oportunamente al 
personal 
responsable de las 
operaciones, 
sobre errores en 
que se incurre al 
procesar las 
transacciones 
correspondientes? 
x 
  
1 1 
5. ¿Se manejan 
copias de 
respaldo de los 
archivos, 
programas y 
documentos 
relacionados? 
 
 
 
 
x 
  
1 1 
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CALIFICACIÓN TOTAL = CT 26 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 32 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 26/32*100=                            81% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 
100%-NC% 
100%-81% =                         19%  
 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Como podemos observar el nivel de confianza es del 81% calificado como 
ALTO y el riesgo inherente es del 19% que se califica como BAJO. Obteniendo 
este resultado preliminar, nos indica que el enfoque inicial debe ser de 
cumplimiento. 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Cuestionario de Evaluación al Sistema De Control Interno 
 
COMPONENTE: Evaluación de Riesgos 
 
ENTIDAD: GAD Parroquial de Baños 
TIPO DE EXAMEN: Evaluación a la Planificación Presupuestaria  
REALIZADO POR: Gabriela Arce y Adriana Jadán  
SUPERVISADO POR: CPA. Laura Vizhñay B. 
 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS ESCALAS 
SI NO NA POND CALIF 
1. ¿La entidad ha establecido los objetivos, 
considerando la misión, las actividades y la 
estrategia para alcanzarlos? 
x   1 1 
2. ¿Los objetivos son consistentes entre sí 
y con las regulaciones de creación del 
GAD? 
x   1 1 
3. ¿Las actividades principales están 
orientadas al logro de los objetivos y se 
consideraron dentro del plan 
estratégico? 
x   1 1 
4. ¿Se han determinado los recursos 
necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas? 
X   1 1 
5. ¿El GAD cuenta con un mapa de 
riesgos, considerando: Factores internos 
y externos, puntos clave, interacción con 
terceros, objetivos generales y 
particulares, así como amenazas que se 
 x  1 0 
P/T 
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02 
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puedan presentar? 
6. ¿Existe los respaldos oportunos de la 
información que se maneja en caso de 
ocurrir un desastre? 
 
x  1 
 
0 
 
7. ¿Cuenta la entidad con medidas para 
superar debilidades de control interno? 
 x  1 0 
8. ¿Las transacciones son sustentadas con 
documentos originales o fotocopias? 
x   1 1 
9. ¿Se realizan transacciones o 
movimientos monetarios sin la debida 
autorización? 
 
x  1 1 
10. ¿Se ha dado el caso de instalación de 
nuevos sistemas informáticos sin 
efectuar las pruebas previas a su uso? 
 
x  1 1 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 7 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 10 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 7/10*100=                                  70% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100%-NC% 100%-70%=                              30% 
 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Como podemos observar el nivel de confianza es del 70% calificado como 
ALTO y el riesgo inherente es del 30% que se califica como BAJO. Obteniendo 
este resultado preliminar, nos indica que el enfoque inicial debe ser de 
cumplimiento. 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Cuestionario de Evaluación al Sistema De Control Interno 
 
COMPONENTE: Actividades de Control 
 
ENTIDAD: GAD Parroquial de Baños 
TIPO DE EXAMEN: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
REALIZADO POR: Gabriela Arce y Adriana Jadán  
SUPERVISADO POR: CPA. Laura Vizhñay B. 
PREGUNTAS RESPUESTAS ESCALAS 
SI NO NA POND CALIF 
1. ¿Se han definido procedimientos de 
control, para cada uno de los riesgos 
significativos identificados? 
 
x 
 
1 0 
2. ¿Los procedimientos de control son 
aplicados apropiadamente y comprendidos 
por el personal del GAD? 
x 
  
1 1 
3. ¿Se realizan evaluaciones periódicas a 
los procedimientos de control? 
 
x 
 
1 0 
4. ¿El GAD realiza un control por área de 
trabajo, de la ejecución o desempeño 
comparando con el presupuesto vigente 
y con los resultados de ejercicios 
anteriores? 
 
x 
 
1 0 
5. ¿Las operaciones del GAD de baños, 
se autorizan, efectúan y aprueban de 
acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes? 
x 
  
1 1 
6. ¿El Presidente, vocales y demás  x  1 0 
P/T 
PE-004-03 
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niveles implementan actividades  de 
control en función  de los riesgos y 
objetivos? 
7. ¿Existe un flujo de información 
apropiado, entre las distintas áreas de 
la entidad? 
x 
  
1 1 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 3 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 7 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 3/7*100=                             43% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100%-
NC% 
100%-43%=                        57% 
 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Como podemos observar el nivel de confianza es del 43% calificado como 
BAJO y el riesgo inherente es del 57% que se califica como MEDIO. 
Obteniendo este resultado preliminar, nos indica que el enfoque inicial debe 
será mediante pruebas sustantivas. 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Cuestionario de Evaluación al Sistema De Control Interno 
 
COMPONENTE: Información y Comunicación 
 
ENTIDAD: GAD Parroquial de Baños 
TIPO DE EXAMEN: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
REALIZADO POR: Gabriela Arce y Adriana Jadán  
SUPERVISADO POR: CPA. Laura Vizhñay B. 
PREGUNTAS 
RESPUESTA
S 
ESCALAS 
SI NO NA POND CALIF 
1. ¿Existen políticas en el GAD de Baños 
relativas a la información y 
comunicación? 
 
X 
 
1 0 
2. ¿Se ha establecido comunicación en 
sentido amplio facilitando la circulación 
de la información de manera formal e 
informal en todos los niveles?  
x   1 1 
3. ¿Los informes cuentan con información 
disponible en tiempo oportuno y datos 
actualizados? 
x   1 1 
4. ¿Se provee la información a las 
personas apropiadas permitiéndoles 
cumplir con sus responsabilidades?  
x   1 1 
5. ¿Los sistemas de información cuentan 
con controles adecuados? 
 
x 
 
1 0 
6. ¿En el GAD de Baños existe sistemas y 
procedimientos para la integración de las 
x   1 1 
P/T 
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comunidades? 
7. ¿Los sistemas de información con que 
cuenta el GAD parroquial de Baños son 
ágiles y flexibles para integrarse 
eficazmente con la comunidad y terceros 
vinculados? 
x   1 1 
8. ¿La institución ha creado canales de 
comunicación abiertos para trasladar la 
información de manera segura? 
 
x 
 
1 0 
9. ¿La información, además de oportuna, 
es confiable? 
x   1 1 
10. ¿El flujo de la información en tiempo 
real, es coherente con el ritmo de trabajo 
del Presidente y sus Directivos? 
x   1 1 
11. ¿El consejo directivo toma en cuenta las 
propuestas del personal para mejorar los 
servicios? 
x   1 1 
12. ¿Se ha dado a conocer al personal el 
compromiso de  la administración en la 
entrega de la información a los 
organismos de control? 
x   1 1 
13. ¿Se ha creado líneas de comunicación 
para la denuncia de posibles actos 
indebidos? 
 
 
x 
 
1 0 
14. ¿Se ha establecido niveles de 
comunicación sobre las normas éticas? 
 
x 
 
1 0 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT             9 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 14 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 9/14*100=                               64% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100%-NC% 100%-64%=                           36% 
 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
Como podemos observar el nivel de confianza es del 64% calificado como ALTO y el 
riesgo inherente es del 36% que se califica como BAJO. Obteniendo este resultado 
preliminar, nos indica que el enfoque inicial debe ser de cumplimiento. 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Cuestionario de Evaluación al Sistema De Control Interno 
 
COMPONENTE: Seguimiento 
 
ENTIDAD: GAD Parroquial de Baños 
TIPO DE EXAMEN: Evaluación a la Planificación Presupuestaria  
REALIZADO POR: Gabriela Arce y Adriana Jadán  
SUPERVISADO POR: CPA. Laura Vizhñay B.  
PREGUNTAS RESPUESTAS ESCALAS 
SI NO NA POND CALIF 
1. ¿Los directivos de la entidad establecieron 
procedimientos de seguimiento continuo y 
evaluaciones periódicas para asegurar la 
eficacia del control interno? 
 x 
 
1 0 
2. ¿Se ejecutaron actividades continuas de 
seguimiento en los distintos niveles de la 
entidad para determinar la efectividad de 
los controles? 
 x 
 
1 0 
3. ¿Se tomaron las acciones pertinentes, y 
dentro de los plazos establecidos, para 
cumplir con las disposiciones, 
recomendaciones y observaciones 
emitidas por los organismos de control? 
x   1 1 
4. ¿Se considera la información de terceros 
para verificar datos generados en el GAD 
de Baños? 
x   1 1 
5. ¿Se mejoran los sistemas de contabilidad 
e información  cuando el volumen y 
x   1 1 
P/T 
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complejidad de las operaciones se 
incrementa significativamente? 
6. ¿La entidad ha definido herramientas de 
autoevaluación? 
 x 
 
1 0 
7. ¿Las deficiencias encontradas durante el 
proceso de autoevaluación, son 
comunicadas a los niveles 
correspondientes, para su corrección 
oportuna?  
 x 
 
1 0 
8. ¿Existe Apoyo del Presidente en la 
ejecución del POA? 
x   1 1 
CALIFICACIÓN TOTAL = CT 4 
PONDERACIÓN TOTAL = PT 8 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT*100 4/8*10=                                50% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100%-NC% 100%-50%=                         50% 
 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Como podemos observar el nivel de confianza es del 50% calificado como 
MEDIO y el riesgo inherente es del 50% que se califica como MEDIO. 
Obteniendo este resultado preliminar, nos indica que el enfoque será de doble 
propósito de cumplimiento y sustantiva. 
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 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 3.3.5.1
 
 
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Determinación de Áreas Críticas 
 
Se establecieron los correctivos para los efectos de las áreas críticas, 
identificados en los siguientes cuadros resumen. 
 
1. Ambiente de Control 
 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
EFECTO 
ACCIÓN 
CORRECTIVA 
No posee un código 
de ética 
 
Deficiencia de valores y 
honestidad dentro de las 
funciones de la entidad 
Implementar el código 
y hacer público en la 
institución 
No velar por los objetivos y 
metas institucionales  
Deficiencia de valores y 
honestidad dentro de las 
funciones de la entidad 
Falta de compromiso 
con la Entidad por 
parte del personal 
Insatisfacción  del personal 
Fomentar  el 
compromiso con la 
institución mediante el 
trabajo en equipo 
Las funciones son 
delegadas en su 
mayoría de forma 
verbal 
Evasión de 
responsabilidades al no tener 
un documento que respalde 
la asignación de tareas 
Elaborar memorándum 
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Algunos tienen 
cargos profesionales 
y otros cuentan 
únicamente con 
experiencia  
Existencia de errores  Capacitar al personal  
No cuenta con un 
manual de procesos 
Evasión de 
responsabilidades al no tener 
un documento que respalde 
la asignación de tareas 
Implementar un 
manual de procesos y 
hacer público en la 
institución 
 
2. Evaluación de Riesgos 
 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
EFECTO 
ACCIÓN 
CORRECTIVA 
Desconocimiento 
parcial por parte de 
los habitantes de 
Baños de los  riesgos 
que puedan 
suscitarse en un 
siniestro 
La comunidad no pueda 
interactuar ante un posible 
siniestro 
Elaborar un mapa de 
riesgos y hacer 
pública en la 
comunidad 
Archivos físicos sin 
respaldo 
Pérdida irrecuperable de 
documentación que respalda 
todo tipo de movimientos del 
GAD 
Salvaguardar la 
documentación en 
archivos permanentes 
y digitales  
No cuenta con un 
sistema de Control 
Interno 
La gestión del GAD como tal 
se maneja con cierto nivel de 
riesgo  
Plantear medidas de 
control para mitigar el 
riesgo 
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3. Actividades de Control 
 
SITUACIÓN ACTUAL EFECTO 
ACCIÓN 
CORRECTIVA 
No existe con claridad 
procedimientos de 
control para los 
riesgos más 
relevantes 
Trabajos inconclusos y 
personal no comprometido 
con la entidad 
Crear procedimientos 
de Control y hacer 
público en la 
institución 
No se realizan 
evaluaciones 
periódicas 
Controles obsoletos 
Evaluar los controles 
para determinar su 
eficiencia 
No realiza un control 
por área de trabajo 
Tener las mismas falencias 
respecto del año anterior 
Realizar una 
retroalimentación 
 
4. Información y Comunicación 
 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
EFECTO 
ACCIÓN 
CORRECTIVA 
No existe políticas  
de información y 
comunicación 
Que la información y  
comunicación se tergiverse  
Implementar políticas 
relativas a la 
información y 
comunicación y hacer 
pública en la 
Institución 
Los sistemas de 
información carecen 
de seguimiento 
Información con posibles 
errores 
Monitorear 
eventualmente los 
procesos 
sistematizados de la 
información 
Desconocimiento por 
parte del GAD en 
caso de existir actos 
dudosos 
Desconocimiento de la 
Directiva ante posibles actos 
dudosos 
Crear canales de 
comunicación para 
este tipo de 
eventualidades 
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5. Seguimiento 
 
SITUACIÓN 
ACTUAL 
EFECTO 
ACCIÓN 
CORRECTIVA 
No se realizan las 
evaluaciones a los 
controles puesto que 
no se asignan 
responsables 
 
 
Controles Internos poco 
confiables 
 
 
 
Asignar un 
responsable para que 
dé seguimiento y 
evalúe el Control 
Interno 
Implementar 
actividades medibles 
de seguimiento para 
cada nivel de la 
Entidad 
La entidad se 
encuentra en el 
proceso de 
estructuración e 
implementación de 
procesos de 
autoevaluación 
  
 
Desconocimiento de errores y 
falencias 
 
 
Implementar 
herramientas de 
autoevaluación útiles 
 Resultados ineficientes 
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 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN 3.3.5.2
EL GAD DE BAÑOS  
 
 
Cuenca, 23 de enero de 2015 
 
ASUNTO: Informe de Evaluación del Control Interno en el GAD de Baños 
 
Profesor 
David Gutiérrez 
PRESIDENTE DEL GAD DE BAÑOS 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 
 
De la evaluación realizada al Sistema de Control Interno del GAD de Baños se 
determinaron las siguiente observaciones: 
 
1. Ambiente de Control 
 
Aspectos Positivos 
 
 Se promueve la honestidad, equidad entre los miembros del GAD; 
trabajando de esta manera con ética y profesionalismo. 
 
 En lo que respecta a su administración estratégica el GAD de Baños 
cuenta con un sistema de planificación debidamente actualizado y para 
la elaboración del POA se toma en cuenta las necesidades del entorno 
con el fin de satisfacer las demandas presentes y futuras. 
 
 En cuanto a políticas y prácticas del talento humano lo realizan 
mediante mecanismos de reclutamiento, evaluación y promoción del 
personal de forma transparente de acuerdo a la ley. 
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 En su estructura organizativa están claramente identificadas los niveles 
de autoridad y dicha estructura es actualizada cuando la situación lo 
amerita. 
 
 El GAD cuenta con un sistema computarizado de información 
debidamente protegido y respaldado. 
 
Aspectos Negativos 
 
 No posee un código de ética y manual de procesos. 
 
 En la mayoría de los casos se delega funciones o tareas de manera 
verbal a los miembros del GAD. 
 
 Algunos cargos son precedidos por personal no profesional. 
 
Conclusión: En cuanto al Ambiente de Control el GAD posee un nivel de 
confianza ALTO de un 81% puesto que se fomenta la honestidad, equidad, 
profesionalismo; su planificación va acorde a las directrices del COOTAD y se 
rigen a lo dispuesto en la ley. 
 
2. Evaluación de Riesgos 
 
Aspectos Positivos 
 
 Los objetivos se han establecido considerando misión, actividades, 
estrategias y recursos siendo consistentes entre sí. 
 
 Toda transacción o movimiento cuenta con su respectivo respaldo y 
autorización. 
 
Aspectos Negativos 
 
 No cuenta con un mapa de riesgos. 
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 Carece de medidas para superar debilidades de control interno. 
 
Conclusión: En lo respecta a este componente el GAD cuenta con un nivel de 
confianza ALTO del 70% ya que sus objetivos y metas son claros y 
coherentes, planteados de acuerdo a sus propósitos y recursos disponibles. 
 
3. Actividades de Control 
 
Aspectos Positivos 
 
 Cuenta con procedimientos de control aplicables. 
 
 Existe un flujo de información apropiados entre las distintas áreas. 
 
 Las operaciones se autorizan, efectúan y aprueban de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Aspectos Negativos 
 
 No cuenta con controles para riesgos significativos y carece de 
evaluaciones periódicas a los procedimientos de control. 
 
Conclusión: El GAD debería poner más énfasis en sus controles y dar mayor 
prioridad al seguimiento de los procedimientos, su nivel de confianza para este 
componente es BAJO con un 43% y su nivel de riesgo es MEDIO con un 57% 
 
4. Información y Comunicación 
 
Aspectos Positivos 
 
 La información se facilita de manera formal e informal a todos los 
niveles, permitiéndose cumplir con las responsabilidades asignadas. 
 
 Es oportuna y confiable. 
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 EL personal conoce del compromiso que tiene el GAD de facilitar la 
información a los organismos de control. 
 
Aspectos Negativos 
 
 No existen políticas relativas a la información y comunicación. 
 
 Los sistemas de información no cuentan con controles adecuados. 
 
 Carece de líneas de comunicación para la denuncia de posibles actos 
indebidos. 
 
Conclusión: En cuanto a información y comunicación se tiene un nivel de 
confianza ALTO del 64%, la información y comunicación es manejada de 
forma eficaz dando a conocer a la ciudadanía a través de la página web, 
revista El Azuayo, Altos parlantes y Perifoneo. 
 
5. Seguimiento 
 
Aspectos Positivos 
 
 Se cumple con plazos establecidos en cuanto a cumplir disposiciones, 
recomendaciones y observaciones emitidas por organismos de control. 
 
Aspectos Negativos 
 
 No cuenta con procedimientos de seguimientos y evaluación periódica 
a los controles internos. 
 
 Se desconoces de la efectividad de los controles. 
 
 Carece de herramientas de autoevaluación. 
 
 Las deficiencias encontradas no son comunicadas a los niveles 
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correspondientes para su corrección oportuna. 
 
Conclusión: En lo que respecta a dar seguimiento el GAD posee un nivel de 
confianza MEDIO del 50% en este punto se necesita de mayor apoyo, al no 
dar un seguimiento a los controles difícilmente podremos conocer de la 
efectividad de los mismos en las tareas asignadas. 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Entrevistas y Visitas  
 
Entrevistado: Ing. Oswaldo Torres  
Cargo: Encargado del Área Socio Cultural, Económico y  Ambiental. 
Fecha: 01 de diciembre del 2014 
 
Objetivo: Conocer cuál es el proceso e importancia del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del GAD de Baños 
 
¿Quién creó el PDOT? 
 
La normativa de tener planes de desarrollo y ordenamiento territorial fue a 
partir del año 2008 con la reforma en la constitución; consecuentemente en los 
años 2010 y 2011 la Municipalidad de Cuenca aprueba el plan de desarrollo 
cantonal y entrega un PDOT parroquial a cada una de  las 21 parroquias  de la 
ciudad de Cuenca y que está vigente hasta la fecha. 
 
¿Qué abarca un PDOT? 
 
De acuerdo a las directrices que da la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
debe manejarse con tres componentes que son:   
 
- Diagnóstico 
- Propuesta y modelo territorial  
- Mod 
elo de gestión  
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En todas las fases tienen que tener una participación ciudadana en especial 
en las dos últimas. 
 
¿Se trabaja con un  solo PDOT para el GAD Parroquial de Baños? 
 
Sí se trabaja con un solo PDOT y su vigencia es de 15 años. 
 
¿Cada que tiempo se actualiza PDOT? 
 
Según la secretaría nacional de planificación que se encuentra publicado en el 
registro oficial el plan de desarrollo y ordenamiento territorial se actualizan 
cada 5 años y sus fechas son para todos los gobiernos autónomos 
descentralizados sean provinciales, municipales o parroquiales. 
 
En lo que se refiere a las juntas parroquiales las fechas de actualización para 
los componentes del PDOT serán las siguientes: 
 
 El diagnóstico tiene  que estar actualizado hasta el 15 de abril 2015 
 Propuesta y modelo territorial hasta el 15 de junio del 2015 
 Modelo gestión  hasta el 15 agosto 2015 
 
¿Por qué motivo se realizan las actualizaciones de un PDOT?  
 
Las actualizaciones se las realiza porque dentro de la parroquia se da un 
incremento en su población, el mismo que se ve reflejado en los censos 
poblacionales; por cambio de actividades económicas productivas de su 
comunidad, esto y otras necesidades se obtienen previo a un diagnóstico de 
los recursos: suelo, agua, área vegetal, biodiversidad, tradiciones. 
 
¿Existen programas o proyectos que quedan sin ejecutarse dentro del 
PDOT? 
 
Sí se da el caso de que ciertos programas no son ejecutados puesto que al 
momento de llevarlos a cabo se encuentran con obstáculos como falta de 
financiamiento, falta de interés de la gente; es decir que no todo lo que se 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 99 ~ 
planifico en el PDOT se cumple ya que pasa por el tema económico financiero 
y participación ciudadana. 
 
Además tenemos que todo proyecto tiene su estudio de impacto, si no es 
factible entonces es contraproducente para la población y por ende se 
descartará dicho proyecto. 
 
¿Se da seguimiento al cumplimiento de los planes, programas proyectos  
del PDOT y que autoridad lo realiza? 
 
Tiene que cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos en la SENPLADES 
y es ésta institución la que se encarga de dar el seguimiento, en caso de 
incumplimiento se puede dar la remoción del  cargo.  
Los proyectos  podrían contener errores en caso de no actualizarlos. 
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AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Entrevistas y Visitas  
 
Entrevistado: Ing. Jorge Morejón 
CARGO: Contador    
 Fecha: 01 de diciembre del 2014 
 
Objetivo: Conocer la estructura y cómo se ejecutan los POA y Presupuestos. 
 
¿Qué puntos se toma en cuenta para la elaboración el Plan Operativo 
Anual? 
 
Según la COOTAD y participativamente existe dentro del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial modelos de gestión a  implementar. 
En el modelo de gestión que consta en el PDOT se recalca las necesidades 
que tiene la población.  
 
¿Un POA contiene planes programas y proyectos? 
 
Si, mismos que con la normativa actual son participativos y parten de las 
necesidades básicas de la población. 
 
¿Cuáles son los plazos para la presentación y aprobación del POA? 
 
Hasta el 10 de Septiembre de cada año. 
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¿Quienes elaboran el POA, indique sus miembros? 
 
El área de Planificación, Infraestructura y Financiero. 
 
¿Quién aprueba el POA? 
 
El POA al ser elaborado participativamente es validado por la población en 
Asambleas Parroquiales y finalmente aprobado por el  Consejo Parroquial en 
pleno.  
 
¿El POA con que cuenta la entidad está vinculado con el presupuesto a 
fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y 
disponibilidad real de los recursos? 
 
Sí, ya que de acuerdo al ciclo presupuestario primeramente la unidad 
financiera determina los techos presupuestarios en función de la proyección 
de los ingresos para el año fiscal correspondiente. 
 
¿Los POA  2012 y 2013 han sido ejecutados dentro del plazo establecido 
en la ley? 
 
Los POA arriba mencionados  no han sido ejecutados por diferencias políticas 
que existieron entre la parroquia de Baños y el municipio ya que este 
organismo es la principal fuente que provee ingresos al GAD. Sin embargo en 
el año 2014  se ejecutó el POA del 2011. 
 
¿El POA  es evaluado a fin de tomar las acciones correctivas? 
 
El POA es evaluado anualmente por el organismo de control CIGAL, sin 
embargo el GAD de Baños debe contar con 5 proyectos  priorizados a pesar 
de que no son específicos para hacerse el seguimiento y depende de esto 
para que se genere un índice de cumplimiento. La institución cuenta con un 
periodo de un año para dar cualquier solución a los planes, proyectos y 
programas. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 102 ~ 
 
¿Quién realiza el presupuesto? 
 
El presupuesto de la entidad lo realiza la Unidad Financiera, cumpliendo con el 
cronograma establecido en el COOTAD. 
 
¿Cuál es el plazo para la ejecución del presupuesto? 
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
 
¿Existe alguna condición presupuestaria? 
 
Tanto  ingresos como  gastos deben estar equiparados; cuando no lo esta se 
presenta un plan de financiamiento cumplible. 
 
¿Cómo se financian los presupuestos? 
 
Con recursos provenientes del gobierno central y presupuestos participativos, 
además tiene ingresos propios de la parroquia por alquiler de bienes. 
 
¿El GAD cumple con el ciclo presupuestario de acuerdo a la Normativa? 
Sí. 
 
¿Qué es presupuesto participativo? 
 
En el municipio existe una ordenanza de asignación de presupuesto de las 
parroquias. El presupuesto participativo es la participación directa entre el 
GAD de Baños y la comunidad, con el fin de establecer las principales 
demandas y preocupaciones de los habitantes de Baños e incluirlos en el 
presupuesto anual priorizando los más importantes. 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 103 ~ 
 
 
 
AUDITORES JADAN-ARCE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE BAÑOS 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
Entrevistas y Visitas  
 
Entrevistado: Prof. David Gutiérrez 
CARGO: Presidente  
Fecha: 01 de diciembre del 2014 
 
Objetivo: Conocer el funcionamiento institucional del GAD de Baños 
 
¿En qué año se constituyó el GAD de Baños? 
 
Desde el año 2000 existen las Juntas Parroquiales con personería jurídica y a 
partir del año 2010 toman el nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado  
con la creación de la ley COOTAD. 
 
¿Qué organismo controla el funcionamiento del GAD Parroquial? 
 
La Contraloría General del Estado,  el Ministerio de Finanzas, el Consejo de 
Participación Ciudadana y el Municipio de Cuenca. 
 
¿Quienes eligen  a los miembros del Directorio y cada que tiempo se 
realizan las elecciones? 
 
Se elige mediante votación popular, cada 4 años 
 
¿Desde qué fecha Ud. toma el cargo de Presidente? 
 
En el mes de mayo del año 2009  
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¿El GAD cuenta con un manual de procedimientos y funciones para cada 
área? 
 
Si cuenta con un manual de procedimientos y funciones. 
 
¿Qué tipo de controles internos mantiene el GAD para monitorear sus 
funciones? 
 
 Reloj digital ingreso y salida de personal 
 Departamento financiero para lo que es recursos económicos 
 Departamento de talento humano 
 Autoridad que ejerce el presidente 
 Departamento técnico, es el que revisa las obras 
 
¿Qué tipo de debilidades podemos encontrar en el GAD? 
 
Existe poca comunicación entre el personal que labora y el presidente. Falta 
de interés del personal que labora para que las cosas salgan de acuerdo a lo 
programado. 
 
¿Se han realizado auditorías anteriormente? 
 
Sí, en el 2011 por la Contraloría General del Estado. 
 
 
 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 3.4
 
En este punto desarrollaremos el objetivo de nuestra investigación que es la 
evaluación a la planificación presupuestaria mediante la aplicación de 
indicadores de gestión, con el propósito de determinar si fue eficaz, eficiente y 
efectiva la planificación para los años 2012 y 2013. 
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 INDICADORES 3.4.1
 
 CONCEPTO 3.4.1.1
 
Es una relación entre variables (cuantitativas o cualitativas) específicas que mide 
el cumplimiento de las metas de acuerdo con los resultados esperados del plan, 
programa o proyecto, proporcionando una escala con la que pueda medirse el 
cambio real logrado.  
X (Resultado logrado) 
Indicador =  ---------------------------------   X  100 
Y (Resultado planeado) 
 
El indicador es una herramienta que nos permite conocer el estado y/o evolución 
de una organización, objeto, situación, etc., en un momento determinado, 
proveyendo la información necesaria para la toma de decisiones. 
 
Su utilización se constituye en un instrumento que puede permitir evaluar de 
manera objetiva aspectos particulares del proceso de ejecución o de los 
resultados de un programa o proyecto, a través de mediciones de carácter 
cualitativo o cuantitativo. De igual manera debe permitir un proceso interactivo de 
información, en términos de que las actividades diseñadas para el cumplimiento 
de objetivos y metas, puedan ser verificadas y analizadas de manera 
permanente para proveer elementos de juicio frente a su efectividad en el logro 
de los fines propuestos. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 
DANE, 2008) 
 
Entiéndase por Indicadores de Gestión a las medidas de impacto, resultados, 
rendimientos y entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la 
ejecución para valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto. 
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 CARACTERÍSTICAS 3.4.1.2
 
Los Indicadores serán: 
 
 Ajustables a los cambios 
 De orden cualitativo o cuantitativo 
 Darán señales de alarma 
 Comparables 
 Medibles y cuantificables 
 Confiables y con neutralidad 
 Oportunos  
 Coherentes y consistentes 
 
Además de las indicadas anteriormente los Indicadores son también: 
 
 Limitados por el tiempo y recursos 
 Específicos 
 Alcanzables 
 Medibles 
 Objetivos 
(Curso de Cuadro de Mando Integral e Indicadores de Gestión, 2011) 
 
 CLASES DE INDICADORES 3.4.1.3
 
 INDICADOR DE EFICIENCIA  3.4.1.3.1
 
Indicador de Gestión o Eficiencia.- “Sirve para valorar el rendimiento 
(producción física) de insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener 
objetivos con tiempos y costos registrados y analizados.” (Norma de Control 
Interno para el Sector Público de la República del Ecuador, 2002) 
 
“Se define como la utilización de los recursos de acuerdo con un programa 
establecido. La eficiencia tiene que ver entre otros con los siguientes recursos: 
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financieros, técnicos, humanos y tiempo, los cuales se miden en pesos, horas-
maquina, horas-hombre, y horas, días, meses, etc., respectivamente.” 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2008)  
 
La fórmula del  indicador de eficiencia a utilizar es: 
 
  
                                           
                                              
 
 
 INDICADOR DE EFICACIA 3.4.1.3.2
 
Indicador de Logro o Eficacia.- Son hechos concretos, verificables, medibles, 
evaluables que se establecen a partir de cada objetivo, pertenecen al 
subsistema de evaluación permitiendo la valoración de la eficacia de los planes, 
programas y proyectos sociales de la institución para resolver los problemas y 
necesidades del grupo y la región con quien se adelanta el proyecto. (Norma de 
Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador, 2002) 
 
“Se define como el logro de los resultados propuestos, por lo tanto conformarán 
este grupo los indicadores que nos indiquen si se cumplió o no el resultado 
esperado.” (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 
2008) 
 
Dentro de los indicadores de eficacia se encuentran: 
 
  
                                   
                                     
 
 
 INDICADOR DE EFECTIVIDAD 3.4.1.3.3
 
La efectividad es la combinación de los indicadores de eficiencia y eficacia, es 
decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
razonables. 
                          ( )                  ( ) 
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 APLICACIÓN DE LOS INDICADORES EN EL GAD 3.5
PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS  
 
 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN A TRAVÉS 3.5.1
DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD 
 
Es importante mencionar que para nuestra evaluación el GAD no recibió el 50% 
restante del presupuesto participativo para el año 2011 por parte del GAD 
Municipal, esto se debe a que el Gobierno Parroquial de Baños no justificó los 
gastos realizados con el primer desembolso recibido, consecuentemente la 
entidad no dispondrá de la asignación referente al presupuesto participativo  
para los años 2012 y 2013 que provee el GAD Municipal de Cuenca; razón por la 
cual evaluaremos los Planes de Inversión. 
 
Art. 57.- Planes de Inversión.- Los planes de inversión son la expresión técnica 
y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente 
priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las 
disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la 
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del 
gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) 
 
A continuación se presenta un detalle de la distribución de gastos en los 
períodos 2012 - 2013 realizados por el GAD de Baños, en donde se puede 
visualizar que la partida presupuestaria de mayor asignación es para Gastos de 
Inversión. 
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Cuadro 4: Detalle de Gastos Ejecutados 
Detalle de Gastos del Gobierno Parroquial 
Período: 2012 – 2013 
 
Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
PLAN DE INVERSIONES 2012 
 
Empezaremos analizando el Plan de Inversiones correspondiente al año 2012 en 
donde los proyectos que se planificaron inicialmente no se ejecutaron y al no 
disponer de la  herramienta principal como es el POA para la aplicación de 
indicadores de gestión, no se podrá medir la eficacia, eficiencia y efectividad de 
los programas y proyectos; a continuación detallaremos los que constan en el 
Plan de Inversión y el porcentaje de realización de los mismos. 
 
Cuadro 5: Plan de Inversiones Período 2012 
GAD Parroquial Rural de Baños 
 (En dólares de los Estados Unidos de América) 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 CODIFICADOS EJECUTADOS  CODIFICADOS EJECUTADOS
5
GASTOS 
CORRIENTES
145 496,53      
(7,23%)
103 505,38 
(14,66%)
102 691,49 
(8,78%)
98 816,67 
(17,82%)
6
GASTOS DE 
PRODUCCIÓN
143 330,00      
(7,13%)
129 872,28 
(18,40%)
0,00 0,00
7
GASTOS DE 
INVERSIÓN
1 405 398,22 
(69,88%)
407 349,93 
(57,71%)
838 900,99 
(71,74%)
425 356,54 
(76,71%)
8
GASTOS DE 
CAPITAL
223 475,92      
(11,10%)
2.176,17       
(0,31%)
130.000,00      
(11,12%)
0,00
9
GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO
93 642,82         
(4,66%)
62 986,36       
(8,92%)
97 716,24         
(8,36%)
30 295,40       
(5,47%)
TOTAL DE 
GASTOS
2 011 253,49      
(100%)
705 890,12       
(100%)
1 169 308,72   
(100%)
554 468,61      
(100%)
2012                                           
(USD)DENOMINACIÓN
GRUPO/
PARTIDA 
2013                                           
(USD)
DENOMINACIÓN
GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL
7.5.01.07.20 Infraestructura Educativa (Huizhil) 33 000,00 0,00 0,00%
7.5.01.07.21 Infraestructura De Desarrollo Comunitario (Nero-Mat.) 15 000,00 0,00 0,00%
7.5.01.04.03 Infraestructura Turistica (Embaulamiento) 50 000,00 0,00 0,00%
7.5.01.05.06 Infraestructura Vial (4Km Asfalto Convenio Gpa) 100 000,00 0,00 0,00%
7.5.05.01.03 Obras Emergentes Y Mantenimiento De Infraestruct. 20 000,00 0,00 0,00%
7.5.05.01.04 Mantenimiento Vial 2012 20 000,00 0,00 0,00%
7.3.06.01.01 Estudios y Diseños de Proyectos 30 000,00 0,00 0,00%
7.3.02.05.08 Proyectos De Salud 4 078,28 3 292,15 81,00%
8.4.02.01.07 Indemnizacion Terreno Para Mercado 204 000,00 0,00 0,00%
TOTAL 476 078,28 3 292,15 0,69%
PARTIDA
ASIGANACIÓ
N INICIAL
EJECUTADO
% 
CUMPLIMIENTO
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Observación: 
 
En base a la información del Plan de Inversión podemos observar que el GAD no 
cumplió con sus objetivos propuestos para el período 2012,  para lo cual se 
asignó un monto de 477 000,00 USD. 
 
De los 9 proyectos que inicialmente se planificó llevar a cabo, se logró ejecutar el 
Proyecto de Salud  que representa un 0,69%  con respecto al monto total 
asignado. 
 
Sin embargo en este período podemos ver que el GAD gestiono los siguientes 
programas, proyectos o actividades destinados a: 
 
 Construcción 
 Alcantarillado 
 Proyectos 
 Convenios 
 Mantenimiento 
 
Algunos de estos no fueron ejecutados, pero su asignación dentro del 
presupuesto para Gastos de Inversión es significativo. 
 
Cuadro 6: Obras de Construcción 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
DENOMINACIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
7.5.01.07.01 Construccion De Dos Aulas En El Colegio Intercultural 3 964,98 0,00  3 964,98 0,00 0,00%
7.5.01.07.02 Construccion De Una Aula En El Colegio Manuel Cordova 8 286,46 0,00  8 286,46 2 044,53 24,67%
7.5.01.07.03 Construccion De Una Aula En Al Escuela Agustin Cuesta 23 424,68  (2 720,69)  20 703,99 123,70 0,60%
7.5.01.07.04 Construccion De Un Comedor En El Jardin Enrequeta 890,32 0,00          890,32   20,27 2,28%
7.5.01.07.06 Construccion De Una Para La Escuela Enrequeta Cordero 2 292,9 0,00  2 292,9 74,06 3,23%
7.5.01.07.08 Reconstruccion De La Casa Comunal De Nero 33 090,06 0,00  33 090,06 0,00 0,00%
7.5.01.07.12 Tres Aulas En La Escuela Alfonso Carrion Heredia 3 821,34 24 500,00  28 321,34 23 715,62 83,74%
7.5.01.07.14 Dos Aulas Para La Escuela Segundo Espinoza De Minas 31 809,46 (30 809,47)          999,99   999,99 100,00%
7.5.01.07.16 Construccion De Dos Aulas En La Escuela Medardo Neira 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00%
7.5.01.07.17 Terminado De Aulas En El Colegio Intercultural Narancay 11 832,09 0,00 11 832,09 0,00 0,00%
7.5.01.07.19 Construccion De Un Muro De Contencion En Los Laureles 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00%
7.5.01.07.22 Construccion De Aulas En La Escuela Cornelio Crespo De 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00%
7.5.01.07.24 Construccion De Una Oficina Para Informacion Turistica 0,00 10 609,20  10 609,2 10 004,68 94,30%
TOTAL 198 912,29 1 579,04 200 491,33 37 982,85 18,94%
EJECUTADOPARTIDA
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMAS CODIFICADO
% 
CUMPLIMIENTO
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Observación:  
En lo que respecta a las Obras de Construcción podemos ver que se ejecutó un 
18,94% del total del monto asignado que da como resultado un nivel de 
eficiencia bajo.  
 
Cuadro 7: Obras de Alcantarillado 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
Observación: 
En lo referente al Alcantarillado podemos observar que se ejecutó un 0,00% del 
total del monto asignado a estas partidas, consecuentemente hubo una mala 
planificación para estos rubros. 
 
Cuadro 8: Proyectos 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
(En dólares de los Estado Unidos de América) 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
7.5.01.03.07 Alcantarillado Barrio Guadalupano 8 096,84 0,00 0,00%
7.5.01.03.09 Alcantarillado Union Alta Con Descarga Via Baños 4 305,31 0,00 0,00%
7.5.01.03.10 Alcantarillado Misicata Con Descarga Via Misicata 4 156,66 0,00 0,00%
7.5.01.03.12 Alcantarillado Panamericana, Cementeerio,Narancay 60 915,22 0,00 0,00%
7.5.01.03.20 Alcantarillado Barrio Las Antenas De Misicata Con 57 500,00 0,00 0,00%
TOTAL 134 974,03 0,00 0,00%
% 
CUMPLIMIENTO
ASIGNACIÓN 
INICIAL
EJECUTADOPARTIDA DENOMINACIÓN
7.3.02.05.01 Proyecto (Escuela De Atletismo) 18 400,00 4 620,00 25,11%
7.3.02.05.02 Proyecto (Escuela De Danzas) 5 000,00 2 250,60 45,01%
7.3.02.05.05 Proyecto Cnh Convenio Infa 98 913,79 70 112,49 70,88%
7.3.02.05.06 Proyecto Cnh Convenio Municipio De Cuenca 6 600,00 760,00 11,52%
7.3.02.05.07 Proyectos Turisticos 17 500,00 13 396,60 76,55%
7.3.02.05.09 Proyectos Sociales 11 578,28 11 241,75 97,09%
7.3.02.05.10 Proyecto De Seguridad Y Mantenimiento Vial 14 078,29 1 933,00 13,73%
7.3.02.05.11 Proyectos De Produccion 14 078,29 5 797,01 41,18%
7.3.06.01.01 Estudios y Diseños de Proyectos 30 000,00 0,00 0,00%
TOTAL 182 234,86 110 111,45 50,94%
% 
CUMPLIMIENTO
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
EJECUTADO
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Observación: 
 
En lo que se refiere a Proyectos se evidencia que se ejecutó un  50,94%  del 
monto total asignado a estas partidas dando como resultado un nivel de 
eficiencia  aceptable. 
 
Cuadro 9: Convenios 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
(En dólares de los Estado Unidos de América) 
  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
Observación:  
 
En cuanto a los Convenios pese a que se hicieron reformas las cuales fueron 
innecesarias porque se ejecutó un 16% del total del monto asignado a estas 
partidas teniendo por tanto un nivel de eficiencia bajo 
 
Cuadro 10: Mantenimiento 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
(En dólares de los Estado Unidos de América) 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos del GAD de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
Observación: 
 
Finalmente en lo que se refiere a Mantenimiento se ejecutó un 35,09% del total 
del monto asignado a estas partidas obteniendo como resultado un porcentaje 
7.5.01.05.05 Convenio Con El Gobierno Provincial Para 3 Km De Asfalto 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00%
7.5.01.07.09 Convenio Gobierno Provincial, Mejora De La Cancha De 21 136,62 22 000,00 43 136,62 5 053,84 11,72%
7.5.01.11.02 Convenio Elecaustro Para Seguimiento A Los Estudios Del 0,00 27 600,00 27 600,00 24 000,00 86,96%
7.3.02.05.03 Convenio Para Atencion Adultos Mayores (Fundacion) 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00%
7.5.05.01.05 Mantenimiento Vial (Convenio Gpa-Tasa Solidaria) 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00%
7.8.01.02.04 Transferencia A Mies-Infa Por Convenio De Asistencia 0,00 1 581,71 1 581,71 0,00 0,00%
TOTAL 87 136,62 93 181,71 180 318,33 29 053,84 16,00%
% 
CUMPLIMIENTO
CODIFICADOPARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMAS EJECUTADO
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 600,00 0,00 600,00 432,85 72,14%
7.5.05.01.02 Mantenimiento Vial 39 711,20 52 878,18 92 589,38 32 265,01 34,85%
TOTAL 40 311,20 52 878,18 93 189,38 32 697,86 35,09%
CODIFICADO
% 
CUMPLIMIENTO
EJECUTADOPARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA
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de eficiencia bajo;  el proyecto de Mantenimiento Vial se ejecutó  por un valor 
inferior a su asignación inicial siendo innecesaria la reforma. 
 
PLAN DE INVERSIONES 2013 
 
Evaluaremos el Plan de Inversiones para el año 2013, el cual consta de 
programas y proyectos; se tomara como referencia para la evaluación de este 
período el Formulario de Rendición de Cuentas donde podemos ver que su meta 
en cuanto a proyectos presupuestados fue de 40 proyectos, de los cuales se 
ejecutaron 26 obteniendo como resultado un 65% de cumplimiento.  
 
Cabe indicar que de los 26 proyectos ejecutados 6 de estos podemos verificar en 
el Plan de Inversiones. 
 
En la información que se detalla a continuación se observa que de los 17 
proyectos iniciales que conforman el Plan de Inversiones, 9 de estos tienen su 
correspondiente asignación dentro del presupuesto y para los 8 proyectos 
restantes  no fue asignada una partida presupuestaria, quedando de esta 
manera fuera del presupuesto. 
 
Cuadro 11: Plan de Inversiones Período 2013 
GAD Parroquial Rural de Baños 
 (En dólares de los Estados Unidos de América) 
 
Fuente: Plan de Inversiones 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
PARTIDA DETALLE DE PROYECTOS ASIGNACIÓN
7.3.02.05.01 Escuela de Atletismo 6 000,00
7.3.02.05.02 Escuela Danza 6 000,00
7.3.02.05.05 Proyectos CNH CIBV 10 000,00
7.3.02.05.07 Proyecto Turistico loma de los Hervideros (Indemnizacion) 20 000,00
7.3.02.05.13 Liga deportiva de Baños 5 000,00
7.3.02.05.22 Adultos Mayores 5 000,00
7.5.01.03.21 Alcantarillado de Zhipata 250 000,00
7.5.05.01.02 Mantenimiento Vial (GADPRB) 20 000,00
8.4.02.01.05 Construccion Parque la Cuadra  I ETAPA 50 000,00
No consta Presup. Proyecto para Jovenes  y Adultos 5 000,00
No consta Presup. Talleres Productivos 5 000,00
No consta Presup. Colonias Vacacionales 5 000,00
No consta Presup. Proyectos para Discapacitados 6 000,00
No consta Presup. Estudios para la Construccion del Mercado 30 000,00
No consta Presup. Actualizacion del PDOT 80 000,00
No consta Presup. Proyectos Medio Ambiente 10 000,00
No consta Presup. Obras Emergentes 17 000,00
TOTAL 530 000,00
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A continuación aplicaremos los Indicadores de Gestión  con el fin de analizar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos más relevantes desarrollados 
en el período 2013; que constan en el Plan de Inversiones varios de ellos no 
están en el presupuesto, sin embargo se ha procedido a evaluar tomando como 
fuente de consulta siguiente Formulario de Rendición de Cuentas. 
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Cuadro 12: Formulario de Rendición de Cuentas período 2013 
GAD Parroquial Rural de Baños 
 (En dólares de los Estados Unidos de América) 
 
 
PARTIDA META
PRESUPUES
TO 
CODIFICADO
PRESUPUES
TO
 EJECUTADO
% DE 
CUMPLIMIEN
TO
OBSERVACIÓN
8.4.02.01.05
Indemnización para la 
Contrucción del Parque la 
Cuadra Fmla. Aleman
130 000,00 0,00 0,00%
Trámites en el GAD Muncipal de 
Cuenca.
7.5.01.03.21
Alcantarillado Zhipata, 
Cochapamba, Paccha
110 000,00 0,00 0,00% EL convenio está firmado con ETAPA.
7.5.01.04.01
Adoquinamiento e 
Implementación de Mobiliario 
y Jardinería de la Calle 
Cental
51 500,00 0,00 0,00% Asignado al GAD Municipal de Cuenca.
7.5.05.01.01
Ampliación del Edificio de la 
Junta Parroquial
3 000,00 3 000,00 100,00%
Este proyecto fue ejecutado por un 
valor de  3 360,00 USD con una 
reforma de  360,00 USD tal como 
indica la Cédula Presupuestaria de 
Gastos.
7.5.04.01.01 Alumbrado Público 30 000,00 29 962,56 99,88%
Este proyecto abarca alumbrado 
público y redes eléctricas en la 
Parroquia
7.3.06.01.01
Estudios y Diseños para 
ampliación del GAD
15 000,00 0,00 0,00% En el Portal de Obras Públicas.
7.3.06.01.03
Levantamientos 
planimétricos y topográficos 
de los predios a intervenir en 
el POA
5 200,00 5 200,00 100,00%
Inicialmente se presupuesto para este 
Proyecto 15 000,00 USD pero se da 
una reforma en menos de  9 176,00 
USD ; ejecutándose de esta manera 
los           5 824,00 USD en su totalidad, 
tal como indica la Cédula 
Presupuestaria de Gastos.
7.5.01.05.05
Convenio con el Gobierno 
Provincial para  3 km de 
asfalto
60 000,00 0,00 0,00%
Convenio con el GPA ejecutado, falta la 
transferencia.
7.5.05.01.06 Mantenimiento vial 2013 35 087,34 10 087,34 28,75%
En el Formulario de Rendición de 
Cuentas este proyecto ya ejecutó en 
un 28,75% sin embargo en la Cédula 
de Gastos se puede visualizar un 0% 
de Ejecución para esta obra.
7.8.01.02.05
Convenio con el Gobierno 
Provincial para 
mantenimiento  vial (Tasa 
Solidaria)
15 755,00 15 755,00 100,00%
Este proyeto se ejecuto bajo la 
siguiente partida presupuestaria  - 
Trasnferencia A Envial (Constitucion 
De Fideicomiso-Tasa Solidaria)
Convenio con el Gobierno 
Provincial para la cancha de 
Ucholoma
10 000,00 10 000,00 100,00%
Este proyecto a pesar de haberse 
ejecutado en un 100% en el Formulario 
de Rendición de cuentas carece de 
una partida presupuestaria.
7.5.01.07.09
Convenio con el GPA mejora 
de la cancha de Ucholoma 
(II Etapa)
20 716,92 20 716,92 100,00%
Bajo esta partida podemos observar 
que se realizan dos asignaciones 
7.5.05.01.04
Mantenimiento vial convenio 
2012 (Tasa Solidaria GPA)
46 463,42 45 673,78 98,30%
7.5.05.01.05
Mantenimiento vial convenio 
2013 (Tasa Solidaria GPA)
55 142,99 78,40 0,14%
7.5.01.11.02
Convenio con Elecaustro 
para seguimietno de los 
estudios del proyecto 
hidroelectrico multipropósito 
soldados yanuncay
26 880,00 25 536,00 95,00%
7.5.01.07.22
Construcción de aulas en la 
escuela de Huizhil
86 561,96 86 557,36 99,99%
7.5.01.07.12
Tres aulas en la escuela 
Alfonso Carrión
 5 984,49 5 983,99 99,99%
7.5.01.07.13
Construccion de aulas en la 
escula de Huizhuil (reajuste 
de precios)
2 777,30 2 777,30 100,00%
7.5.01.07.24
Construcción de la Oficina 
Turística (ITUR)
787,17 787,17 100,00%
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Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural 
de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
En base al formulario de Rendición de Cuentas se tomará los proyectos de 
mayor relevancia para aplicar los Indicadores de Gestión a través de las 
siguientes Tablas de Indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.05.01.02 Mantenimiento vial GADPRB 12 800,97 12 800,97 100,00%
7.5.01.07.06
Construcción de aulas para 
la escuela Enriqueta 
Cordero
92,68 92,68 100,00%
El monto asignado para esta partida es 
demasiado bajo.
7.3.02.05.22
Proyecto de adulto mayores 
(GAD)
3 070,70 3 070,70 100,00%
7.3.02.05.19
Convenio MIES Proyecto 
CIBV
52 882,20 46 565,76 88,06%
El proyecto CIBV consta como 
ejecutado en el Presupuesto por el 
valor de          47 565,76 USD.
7.3.02.05.13
Proyecto deportivo (Liga 
deportiva)
299,12 299,12 100,00%
En el Plan de Inversiones se asigna        
5 000,00  USD para este proyecto, 
siendo innecesario debido a que se 
ejecutó con  299,12 USD según Cédula 
de Gastos.
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CUADRO 13: TABLA DE INDICADORES 
PERIODO: 01-01-2013 AL 31-12-2013 
 
Año: 2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Proyecto 
Escuela de 
Atletismo 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para el 
Proyecto de Escuela 
de Atletismo en el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de jóvenes 
beneficiados 
E = ( Nro. jóvenes 
beneficiados / Nro. 
Personas Planificadas) 
* 100 P
e
rs
o
n
a
s
 
 
1
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
d
e
 D
e
p
o
rt
e
s
 
E = ( 15 / 15 ) 
* 100 = 100 
% 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 100 
% ) = 100 % 
* No se cumplió con la meta 
establecida en el Plan de 
Inversión para dicho proyecto 
puesto que su asignación fue de 
$ 6.000,00; sin embargo se 
devengó el 100% asignado para 
esta partida presupuestaria. 
 
 
 
 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto 
Escuela de 
Atletismo 
e = ( USD ejecutado 
en el Proyecto Escuela 
de Atletismo / USD 
presupuestado para el 
Proyecto Escuela de 
Atletismo ) * 100 
U
S
D
 
9
1
,4
0
 
A
n
u
a
l e = ( 91,40 / 
91,40 ) * 100                      
= 100 % 
0 0 % 
Proyecto 
Escuela de 
Danza 
Aplicar el 100% del  
Presupuesto 
Codificado 
establecido para el 
Proyecto Escuela de 
Danza en el año 
2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de niños y 
jóvenes 
capacitados 
E = ( Nro. Niños y 
jóvenes capacitados / 
Nro. Personas 
Planificadas) * 100 P
e
rs
o
n
a
s
 
2
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 25 / 25 ) 
* 100 = 100 
% 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 100 
% ) = 100 % 
* No se cumplió con la meta que 
consta en el Plan de Inversión 
pero se logró el cumplimiento del 
100% de la asignación inicial para 
esta partida presupuestaria 
beneficiando a 25 niños y 
jóvenes. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto 
Escuela de 
Danza 
e = ( USD ejecutado 
en el Proyecto Escuela 
de Danza / USD 
presupuestado para el 
Proyecto Escuela de 
Danza ) * 100 
U
S
D
 
4
8
3
,8
4
 
A
n
u
a
l e = ( 483,84 / 
483,84 ) * 
100                      
= 100 % 
0 0 % 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce
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Año: 2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Proyecto 
Deportivo (Liga 
Parroquial) 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto Codificado 
establecido para el 
Proyecto Deportivo 
(Liga Parroquial) en el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de jóvenes y 
adultos 
beneficiados 
E = ( Nro. De 
Personas 
Beneficiadas / Nro. 
Personas planificado ) 
* 100 
P
e
rs
o
n
a
s
 
3
1
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 D
e
p
o
rt
e
s
 
E = ( 310 / 
310 )  
* 100 = 
100% 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 100 
% )  = 100 % 
* Se logró el cumplimiento en 
un 100% de la asignación 
inicial para esta partida 
presupuestaria beneficiando 
a 310 personas entre ellos 
jóvenes y adultos. 
 
 
* Se devengo el total de la 
partida comprometida. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto 
Deportivo (Liga 
Parroquial) 
e = ( USD ejecutado 
en el Proyecto 
Deportivo / USD 
presupuestado en el 
Proyecto Deportivo ) * 
100 
U
S
D
 
2
9
9
,1
2
 
A
n
u
a
l e = ( 299,12 
/ 299,12 ) * 
100          
=100 % 
0 0 % 
Mantenimiento 
vial: calles El 
Devoto; Las 
Borleras y El 
Disfraz 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto Codificado 
establecido para el 
mantenimiento vial: 
calles El Devoto, Las 
Borleras y El Disfraz en 
el año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m
2  
dados 
mantenimiento 
E = (Q en m
2
 de las 
calles dadas 
mantenimiento / Q en 
m
2
 planificados) 
M
2
 
2
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 D
e
p
o
rt
e
s
 E = ( 200 / 
200)  
* 100 = 
100% 
0 0% 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 
99,44 % )  = 
99,44 % 
*Se alcanzó el cumplimiento 
de la meta en un 100% , esta 
obra se realizó con el 
presupuesto participativo. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en el 
Mantenimiento vial 
de las calles 
e = ( USD ejecutado 
en el mantenimiento 
vial de las calles / 
USD presupuestado 
para el mantenimiento 
vial de las calles) 
U
S
D
 
5
.2
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 5.171 / 
5.200 ) * 100          
=99,44 % 
29,00 0,56% 
* Se devengo el total de la 
partida comprometida. 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
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Año: 2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Mantenimiento 
Vial convenio 
2012 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para el 
Proyecto 
Mantenimiento Vial 
convenio 2012  en el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% kms. De Vías 
dadas 
Mantenimiento 
E = (Nro. De Kms. 
dados mantenimiento 
/ Nro. Kms. 
Planificado ) * 100 K
iló
m
e
tr
o
s
 
 
2
0
,6
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 20,25 / 
20,65 )  
* 100 = 
98,06% 
0,40 1,94 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 98,06 % * 
98,30 % )  = 
96,39 % 
* Se logró el cumplimiento en 
un 96,39% de la asignación 
inicial para esta partida 
presupuestaria beneficiando 
20,25 Km. de vías. 
 
 
 
 
* Se devengo el total de la 
partida comprometida. E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto 
Mantenimiento 
Vial Convenio 
2012 
e = ( USD ejecutado 
en el Proyecto 
Mantenimiento Vial / 
USD Presupuestado 
en el Proyecto 
Mantenimiento Vial ) 
* 100 
U
S
D
 
4
6
.4
6
3
,4
2
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
45.673,78 / 
46.463,42 ) * 
100          
=98,30 % 
709,64 1,70 
Mantenimiento 
Vial (Convenio  
Gpa-Tasa 
Solidaria) 2013 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para el 
Proyecto 
Mantenimiento Vial 
convenio 2013  en el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% kms. De Vías 
dadas 
Mantenimiento 
E = (Nro. De Kms. 
dados mantenimiento 
/ Nro. Kms. 
Planificado ) * 100 K
iló
m
e
tr
o
s
  
2
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 0.04 / 
25,30 ) * 100 
= 0,15 % 
   25,26 99,85 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 0,15 % * 
0,14 % ) = 
0,0002% 
* No se  logró el cumplimiento 
de la asignación inicial para 
esta partida presupuestaria. 
Con un nivel de efectividad 
del 0,0002%  en el logro de 
sus objetivos, que no es 
representativo.  
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto 
Mantenimiento 
Vial Convenio 
2013 
e = ( USD ejecutado 
en el Proyecto 
Mantenimiento Vial / 
USD Presupuestado 
en el Proyecto 
Mantenimiento Vial ) 
* 100 
U
S
D
 
5
5
.1
4
2
,9
9
 
A
n
u
a
l e = 78,40 / 
55.142,99 ) * 
100                      
= 0,14 % 
55.064,59 99,86 % 
* Se devengo el total de la 
partida comprometida. 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
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Año: 2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Proyecto 
Adultos 
Mayores 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para el 
Proyecto Adultos 
Mayores en el año 
2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de Adultos  
Beneficiados 
E = (Nro. De adultos 
beneficiados/ Nro. De 
adultos planificado ) * 
100 P
e
rs
o
n
a
s
 
 
7
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 70 / 70)  
* 100 
 = 100% 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 100 
% )   
= 100 % 
* No se cumplió con la meta que 
consta en el Plan de Inversión 
pero se logró el cumplimiento del 
100% de la asignación inicial para 
esta partida presupuestaria 
beneficiando a 70 adultos 
mayores. 
 
 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto  de 
Adultos Mayores  
e = ( USD ejecutado en 
el proyecto adultos 
mayores / USD 
presupuestado en el 
proyecto adultos 
mayores ) * 100 
U
S
D
 
3
.0
7
0
,7
0
 
A
n
u
a
l e = ( 3.070,70 
/ 3.070,70 ) * 
100          
=100 % 
0 0% 
 
Alumbrado 
Público en la 
Parroquia 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para 
Alumbrado Público 
en la Parroquia en el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
%  de personas 
beneficiadas 
E = (Nro.  Personas 
beneficiadas / Nro. 
Personas Planificado ) 
* 100 P
e
rs
o
n
a
s
  
2
.3
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 2.300 / 
2.300 ) * 100 = 
100 % 
   0 0% 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100% * 100 
% )  
= 100% 
* Se logró el cumplimiento en un 
100% de la asignación inicial para 
esta partida presupuestaria 
beneficiando a 2.300 personas, 
sin embargo este Proyecto no 
consta en el Plan de Inversiones. 
 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto 
alumbrado 
público 
e = ( USD ejecutado en 
el Proyecto alumbrado 
público / USD 
Presupuestado en el 
Proyecto alumbrado 
público) * 100 
U
S
D
 
3
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = 30.000,00 
/ 29.962,56 ) * 
100                      
= 99,88 % 
0 0 % 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 121 ~ 
 
Año: 2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Proyecto CNH 
Convenio INFA 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para el 
Proyecto CNH 
Convenio INFA 
E
fi
c
a
c
ia
 % de niños y 
niñas  de 1-3 
años   
Beneficiados 
E = (Nro. De niños  
beneficiados/ Nro. De 
niños Planificados ) * 
100 P
e
rs
o
n
a
s
 
 
6
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 60 /60)  
* 100 
 = 100% 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 100 
% )   
= 100 % 
* Se superó la meta que consta en 
el Plan de Inversión y se logró el 
cumplimiento del 100% de la 
asignación inicial para esta partida 
presupuestaria beneficiando a 60 
niños y niñas de 1-3 en estimulación 
mediante la atención de desarrollo 
infantil integral. 
 
 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en el 
Proyecto CNH 
Convenio INFA  
e = ( USD ejecutado 
en el proyecto CNH 
Convenio INFA / USD 
presupuestado en el 
proyecto CNH 
Convenio INFA ) * 100 
U
S
D
 
1
5
.1
6
9
,6
1
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
15.169,61 / 
15169,61 ) * 
100           
=100 % 
0 0% 
 
Construcción 
de Aulas 
Escuela 
Alfonso Carrión 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción de 
Aulas Escuela 
Alfonso Carrión el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
%  de aulas  
construidas  
E = (Nro.  Aulas 
construidas / Nro. 
aulas Planificadas ) * 
100 
A
u
la
s
  
3
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 3 / 3 ) * 
100 
 = 100 % 
   0 0% 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100% * 100 
% )  
= 100% 
* Pese a que este Proyecto no 
consta en el Plan de Inversiones, se 
logró el cumplimiento en un 100% 
de la asignación para esta partida 
presupuestaria. 
 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en la 
construcción de 
aulas escuela 
A.C. 
e = ( USD ejecutado 
en la construcción de 
aulas / USD 
presupuestado en la 
construcción de aulas) 
* 100 
U
S
D
 
5
.9
8
4
,4
9
 
A
n
u
a
l e = 5984,49 / 
5984,49 ) * 
100                      
= 99,88 % 
0 0 % 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
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Año: 2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Alcantarillado 
Zhipata, 
Cochapamba, 
Paccha 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para 
Alcantarillado 
Zhipata, 
Cochapamba, 
Paccha 
E
fi
c
a
c
ia
 
 % de m
2
 de la 
Obra 
E = (Q de m
2
 
ejecutados/ Q de m
2
 
planificado ) * 100 
m
2
 
 
6
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 0 / 60 ) * 
100 
 = 0 % 
60 100% 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 0% * 0 % )   
= 0 % 
* La obra cuenta con su partida 
presupuestaria, pero no se 
ejecutó debido a que el convenio 
se firmó el 5 de dic. de 2013. 
 
* Al momento se tiene el 
convenio tripartito entre la 
ETAPA, representantes de las 
comunidades beneficiadas y el 
GAD para su ejecución y se 
encuentran realizando la 
contraparte comunitaria. 
 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
Alcantarillado  
e = ( USD ejecutado 
en alcantarillado / 
USD presupuestado 
en alcantarillado ) * 
100 
U
S
D
 
1
1
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 0,00 / 
110.000,00 ) * 
100           
=0 % 
110.00,00 100% 
Construcción de 
Aulas en la 
Escuela Huizhil 
 
Aplicar el 100% del 
Presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción de 
Aulas Escuela Huizhil 
en el año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
%  de aulas  
construidas  
E = (Nro.  Aulas 
construidas / Nro. 
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E = ( 30 / 30 ) 
* 100 
 = 100 % 
   0 0% 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100% * 100 
% )  
= 100% 
* Se logró el cumplimiento en su 
totalidad  de la asignación para 
esta partida presupuestaria, 
logrando un efectividad del 
100% 
 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en la 
construcción de 
aulas escuela 
Huizhil 
e = ( USD ejecutado 
en la construcción de 
aulas / USD 
Presupuestado en la 
construcción de 
aulas) * 100 
U
S
D
 
8
6
.5
5
7
,3
6
 
A
n
u
a
l e = 86.557,36 
/ 86.557,36 ) * 
100                      
= 99,88 % 
0 0 % 
* Se devengo el total de la 
partida comprometida. 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Rural de Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
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 CUADRO COMPARATIVO PARA LOS PERÍODOS 2012-3.5.2
2013 
Cuadro 14: Cuadro Comparativo para los período 2012-2013 
GAD Parroquial Rural de Baños 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 
 
 
Fuente: Plan de Inversiones y Cédula Presupuestaria de Gastos 2013 del GAD Parroquial Baños 
Elaborado por: Adriana Jadán y Gabriela Arce 
CANT.
PROGRAMAS 
PROYECTOS 
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO EJECUTADO RESPONSABLES CANT.
PROGRAMAS 
PROYECTOS 
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO EJECUTADO
1
Infraestructura 
Educativa (Huizhil)
 33 000,00 0%
Dir. Obras 
Publicas
1
Proyectos CNH 
CIBV
 10 000,00 100%
2
 Indemnizacion 
Terreno (Mercado) 
 204 000,00 0% Dir. Juridico 2 Escuela Danza  6 000,00 
Ejecutado en un 
100% por el valor 
de 483,84.
3
Infraestructura de 
Desarrollo 
Comunitario (nero) 
materiales
 15 000,00 0%
Dir. Obras 
Publicas
3
Escuela de 
Atletismo
 6 000,00 
Ejecutado en un 
100% por el valor 
de 91,40.
4
Infraestructura 
Turistica  
(Embaulamiento)
 50 000,00 0% Dir. Planificacion 4 Adultos Mayores  5 000,00 
Ejecutado en un 
100% por el valor 
de 3 070,70.
5
Obras Emergentes 
y mantenimiento 
Infrae
 20 000,00 0%
Dir. Obras 
Publicas
5
Liga deportiva de 
Baños
 5 000,00 
Ejecutado en un 
100% por el valor 
de 299,12.
6
Estudios Diseños 
y Proyectos
 30 000,00 0%
Dir. Obras 
Publicas
6
Proyecto para 
Jovenes  y Adultos 
 5 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto.
7
Infraestructura Vial 
(4km de asfalto)
 100 000,00 0%
Dir. Obras 
Publicas
7 Talleres Productivos  5 000,00 
Este proyecto 
consta en el 
Presupuesto por un 
valor de          1 
000,00 de lo cual 
fue ejecutado  
347,26.
8
Mantenimiento Vial 
2012
 20 000,00 0%
Dir. Obras 
Publicas
8
Colonias 
Vacacionales
 5 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto.
9 Salud  5 000,00 
Se devenga un 
valor de 3 292,15 
(0,69% del total 
del P.P.)
Dir. Planificacion 9
Proyectos para 
Discapacitados
 6 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto.
10
Alcantarillado de 
Zhipata
 250 000,00 
Este proyecto tiene 
una asignación de  
110 000,00 en el 
Presupuesto y su 
ejecución fue del 
0% 
11
Construccion 
Parque la Cuadra  I 
ETAPA
 50 000,00 
Este proyecto tiene 
una asignación de  
130 000,00  en el 
Presupuesto y su 
ejecucion fue del 
0%.
12
Estudios para la 
Construccion del 
Mercado
 30 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto
13
Actualizacion del 
PDOT
 80 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto.
14
Proyectos Medio 
Ambiente
 10 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto.
15 Mantenimiento Vial  20 000,00 
Ejecutado en un 
100% por el valor 
de 12 800,97.
16 Obras Emergentes  17 000,00 
No es considerado 
en el  Presupuesto
17
Proyecto Turistico 
loma de los 
Hervideros 
(Indemnizacion)
 20 000,00 
Se ejecutó el valor 
de 1 120,00 del 
monto 
asignadopara este 
Proyecto que fue de                
21 120,00  como lo 
podemos observar 
en el Presupuesto.
 477 000,00  530 000,00 
PLAN DE INVERSIONES AÑO 2013
TOTAL TOTAL
PLAN DE INVERSIONES AÑO 2012
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Análisis: 
 
Período 2012 
 
 Dentro de este período podemos ver que  la eficiencia y eficacia del GAD 
fue totalmente inaceptable. 
 
 Se planificaron 9 Proyectos de los cuales se ejecutó de manera parcial el 
Proyecto de Salud en un 0,69% del total del monto presupuestado para el 
Plan de Inversiones. 
 
 Se puede evidenciar que el GAD gestionó otros programas, proyectos y 
actividades que pese a no estar en el Plan de Inversión, tienen su 
asignación dentro del Presupuesto. 
 
Período 2013 
 
 En este período podemos observar que su eficiencia mejoró en relación 
al período anterior, sin embargo su eficacia sigue siendo inaceptable 
puesto que de 17 proyectos planificados inicialmente 7 de ellos fueron 
eliminados. 
 
 Se planificaron 17 Proyectos de los cuales: 
 
- Un solo proyecto se ejecutó al100% 
- Cinco se ejecutaron en su totalidad por valores inferiores a los 
asignados en el Plan de Inversión. 
- Dos se ejecutaron parcialmente y su asignación en el Presupuesto 
fue por valores inferiores con respecto al Plan de Inversión. 
- Siete a pesar de estar en el Plan de Inversión no se les fueron 
asignados una partida dentro del Presupuesto. 
- Dos de esto tuvieron un 0% de ejecución y su asignación en el 
Presupuesto fue por montos inferiores a lo planificado en el Plan de 
Inversión. 
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 Se puede evidenciar que el GAD gestionó otros programas, proyectos o 
actividades que vienen postergándose de años anteriores. 
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 ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DE HALLAZGOS 3.6
 
HOJA DE HALLAZGOS 
 
GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
EXAMEN ESPECIAL: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
PERÍODO: 2012- 2013 
No existe un Reglamento Interno 
 
Condición: El GAD de Baños no cuenta con un Reglamento Interno para 
verificar las recaudaciones por arrendamiento de espacios públicos.  
 
Criterio: Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización – COOTAD  art. 67 Atribuciones del GAD parroquial rural  
literal a. Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural, conforme este Código. 
 
Causa: No hay interés por parte del responsable crear un Reglamento Interno 
para la entidad.  
 
Efecto: Al no contar con un reglamento interno no se puede verificar los 
ingresos provenientes por recaudaciones en arrendamiento de espacios 
públicos.   
 
Conclusión: Al momento de verificar las recaudaciones por arrendamiento de 
local y espacios públicos como: plaza para ferias, las calles aledañas al GAD 
de Baños  para festividades y cementerio se pudo evidenciar la no existencia 
de un Reglamento Interno. El GAD de Baños para dicha recaudación se basa 
en la normativa del COOTAD. 
Recomendación: El departamento jurídico deber realizar un Reglamento 
Interno bajo las condiciones, formas de arrendamiento y valores por el 
espacio.   
Supervisor: Ing. Laura Vizhñay B. 
Elaborado por: Adriana Jadán / Gabriela Arce 
Fecha: 06-02-2015 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 
GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
EXAMEN ESPECIAL: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
PERÍODO: 2012- 2013 
 
Inexistencia del Plan Operativo Anual 
 
Condición: El GAD de Baños no cuenta con el Plan Operativo Anual – POA  
correspondiente a los años 2012 y 2013. 
 
Criterio: Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización – COOTAD  art. 70 literal f. Es obligación ineludible del 
Presidente del GAD Parroquial de Baños elaborar participativamente el Plan 
Operativo Anual antes del 10 de septiembre de cada año.   
 
Causa: Se debe a que no se justificó a tiempo el 50% del Presupuesto 
Participativo asignado para el año 2011 por parte del GAD Municipal del 
Cuenca, razón por la cual se dio este desfase para los siguientes dos años.  
 
Efecto: Al no contar con los POA respectivos no se puede medir con certeza 
el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de los objetivos y metas a cumplir 
en determinado período.  
 
Conclusión: El GAD al no trabajar con un Plan Operativo Anual repercute en 
el seguimiento  al cumplimiento de los proyectos, la administración eficaz de 
los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto.  
 
Recomendación: El Presidente  del GAD  de Baños debe tener como 
prioridad la elaboración de un Plan Operativo Anual para que les permita 
lograr las metas y los resultados de manera planificada. 
 
Supervisor: CPA. Laura Vizhñay B. 
Elaborado por: Adriana Jadán / Gabriela Arce 
Fecha: 06-02-2015 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 
GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
EXAMEN ESPECIAL: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
Periodo  Examinado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
 
Plan de Inversión Programado Vs. Asignación del Presupuesto  
 
Condición: Los proyectos que conforman el Plan de Inversiones no están 
considerados en el presupuesto programado.  
 
Criterio: De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
– COPFP Art. 29 numeral 3, se debe verificar la coherencia de la 
programación presupuestaria y de los planes de inversión  con el respectivo 
plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.  
 
Causa: Los planes de inversión con los que cuenta el GAD de Baños  no 
están relacionados con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  
 
Efecto: No permite el logro de las metas que consta en el plan de inversiones  
 
Conclusión: Al no existir con claridad las metas a realizarse en plan de 
inversiones y el presupuesto programado no se puede aplicar los indicadores 
de gestión por ende no sabremos con certeza el grado de efectividad de los 
proyectos. 
 
Recomendación: Los miembros del GAD deben tener en cuenta  la normativa 
para la realización adecuada   del presupuesto  y le plan de inversiones. 
 
Supervisor: CPA. Laura Vizhñay B. 
Elaborado por: Adriana Jadán / Gabriela Arce  
Fecha: 6/02/2015 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 
GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
EXAMEN ESPECIAL: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
Periodo  Examinado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
 
Uso de Partidas Presupuestarias con Nombres Incorrectos  
 
Condición: La entidad no denomina de manera correcta a ciertas partidas 
presupuestarias.  
  
Criterio: De acuerdo a la Normativa del Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 
Acuerdo 447  “Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de 
presupuesto que permite expresar los resultados de la programación 
presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los catálogos y 
clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, 
posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y 
consolidación” 
 
Causa: Desconocimiento en la aplicación de los catálogos y clasificador 
presupuestario. 
 
Efecto: La entidad al trabajar con las partidas presupuestarias con nombres 
herrados no se puede obtener con claridad el monto total de cada asignación.  
 
Conclusión: El GAD de Baños al momento de analizar los proyectos que 
constan en el plan de inversiones con respecto al presupuesto no coincide su 
denominación, provocando confusión. 
 
Recomendación: El Jefe Financiero debe dar un solo nombre a los ítems 
tanto para los planes de inversión como para las cédulas presupuestarias. 
 
Supervisor: CPA. Laura Vizhñay B. 
Elaborado por: Adriana Jadán / Gabriela Arce  
Fecha: 6/02/2015 
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HOJA DE HALLAZGOS 
 
GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
EXAMEN ESPECIAL: Evaluación a la Planificación Presupuestaria 
Periodo  Examinado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 
 
Asignación de montos irrelevantes en el presupuesto  
 
Condición: Existen partidas presupuestarias  que se asignan valores 
significativos en el plan de inversiones sin embargo el presupuesto contiene  
montos  no tan representativos como es en el caso de los siguientes 
proyectos: 
Escuela de atletismo, danza, liga deportiva de Baños, adultos mayores y  
construcción de aulas en la escuela Enriqueta Cordero.  
 
Criterio: Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización – COOTAD  art. 238 las prioridades de gastos se 
establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas 
por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación.   
 
Causa: La inobservancia de  la  norma por parte  del  Jefe  Financiero da 
como resultado una mala planificación.  
  
Efecto: Al  no tener claro el monto planificado tanto en el presupuesto como 
en el plan de inversiones esto afecta en la ejecución de dichas partidas 
presupuestarias. 
 
Conclusión: La entidad al no contar con una planificación eficiente tanto  del 
plan de inversiones como del presupuesto en la asignación de valores a 
ciertas partidas no se puede aplicar los indicadores de gestión para llegar a 
determinar el grado de cumplimiento de las mismas. 
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Recomendación: El Presidente  en coordinación con el contador deberá 
elaborar el plan de inversiones y el presupuesto  tomando en cuenta que estos 
estén articulados y sus asignaciones no estén sobrevaloradas. 
 
Supervisor: CPA. Laura Vizhñay B. 
Elaborado por: Adriana Jadán / Gabriela Arce  
Fecha: 6/02/2015 
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CAPITULO IV 
 
4 INFORME DE LA EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  
 
 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  4.1
 
PERÍODO 2012 
 
En la investigación realizada al GAD de Baños en lo que respecta a la 
Planificación Presupuestaria hemos determinado lo siguiente: 
 
 El GAD no cuenta con un Plan Operativo Anual, se trabaja con Plan de 
Inversiones 
 
 El presupuesto participativo que se asigna al GAD de acuerdo a la 
normativa vigente COOTAD, no ha sido transferida por parte del GAD 
Municipal debido a que no se justificó el 50% del presupuesto 
participativo que corresponde al año 2011. 
 
 Los proyectos que constan en el Plan de Inversiones 2012 no fueron 
ejecutados en su totalidad, únicamente el Proyecto de Salud tuvo un 
0,69% de ejecución del total asignado para dicho fin. 
 
 Para este período no se pudo aplicar los Indicadores de eficacia, 
eficiencia y efectividad debido a que el GAD no dispone del POA 
correspondiente. 
 
 Se procedió a evaluar partidas presupuestarias de gastos de inversión 
con mayor relevancia como son: Construcción, alcantarillado, proyectos, 
convenios y mantenimiento. 
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Conclusiones: 
 
Una vez analizada la información podemos concluir que para este periodo la 
planificación del GAD no tuvo la efectividad esperada; no logró sus metas, 
objetivos ni los proyectos que constan en el Plan de Inversiones. 
 
Se realizaron obras de corto plazo con los recursos propios y los que se obtienen 
del Gobierno Central.  
 
Recomendaciones: 
 
Al Presidente en coordinación con el Contador 
 
 Procederá a realizar la respectiva justificación del segundo desembolso 
que corresponde al 50% del prepuesto participativo del año 2011. 
 
 Priorizará la elaboración del POA  conjuntamente con el PDOT de 
acuerdo a la normativa vigente, de tal forma que se pueda aplicar los 
Indicadores de Gestión y de esta manera poder medir el grado de 
efectividad de sus programas y proyectos. 
 
 Verificará que las reformas en las asignaciones al presupuesto sean 
coherentes evitando así sobrevalorarlas. 
 
 Deberá establecer para cada dependencia límites de gastos a los cuales 
deberán regirse para la programación de sus respectivos POA. 
 
 Publicará la información en la página web del GAD referente al 
Formulario de Rendición de Cuentas del período correspondiente para 
conocimiento de la ciudadanía. 
 
 
PERÍODO 2013 
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Para este año en base al levantamiento de información se determinó que: 
 
 El GAD pese a trabajar con un Plan de Inversión su planificación inicial 
no fue óptima, debido a que varios proyectos no se ejecutaron. 
 
 En este periodo se puede observar un mal manejo de las partidas 
presupuestarias en cuanto a su denominación. 
 
 En el Formulario de Rendición de Cuentas se informan los proyectos con 
sus respectivos montos, sin embargo en las cédulas de gastos los 
valores asignados varían significativamente. 
 
 Pese a que el porcentaje de cumplimiento de programas y proyectos 
según el Formulario de Rendición de Cuentas fue del 65% se pudo ver 
que hubo inconsistencias en ciertos proyectos. 
 
 Sin embargo en este período se ejecutaron proyectos de relativa 
importancia para la comunidad de Baños. 
 
Conclusiones: 
 
Para este periodo 2013 el GAD ejecutó más proyectos en comparación que el 
año anterior. 
 
Se desarrolló un número poco significativo de proyectos en relación a lo 
planificado en el Plan de Inversión pero relativamente importantes para la 
comunidad de Baños. 
  
Existió desconocimiento de la normativa vigente en cuanto a dar un nombre a las 
partidas presupuestarias ya que se pudo observar variaciones en la 
denominación de las mismas. 
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Recomendaciones: 
 
Al Presidente en coordinación con el Contador 
 
 Realizará el POA respectivo en coordinación con el PDOT para una 
efectiva planificación de programas y proyectos, los mismos que puedan 
ser medibles y realizables. 
 
 Llevará los presupuestos acorde a las normativas vigentes, cumpliendo 
así los parámetros para su asignación. 
 
 Agilitará los trámites legales correspondientes a las indemnizaciones para 
que puedan llevarse a cabo los proyectos planificados con dichos 
terrenos. 
 
 Manejará bajo una misma denominación el proyecto o programa de tal 
manera que sean coherentes en el Plan de Inversiones, Presupuesto y 
Formulario de Rendición de Cuentas. 
 
 Los gastos deberán ser justificados en los plazos previstos en la 
normativa vigente para evitar que los proyectos queden rezagados por 
falta de financiamiento que reciben del GAD Municipal de Cuenca. 
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CAPITULO V 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 CONCLUSIONES 5.1
 
A través de la Evaluación a la Planificación Presupuestaria realizado en el 
período 2012 y 2013 al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Baños se pudo conocer la planificación del presupuesto así como el 
cumplimiento de metas planteadas.   
 
 El GAD de Baños al no trabajar con un Plan Operativo Anual - POA 
correspondiente al periodo 2012 y 2013, repercute en el seguimiento al 
cumplimiento de los proyectos, la administración eficaz de los recursos y 
la adecuada ejecución del presupuesto. La parroquia de Baños debe 
justificar a tiempo los gastos, para que pueda recibir el Presupuesto 
Participativo asignado para el año 2011 por parte del GAD Municipal de 
Cuenca, para que no exista ningún  desfase para los siguientes dos años 
con relación al POA.  
 
 Los proyectos que conforman el plan de inversiones no están 
considerados en el presupuesto programado y al no existir claridad en las 
metas a ser alcanzadas no se puede aplicar los indicadores de gestión, 
consecuentemente no sabremos con certeza el grado de efectividad de 
los proyectos. 
 
 La entidad no denomina de manera correcta a ciertas partidas 
presupuestarias, al momento de analizar los proyectos que constan en el 
plan de inversiones con respecto al presupuesto no coinciden su 
denominación, provocando confusión. 
 
 Dentro del Plan de Inversiones existen partidas presupuestarias a las que 
se asignan valores significativos, sin embargo el presupuesto contiene 
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montos no tan representativos como es en el caso de los siguientes 
proyectos: escuela de atletismo, danza, liga deportiva de Baños, adultos 
mayores y construcción de aulas en la escuela Enriqueta Cordero. Al no 
tener claro el monto planificado tanto en el presupuesto como en el plan 
de inversiones esto afecta la ejecución de dichas partidas 
presupuestarias. 
 
 RECOMENDACIONES 5.2
 
Las recomendaciones para un buen desarrollo de las gestiones en el GAD 
Parroquial Rural de Baños son las siguientes: 
 
Período 2012 
 
 Procederá a realizar la respectiva justificación del segundo desembolso 
que corresponde al 50% del prepuesto participativo del año 2011. 
 
 Priorizará la elaboración del POA  conjuntamente con el PDOT de 
acuerdo a la normativa vigente, de tal forma que se pueda aplicar los 
Indicadores de Gestión y de esta manera poder medir el grado de 
efectividad de sus programas y proyectos. 
 
 Verificará que las reformas en las asignaciones al presupuesto sean 
coherentes evitando así sobrevalorarlas. 
 
 Deberá establecer para cada dependencia límites de gastos a los cuales 
deberán regirse para la programación de sus respectivos Plan Operativo 
Anual. 
 
 Publicará la información en la página web del GAD referente al 
Formulario de Rendición de Cuentas del período correspondiente para 
conocimiento de la ciudadanía. 
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Período 2013 
 
 Realizará el Plan Operativo Anual respectivo en coordinación con el 
PDOT para una efectiva planificación de programas y proyectos, los 
mismos que puedan ser medibles y realizables. 
 
 Llevará los presupuestos acorde a las normativas vigentes, cumpliendo 
así los parámetros para su asignación. 
 
 Agilitará los trámites legales correspondientes a las indemnizaciones para 
que puedan llevarse a cabo los proyectos planificados con dichos 
terrenos. 
 
 Manejará bajo una misma denominación el proyecto o programa de tal 
manera que sean coherentes en el Plan de Inversiones, Presupuesto y 
Formulario de Rendición de Cuentas. 
 
 Los gastos deberán ser justificados en los plazos previstos en la 
normativa vigente para evitar que los proyectos queden rezagados por 
falta de financiamiento que reciben del GAD Municipal de Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 139 ~ 
GLOSARIO 
 
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado, cada circunscripción territorial 
tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y 
la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará 
integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 
representación política. 
 
POA: Plan Operativo Anual, la planificación operativa se concibe como la 
desagregación del Plan Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales 
Institucionales en objetivos estratégicos, indicadores, metas, programas, 
proyectos y acciones que se impulsarán en el período anual. Consideran como 
base lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los objetivos, 
indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su correspondencia con 
otros planes o agendas formuladas. 
 
PI: Plan de Inversión, los planes de inversión son la expresión técnica y 
financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente 
priorizados, programados y territorializados. Estos planes se encuentran 
encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de 
los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, son los instrumentos de la 
planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de 
los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la 
definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo 
plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo. 
 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, este código establece la organización político-administrativa 
del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de 
gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 
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garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla 
un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 
nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, 
las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 
 
COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el presente 
código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de 
Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del 
sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, 
de las garantías y los derechos constitucionales. 
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  
es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, 
análisis y difusión de las estadísticas oficiales. 
 
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de los lineamientos 
y resultados estadísticos de información importante para el país. Lleva adelante 
procesos de levantamiento de información necesaria para la toma de decisiones, 
como por ejemplo el censo poblacional. 
 
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, coordina 
acciones con las distintas instituciones del Estado para el cumplimiento de las 
metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, proveyendo a los actores 
sociales información sistematizada, pertinente y confiable sobre aspectos 
relevantes de la realidad nacional; garantiza, además, capacitación, 
metodologías y herramientas para la participación ciudadana. 
 
GPA: Gobierno Provincial del Azuay, es el organismo autónomo que se encarga 
de la realización de obras de infraestructura, está dirigido por el Prefecto 
Provincial y le acompañan los consejeros que son electos por votación popular y 
duran cuatro años en sus funciones. 
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MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social, establece y ejecuta políticas, 
regulaciones, programas y servicios para la inclusión social y atención al ciclo de 
vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de 
aportar a su movilidad social y salida de la pobreza. 
 
CNH: Creciendo con Nuestros Hijos.  
 
CIBV: Centro Infantil del Buen Vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 142 ~ 
 BIBLIOGRAFÍA 
 
 LIBROS 
- Romero, E. (2010). Presupuesto Público y Contabilidad 
Gubernamental (Cuarta Ed. ed.). Colombia, Colombia: Ecoe 
Ediciones. Recuperado el 18 de Diciembre de 2014, de 
http://www.ebrary.com 
 
 DOCUMENTOS 
 
- Baños. (Diciembre de 2011). Recuperado el 3 de Noviembre de 
2014,de http://www.parroquiabanos.gob.ec/pdot/generalidades.pdf 
- Baños. (19 de Octubre de 2013). Recuperado el 3 de Noviembre de 
2014,http://www.parroquiabanos.gob.ec/reglamentos/OrganicoFuncio
nalGADPRB.pdf 
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. (Febrero de 2011). Primera edición, pg. 100. Quito, 
Pichincha, Ecuador: V&M Gráficas. Recuperado el 23 de Octubre de 
2014, de http://www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf 
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. (Febrero de 2011). Primera edición, pg. 14. Quito, 
Pichincha, Ecuador: V&M Gráficas. Recuperado el 23 de Octubre de 
2014, de http://www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf 
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. (Febrero de 2011). Primera edición, pg. 108-109. 
Quito, Pichincha, Ecuador: V&M Gráficas. Recuperado el 19 de 
Diciembre de 2014, de 
http://www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf 
- Curso de Cuadro de Mando Integral e Indicadores de Gestión. (5 de 
Diciembre de 2011). Manual del Participante. Cuenca, Azuay, 
Ecuador. Recuperado el 8 de enero de 2015 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 143 ~ 
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. 
(2008). Manual de Indicadores. Recuperado el 16 de Enero de 2015, 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/9
.%20Manual%20de%20indicadores.pdf 
- Gutiérrez, L. (2011). Guía de Contabilidad Gubernamental. 
Recuperado el 17 de Diciembre de 2014 
- Ministerio de Finanzas. (Agosto de 2013). Recuperado el 14 de 
Diciembre de 2014, de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/08/Normativa_Presupuesto_Contabi
lidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pdf 
- Registro Oficial de la Contraloría General del Estado. (10 de Octubre 
de 2002). Actualización Contable(6), Edic. especial . Ecuador: 
Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda. Recuperado el 16 de Enero de 
2015, de www.abaco.ec/equal/ipaper/cge.norm-002.doc 
- Registro Oficial N° 449. (20 de Octubre de 2008). Quito, Pichincha, 
Ecuador: Editora Nacional. Recuperado el 16 de Enero de 2014, de 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/contenidos/quienes-
somos/Constitucion_politica.pdf 
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2011). Recuperado 
el 23 de Octubre de 2014, de http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/08/COPFP.pdf 
 
 SITIOS WEB 
- www.parroquiabanos.gob.ec 
- www.ehowenespanol.com 
- www.senplades.gob.ec 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 144 ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 145 ~ 
 Anexo 1. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
PLAN DE INVERSIONES AÑO 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. NOMBRE DEL PROYECTO ASIGNACIÓN
1  Infraestructura Educativa (Huizhil)        33.000,00   
2  Indemnizacion Terreno (Mercado)      204.000,00   
3 Infraestructura de Desarrollo Comunitario (nero) materiales        15.000,00   
4 Infraestructura Turistica  (Embaulamiento)        50.000,00   
5 Infraestructura Vial (4km de asfalto)      100.000,00   
6 Obras Emergentes y mantenimiento Infrae        20.000,00   
7 Mantenimiento Vial        20.000,00   
8 Estudios Diseños y Proyectos        30.000,00   
9 Salud          5.000,00   
TOTAL:      477.000,00   
P/T 
A-001-01 
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Anexo 2. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
PLAN DE INVERSIONES AÑO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. DETALLE DE PROYECTOS ASIGNACIÓN
1 Escuela de Atletismo 6 000,00
2 Escuela Danza 6 000,00
3 Proyectos CNH CIBV 10 000,00
4 Proyecto Turistico loma de los Hervideros (Indemnizacion) 20 000,00
5 Liga deportiva de Baños 5 000,00
6 Adultos Mayores 5 000,00
7 Alcantarillado de Zhipata 250 000,00
8 Mantenimiento Vial (GADPRB) 20 000,00
9 Construccion Parque la Cuadra  I ETAPA 50 000,00
10 Proyecto para Jovenes  y Adultos 5 000,00
11 Talleres Productivos 5 000,00
12 Colonias Vacacionales 5 000,00
13 Proyectos para Discapacitados 6 000,00
14 Estudios para la Construccion del Mercado 30 000,00
15 Actualizacion del PDOT 80 000,00
16 Proyectos Medio Ambiente 10 000,00
17 Obras Emergentes 17 000,00
TOTAL: 530 000,00
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 147 ~ 
Anexo 3. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN
1.3.01.03 Ocupación De Lugares Públicos                  500,00                            -                      500,00   
1.3.01.07 Venta De Bases                  500,00                    200,00                    300,00   
1.4.02.05  De Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos Y           138.510,00             119.053,26               19.456,74   
1.7.01.01  Intereses Por Depósitos A Plazo                  100,00                    202,46   -                102,46   
1.7.02.02.01  Arriendos De Locales Edificios Publicos (Cooperco)             13.609,20               14.033,49   -                424,29   
1.7.02.02.02 Arriendos De Locales Edificios Publicos (Cementerio)               3.000,00                 6.200,00   -             3.200,00   
1.7.02.02.03  Arrendamiento De Puestos En El Mercado               1.000,00                 1.162,04   -                162,04   
1.7.02.02.04  Arrendamiento De Visores Publicos               2.250,00                            -                   2.250,00   
1.7.02.02.05  Arrendamiento De Espacios Publicitarios               2.500,00                 9.192,79   -             6.692,79   
1.7.04.04.01 Multas Por Incumplimiento De Contratos               1.000,00                            -                   1.000,00   
1.7.04.99.01 Multas Por Incumplimiento De Reglamentos               1.000,00                    331,87                    668,13   
1.8.01.01.01  Transferencia Del Gobierno Central Corriente 2012             59.083,89               57.030,81                 2.053,08   
1.8.01.01.02  Transferencia Gobierno Central Corriente 2011(Segun             14.021,79                            -                 14.021,79   
1.8.01.04.01 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo Año2012             53.000,00               32.191,11               20.808,89   
1.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo Año 2011             70.794,07                            -                 70.794,07   
1.9.01.01 No Especificados                    10,00                            -                        10,00   
5.1.01.05.01 Remuneraciones Unificadas Personal Administrativo             79.683,62               71.474,02                 8.209,60   
P/T 
A-001-01 
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5.1.02.03 Decimotercer Sueldo               6.169,80                 4.943,64                 1.226,16   
5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo               2.628,00                 2.336,00                    292,00   
5.1.06.01 Aporte Patronal               9.283,14                 7.590,82                 1.692,32   
5.1.06.02 Fondo de Reserva               5.690,81                 4.130,69                 1.560,12   
5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal             25.522,05                            -                 25.522,05   
5.3.01.01 Agua Potable                  500,00                    466,63                      33,37   
5.3.01.04 Energía Eléctrica               1.000,00                    975,98                      24,02   
5.3.01.05.01 Telefonia Junta Parroquial               1.000,00                    999,85                        0,15   
5.3.01.05.02 Telefonia Celular Jp                  960,00                    927,32                      32,68   
5.3.01.05.03 Internet-Etapa Ep                  250,00                    234,54                      15,46   
5.3.01.06 Servicio de Correo               1.000,00                    823,94                    176,06   
5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones               1.000,00                    996,60                        3,40   
5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales                  500,00                    363,79                    136,21   
5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad               1.100,00                 1.016,96                      83,04   
5.3.03.01 Pasajes al Interior               1.000,00                      93,46                    906,54   
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior               1.000,00                    150,00                    850,00   
5.3.05.05.01 Alquiler De Vehiculos (Transporte)                  500,00                    478,53                      21,47   
5.3.06.03 Servicio de Capacitación               1.000,00                    986,87                      13,13   
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas                  300,00                    292,64                        7,36   
5.3.08.01 Alimentos y Bebidas                  640,08                    639,67                        0,41   
5.3.08.04 Materiales de Oficina                  250,00                    245,98                        4,02   
5.3.08.05 Materiales de Aseo                  200,00                    191,85                        8,15   
5.6.02.01.01 Intereses Pago Al Bede Construccion De Aulas En La               2.200,00                 1.879,72                    320,28   
5.6.02.06.01 Comisiones Bancarias Pago Al Bede Construccion Aulas E                  300,00                    295,18                        4,82   
5.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones                  750,00                    438,95                    311,05   
5.7.02.01.01 Seguros Por Cauciones De Empleados                  279,03                    203,10                      75,93   
5.7.02.03 Comisiones Bancarias                  700,00                    328,65                    371,35   
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SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE           215.472,42             136.092,45               79.379,97   
2.8.01.01.01 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2012           139.946,29             105.271,92               34.674,37   
2.8.01.01.02 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2011             32.717,51                            -                 32.717,51   
2.8.01.02.02 Convenio De Desarrollo Infantil (Innfa-Junta Parroquial)             98.913,79               93.970,55                 4.943,24   
2.8.01.03.01 Convenio Especifico Elecaustro S.A.             27.600,00               13.440,00               14.160,00   
2.8.01.04.01 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo           477.000,00             141.779,27             335.220,73   
2.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo           637.146,64                            -               637.146,64   
2.8.01.04.05 I. Municipio De Cuenca Tasa Turistica 2011             20.000,00               30.739,07   -           10.739,07   
2.8.01.04.06 I. Municipio De Cuenca (Proyecto C.N.H. Municipio-2012)               6.600,00                 6.715,15   -                115,15   
2.8.01.04.07 Transferencia Por Reforma A La Tasa Solidaria Convenio             42.000,00               42.000,00                            -     
6.1.05.10.01 Servicios Prestados a Traves De Contratos               9.720,00                 9.650,00                      70,00   
6.3.01.04.01 Energia Electrica Puesto De Salud (Convenio Msp)                  200,00                    193,35                        6,65   
6.3.01.05.01 Telefonia Farmasol                  150,00                    142,34                        7,66   
6.3.02.04.01 Edicion Impresion Y Publicidad                  500,00                    433,00                      67,00   
6.3.05.02.01 Arriendo Del Local Para Puesto De Salud (Convenio Msp)               3.360,00                 3.260,88                      99,12   
6.3.07.04.01 Mantenimiento De Equipos Informaticos                  150,00                            -                      150,00   
6.3.08.04.01 Materiales De Oficina Farmasol                  250,00                    199,55                      50,45   
6.3.08.05.01 Materiales De Aseo Farmasol                  100,00                      10,18                      89,82   
6.3.12.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos           128.250,00             115.982,98               12.267,02   
6.7.01.99.01 Impuestos Tasas Y Contribuciones                  500,00                            -                      500,00   
6.7.02.01.01 Seguros (Caucion)                  150,00                            -                      150,00   
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas             23.412,00               20.731,83                 2.680,17   
7.1.02.03 Decimotercer Sueldo               1.836,00                 1.612,31                    223,69   
7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo                  876,00                    726,33                    149,67   
7.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato             16.093,67               14.462,26                 1.631,41   
7.1.06.01 Aporte Patronal               2.774,26                 2.444,57                    329,69   
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7.1.06.02 Fondo de Reserva                  820,16                      90,50                    729,66   
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones               2.653,97                 2.563,45                      90,52   
7.3.02.05.01 Proyecto (Escuela De Atletismo)             18.400,00                 4.620,00               13.780,00   
7.3.02.05.02 Proyecto (Escuela De Danzas)               5.000,00                 2.250,60                 2.749,40   
7.3.02.05.03 Convenio Para Atencion Adultos Mayores (Fundacion)               6.000,00                            -                   6.000,00   
7.3.02.05.04 3.6.1               5.000,00                 2.379,30                 2.620,70   
7.3.02.05.05 Proyecto Cnh Convenio Infa             98.913,79               70.112,49               28.801,30   
7.3.02.05.06 Proyecto Cnh Convenio Municipio De Cuenca               6.600,00                    760,00                 5.840,00   
7.3.02.05.07 Proyectos Turisticos             17.500,00               13.396,60                 4.103,40   
7.3.02.05.08 Proyectos De Salud               4.078,28                 3.292,15                    786,13   
7.3.02.05.09 Proyectos Sociales             11.578,28               11.241,75                    336,53   
7.3.02.05.10 Proyecto De Seguridad Y Mantenimiento Vial             14.078,29                 1.933,00               12.145,29   
7.3.02.05.11 Proyectos De Produccion             14.078,29                 5.797,01                 8.281,28   
7.3.02.07 Difusión, Información Y Publicidad               5.020,00                 2.401,19                 2.618,81   
7.3.02.08.01 Seguros Alarma Junta Parroquial                  750,00                    506,00                    244,00   
7.3.02.99.01 Personas Especiales Y Adultos Mayores               4.968,38                 4.748,38                    220,00   
7.3.02.99.02 Niños, Niñas Y Adolecentes                  440,00                    420,00                      20,00   
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte               1.600,00                    289,28                 1.310,72   
7.3.06.01.01 Estudios Y Diseño De Proyectos             30.000,00                            -                 30.000,00   
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas                  600,00                    432,85                    167,15   
7.3.08.04 Materiales de Oficina               3.250,00                 1.823,10                 1.426,90   
7.3.08.05.01 Material De Aseo (Innfa)                  100,00                    100,00                            -     
7.3.99.01 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversión             19.925,72                            -                 19.925,72   
7.5.01.03.07 Alcantarillado Barrio Guadalupano               8.096,84                            -                   8.096,84   
7.5.01.03.09 Alcantarillado Union Alta Con Descarga Via Baños               4.305,31                            -                   4.305,31   
7.5.01.03.10 Alcantarillado Misicata Con Descarga Via Misicata               4.156,66                            -                   4.156,66   
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7.5.01.03.12 Alcantarillado Panamericana, Cementeerio,Narancay             60.915,22                            -                 60.915,22   
7.5.01.03.20 Alcantarillado Barrio Las Antenas De Misicata Con             57.500,00                            -                 57.500,00   
7.5.01.04.01 Adoquinamiento E Implementacion De Mobiliario Y             39.941,59                    957,86               38.983,73   
7.5.01.04.03 Infraestructura Turistica (Embaulamiento)             50.000,00                            -                 50.000,00   
7.5.01.05.05 Convenio Con El Gobierno Provincial Para 3 Km De Asfalto             60.000,00                            -                 60.000,00   
7.5.01.05.06 Infraestructura Vial (4Km Asfalto Convenio Gpa)           100.000,00                            -               100.000,00   
7.5.01.07.01 Construccion De Dos Aulas En El Colegio Intercultural               3.964,98                            -                   3.964,98   
7.5.01.07.02 Construccion De Una Aula En El Colegio Manuel Cordova               8.286,46                 2.044,53                 6.241,93   
7.5.01.07.03 Construccion De Una Aula En Al Escuela Agustin Cuesta             20.703,99                    123,70               20.580,29   
7.5.01.07.04 Construccion De Un Comedor En El Jardin Enrequeta                  890,32                      20,27                    870,05   
7.5.01.07.05 Readecuacion De La Biblioteca Parroquial                  701,92                            -                      701,92   
7.5.01.07.06 Construccion De Una Para La Escuela Enrequeta Cordero               2.292,90                      74,06                 2.218,84   
7.5.01.07.07 Acabados De Las Baterias Sanitarias De Narancay                  222,45                            -                      222,45   
7.5.01.07.08 Reconstruccion De La Casa Comunal De Nero             33.090,06                            -                 33.090,06   
7.5.01.07.09 Convenio Gobierno Provincial, Mejora De La Cancha De             43.136,62                 5.053,84               38.082,78   
7.5.01.07.10 Terminacion De La Casa Comunal De San Juan De               3.233,40                 2.697,79                    535,61   
7.5.01.07.12 Tres Aulas En La Escuela Alfonso Carrion Heredia             28.321,34               23.715,62                 4.605,72   
7.5.01.07.14 Dos Aulas Para La Escuela Segundo Espinoza De Minas                  999,99                    999,99   0,00
7.5.01.07.16 Construccion De Dos Aulas En La Escuela Medardo Neira               1.000,00                 1.000,00                            -     
7.5.01.07.17 Terminado De Aulas En El Colegio Intercultural Narancay             11.832,09                            -                 11.832,09   
7.5.01.07.18 Terminados De La Casa Comunal De Huizhil                  865,70                            -                      865,70   
7.5.01.07.19 Construccion De Un Muro De Contencion En Los Laureles               3.500,00                            -                   3.500,00   
7.5.01.07.20 Infraestructura Educativa             33.000,00                            -                 33.000,00   
7.5.01.07.21 Infraestructura De Desarrollo Comunitario (Nero-Materiales)             15.000,00                            -                 15.000,00   
7.5.01.07.22 Construccion De Aulas En La Escuela Cornelio Crespo De             75.000,00                            -                 75.000,00   
7.5.01.07.23 Colocacion De Mamparas Para Dividir Ambientes En La               1.000,00                            -                   1.000,00   
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7.5.01.07.24 Construccion De Una Oficina Para Informacion Turistica             10.609,20               10.004,68                    604,52   
7.5.01.11.02 Convenio Elecaustro Para Seguimiento A Los Estudios Del             27.600,00               24.000,00                 3.600,00   
7.5.04.01.01 Alumbrado Publico Y Redes Electricas En La Parroquia           100.078,65             100.073,59                        5,06   
7.5.04.01.02 Iluminacion Del Cementerio Central               4.956,12                      65,00                 4.891,12   
7.5.05.01.01 Arreglos En El Edificio De La Junta Parroquial             11.551,78                 3.613,55                 7.938,23   
7.5.05.01.02 Mantenimiento Vial             92.589,38               32.265,01               60.324,37   
7.5.05.01.03 Obras Emergentes Y Mantenimiento De Infraestructura             20.000,00                            -                 20.000,00   
7.5.05.01.04 Mantenimiento Vial 2012             20.000,00                            -                 20.000,00   
7.5.05.01.05 Mantenimiento Vial (Convenio Gpa-Tasa Solidaria)             42.000,00                            -                 42.000,00   
7.5.05.99.01 Otras Ayudas A Comunidades                    37,70                            -                        37,70   
7.5.05.99.02 Vialidad Obras Emergentes Año 2011             62.033,75               11.462,64               50.571,11   
7.7.02.01.01 Seguros (Causion)                  800,00                            -                      800,00   
7.8.01.02.01 Transferencia 1% Presupuesto Ajupa               3.360,00                 1.859,88                 1.500,12   
7.8.01.02.02 Transferencia 2% Presupuesto Conajupare               4.220,00                 2.550,09                 1.669,91   
7.8.01.02.03 Transferencias 5 Por Mil Del Presupuesto Contraloria               3.675,00                 3.632,88                      42,12   
7.8.01.02.04 Transferencia A Mies-Infa Por Convenio De Asistencia               1.581,71                            -                   1.581,71   
7.8.01.02.05 Trasnferencia A Envial (Constitucion De Fideicomiso-Tasa             12.000,00               12.000,00                            -     
8.4.01.03.07 Adquisicion De Escritorios Y Sillones               1.476,31                    959,81                    516,50   
8.4.01.07.01 Computadora Para Infraestructura               1.000,00                    357,70                    642,30   
8.4.01.07.02 Adquisicion De Una Centralilla Telefonica Para La Junta               1.000,00                    858,66                    141,34   
8.4.02.01.01 Indemnizacion Al Sr. Oscar Saldaña (Ensanchamiento De             14.999,61                            -                 14.999,61   
8.4.02.01.05 Indemnizacion A Los Señores Aleman ( Parque La Cuadra)               1.000,00                            -                   1.000,00   
8.4.02.01.07 Indemnizacion Terreno Para Mercado           204.000,00                            -               204.000,00   
SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION -         290.279,91   -         105.482,42   -         184.797,49   
3.6.02.01.01 Convenio Bede-Gadprb Construccion De Aulas Escuela De             75.000,00               52.500,00               22.500,00   
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3.7.01.02.01 Saldo Caja Bancos             44.181,20                            -                 44.181,20   
3.8.01.01.01 Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Valor Agregado             29.140,05                            -                 29.140,05   
3.8.01.02.01 Anticipo De Fondos A Contratistas             20.129,06                            -                 20.129,06   
9.6.02.01.01 Pago De Amortizacion Deuda Bede Const. Aulas Esc. De             15.000,00                 9.303,48                 5.696,52   
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar             41.622,97               30.124,57               11.498,40   
9.7.01.02 Depósito de Terceros             37.019,85               23.558,31               13.461,54   
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO             74.807,49   -           10.486,36               85.293,85   
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00              20.123,67   -           20.123,67   
TOTAL INGRESOS        2.011.253,49             726.013,79          1.285.239,70   
TOTAL GASTOS        2.011.253,49             705.890,12          1.305.363,37   
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO                          -                 20.123,67   -           20.123,67   
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Anexo 4. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 
CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN
1.3.01.03 Ocupación De Lugares Públicos                  500,00                    288,96                    211,04   
1.3.01.07 Venta De Bases                  500,00                            -                      500,00   
1.4.02.05 De Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos Y             14.700,00               10.566,78                 4.133,22   
1.7.01.01 Intereses Por Depósitos A Plazo                  500,00                    197,59                    302,41   
1.7.01.01 Arriendos De Locales Edificios Publicos (Cooperco)               1.000,00                    452,80                    547,20   
1.7.02.02.02 Arriendos De Locales Edificios Publicos (Cementerio)               7.000,00                 7.582,00   -                582,00   
1.7.02.02.03 Arrendamiento De Puestos En El Mercado               1.500,00                 1.236,50                    263,50   
1.7.02.02.05 Arrendamiento De Espacios Publicitarios                  100,00                            -                      100,00   
1.7.04.04.01 Multas Por Incumplimiento De Contratos                  500,00                            -                      500,00   
1.7.04.99.01 Multas Por Incumplimiento De Reglamentos                  500,00                    287,31                    212,69   
1.8.01.01.01 Transferencia Del Gobierno Central Corriente 2012 (Según 
Transferencia del Gobierno Central
            37.529,94               37.529,94                            -     
1.8.01.01.03 Transferencia Gobierno Central Corriente 2013 (Según             64.200,00               30.948,63               33.251,37   
1.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo Año 2011             53.000,00               24.300,00               28.700,00   
1.9.01.01 No Especificados                    10,00                            -                        10,00   
5.1.01.05.01  Remuneraciones Unificadas Personal Administrativo             74.094,99               73.600,79                    494,20   
5.1.02.03 Decimotercer Sueldo               6.119,80                 5.329,70                    790,10   
5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo               2.836,00                 2.385,00                    451,00   
5.1.06.01 Aporte Patronal               8.424,78                 7.898,98                    525,80   
P/T 
A-001-02 
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5.1.06.02 Fondo de Reserva               5.462,41                 5.219,05                    243,36   
5.1.06.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                  608,16                    515,16                      93,00   
5.6.02.01.01 Intereses Pago Al Bede Construccion De Aulas En La               4.145,35                 3.584,05                    561,30   
5.7.02.03 Comisiones Bancarias               1.000,00                    283,94                    716,06   
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE             78.848,45               14.573,84               64.274,61   
2.8.01.01.01 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2012             87.569,86             115.998,40   -           28.428,54   
2.8.01.01.03 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2013           149.800,00               43.784,91             106.015,09   
2.8.01.02.03 Convenio De Desarrollo Infantil (Innfa-Junta Parroquial De             52.882,20               52.217,28                    664,92   
2.8.01.03.01 Convenio Especifico Elecaustro S.A.             26.880,00               26.879,90                        0,10   
2.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo           477.000,00             218.700,00             258.300,00   
2.8.01.04.09 I. Municipio De Cuenca Tasa Turistica 2012             20.000,00               16.388,95                 3.611,05   
2.8.01.04.10 Transferencia Por Reforma A La Tasa Solidaria Convenio-             55.142,99               55.142,00                        0,99   
2.8.10.03.01 Reintegro Del Iva Año 2013             20.000,00               22.999,40   -             2.999,40   
7.1.01.05.01 Remuneraciones Unificadas Para La Inversion             55.038,15               35.850,99               19.187,16   
7.1.02.03 Decimotercer Sueldo               5.156,00                 2.127,50                 3.028,50   
7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo               2.226,00                 1.139,50                 1.086,50   
7.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato               4.002,88                 4.002,88                            -     
7.1.06.01 Aporte Patronal               7.280,32                 3.359,68                 3.920,64   
7.1.06.02 Fondo de Reserva               2.013,00                 1.705,67                    307,33   
7.3.01.01.01 Agua Potable (Junta Parroquial)                  150,00                      41,10                    108,90   
7.3.01.04.01 Energía Eléctrica (Junta Parroquial)               3.000,00                 2.624,22                    375,78   
7.3.01.05.01 Telecomunicaciones (Junta Parroquial)               2.000,00                 1.110,05                    889,95   
7.3.01.05.02 Telefonia Celular               1.150,00                    942,17                    207,83   
7.3.01.05.03 Internet Junta Parroquial                  300,00                    253,13                      46,87   
7.3.01.06.01 Servicio De Correo Para La Inversion                  500,00                    375,33                    124,67   
7.3.02.04.01 Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones               2.000,00                 1.788,90                    211,10   
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7.3.02.05.01 Proyecto (Escuela De Atletismo)                    91,40                      91,40                            -     
7.3.02.05.02 Proyecto (Escuela De Danzas)                  483,84                    483,84                            -     
7.3.02.05.03 Espectaculos Culturales Y Sociales               3.034,28                 1.172,18                 1.862,10   
7.3.02.05.05 Proyecto Cnh Convenio Infa             15.169,61               15.169,61                            -     
7.3.02.05.07 Proyectos Turisticos             21.120,00                 1.120,00               20.000,00   
7.3.02.05.13 Proyecto Deportivo (Liga Parroquial )                  299,12                    299,12                            -     
7.3.02.05.19 Convenio Con El Mies (Proyecto Cibv )             52.882,20               47.565,76                 5.316,44   
7.3.02.05.20 Convenio Con El Mies (Proyecto Cibv Contraparte Gad )               5.372,00                 3.653,46                 1.718,54   
7.3.02.05.22 Proyecto De Adultos Mayores (Gad)               3.070,70                 3.070,70                            -     
7.3.02.06.01 Eventos Públicos Y Oficiales (Fiestas De Septiembre)               4.000,00                 2.778,47                 1.221,53   
7.3.02.07.01 Difusión, Información Y Publicidad               7.211,20                 6.270,23                    940,97   
7.3.02.08.01 Seguros Alarma Junta Parroquial               1.000,00                    645,12                    354,88   
7.3.03.01 Pasajes al Interior               1.000,00                    288,32                    711,68   
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior                  376,00                    340,00                      36,00   
7.3.05.02.01 Arrendamiento Local De (Puesto De Salud)               6.765,65                 3.429,65                 3.336,00   
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte               8.000,00                 1.235,00                 6.765,00   
7.3.06.01.01 Estudios Y Dise{Os De Proyectos             15.000,00                            -                 15.000,00   
7.3.06.01.03 Levantamientos Planimetricos Y Taquimetricos Para Predios               5.824,00                 5.824,00                            -     
7.3.06.03.01 Servicio De Capacitacion Al Personal               1.000,00                            -                   1.000,00   
7.3.06.03.03 Talleres De Capacitacion Convenio Secap               1.000,00                    347,26                    652,74   
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas               2.000,00                    713,48                 1.286,52   
7.3.08.01.01 Alimentos Y Bebidas (Innfa)               1.000,00                    427,74                    572,26   
7.3.08.04 Materiales de Oficina               5.000,00                 3.744,48                 1.255,52   
7.3.08.05.01 Material De Aseo (Innfa)               1.000,00                    207,44                    792,56   
7.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y               2.000,00                    541,47                 1.458,53   
7.5.01.03.21 Alcantarillado Zhipata Paccha Cochpamba           110.000,00                            -               110.000,00   
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7.5.01.04.01 Adoquinamiento E Implementacion De Mobiliario Y             51.500,00                            -                 51.500,00   
7.5.01.04.05 Proyecto De Adecuacion Del Cementerio Parroquial               1.000,00                    743,50                    256,50   
7.5.01.05.05 Convenio Con El Gobierno Provincial Para 3 Km De Asfalto             60.000,00                            -                 60.000,00   
7.5.01.07.06 Construccion de Una para la Escuela Enrequeta Cordero                    92,68                      91,43                        1,25   
7.5.01.07.09 Convenio Gobierno Provincial, Mejora De La Cancha De             20.716,92               20.716,92                            -     
7.5.01.07.12 Tres Aulas En La Escuela Alfonso Carrion Heredia               5.984,49                 5.983,99                        0,50   
7.5.01.07.13 Dos Aulas Para La Escuela Cornelio Crespo De Huizhil               2.277,30                 2.277,30                            -     
7.5.01.07.22 Construccion De Aulas En La Escuela Cornelio Crespo De             86.561,96               86.557,36                        4,60   
7.5.01.07.24 Construccion De Una Oficina Para Informacion Turistica                  787,17                    787,17                            -     
7.5.01.11.02 Convenio Elecaustro Para Seguimiento A Los Estudios Del             26.880,00               25.536,00                 1.344,00   
7.5.04.01.01 Alumbrado Publico Y Redes Electricas En La Parroquia             30.000,00               29.962,56                      37,44   
7.5.05.01.01 Arreglos En El Edificio De La Junta Parroquial               3.360,00                 3.360,00                            -     
7.5.05.01.02 Mantenimiento Vial             12.800,97               12.800,97                            -     
7.5.05.01.04 Mantenimiento Vial 2012 (Convenio Gpa-Tasa Solidaria)             46.463,42               45.673,78                    789,64   
7.5.05.01.05 Mantenimiento Vial (Convenio Gpa-Tasa Solidaria)             55.142,99                      78,40               55.064,59   
7.5.05.01.06 Mantenimiento Vial 2013             35.087,34                            -                 35.087,34   
7.5.05.01.07 Mantenimiento Vial De Las Calles El Devoto, Borleras, El               5.200,00                 5.171,00                      29,00   
7.7.01.99.01 Permisos De Funsionamiento Y Otros               1.000,00                    549,27                    450,73   
7.7.02.01.01 Seguros (Causion)                  500,00                    151,83                    348,17   
7.8.01.02.01 TRANSFERENCIA 1% CONAJUPARE               4.500,00                 2.282,62                 2.217,38   
7.8.01.02.02 TRANSFERENCIA 2% PRESUPUESTO AJUPA               6.500,00                 4.565,24                 1.934,76   
7.8.01.02.03 Transferencias 5 Por Mil Del Presupuesto Contraloria               5.610,00                 4.907,95                    702,05   
7.8.01.02.04 Transferencia A Mies-Infa Por Convenio De Asistencia               2.664,40                 2.664,40                            -     
7.8.01.02.05 Trasnferencia A Envial (Constitucion De Fideicomiso-Tasa             15.755,00               15.755,00                            -     
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8.4.02.01.05 Indemnizacion A Los Señores Aleman ( Parque La Cuadra)           130.000,00                            -               130.000,00   
SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION -           79.625,94             126.754,30   -         206.380,24   
3.6.02.01.01 Convenio Bede-Gadprb Construccion De Aulas Escuela De             22.500,00               22.500,00                            -     
3.8.01.07 Anticipos Por Devengar De Años Anteriores De Gads Por             36.483,89                    299,44               36.184,45   
3.8.01.08 Anticipos Por Devengar De Años Anteriores De Gads Por             39.509,84               39.509,84                            -     
9.6.02.01.01 Pago De Amortizacion Deuda Bede Const. Aulas Esc. De             24.162,20               24.162,20                            -     
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar             73.554,04                 6.133,20               67.420,84   
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO                  777,49               32.013,88   -           31.236,39   
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO                          -               173.342,02   -         173.342,02   
TOTAL INGRESOS        1.169.308,72             727.810,63             441.498,09   
TOTAL GASTOS        1.169.308,72             554.468,61             614.840,11   
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO                          -               173.342,02   -         173.342,02   
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Anexo 5. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG. INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
SALDO POR 
DEVENGAR
1.3.01.03 Ocupación De Lugares Públicos 500,00           -                 500,00           -                 -                 500,00           
1.3.01.07 Venta De Bases 500,00           -                 500,00           200,00           200,00           300,00           
1.4.02.05  De Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos 138.510,00     -                 138.510,00     119.053,26     119.053,26     19.456,74       
1.7.01.01  Intereses Por Depósitos A Plazo 100,00           -                 100,00           202,46           202,46           102,46 -          
1.7.02.02.01  Arriendos De Locales Edificios Publicos (Cooperco) 3.000,00        10.609,20       13.609,20       14.033,49       14.033,49       424,29 -          
1.7.02.02.02 
Arriendos De Locales Edificios Publicos 
(Cementerio)
3.000,00        -                 3.000,00        6.200,00        6.200,00        3.200,00 -       
1.7.02.02.03  Arrendamiento De Puestos En El Mercado 1.000,00        -                 1.000,00        1.162,04        1.162,04        162,04 -          
1.7.02.02.04  Arrendamiento De Visores Publicos 250,00           2.000,00        2.250,00        -                 -                 2.250,00        
1.7.02.02.05  Arrendamiento De Espacios Publicitarios 2.500,00        -                 2.500,00        9.192,79        9.192,79        6.692,79 -       
1.7.04.04.01 Multas Por Incumplimiento De Contratos 1.000,00        -                 1.000,00        -                 -                 1.000,00        
1.7.04.99.01 Multas Por Incumplimiento De Reglamentos 1.000,00        -                 1.000,00        331,87           331,87           668,13           
TOTALES: 151.360,00     12.609,20       163.969,20     150.375,91     150.375,91     13.593,29       
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG. INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
SALDO POR 
DEVENGAR
1.8.01.01.01  Transf. Gobierno Central Cte. 2012 según COOTAD 54.000,00       5.083,89        59.083,89       57.030,81       57.030,81       2.053,08        
TOTALES: 54.000,00       5.083,89        59.083,89       57.030,81       57.030,81       2.053,08        
P/T 
A-002-01 
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PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG.
 INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
SALDO POR 
DEVENGAR
1.8.01.01.02  Transf. Gobierno Central Cte. 2011 según COOTAD 14.021,79 -                 14.021,79       -                 -                 14.021,79
TOTALES: 14.021,79 -                 14.021,79 -                 -                 14.021,79
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG. INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
SALDO POR 
DEVENGAR
1.8.01.04.01 I. Municipio De Cuenca Presup. Partic.Año2012 53.000,00       -                 53.000,00       32.191,11       32.191,11       20.808,89       
1.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presup. Partic.Año 2011 70.794,07       -                 70.794,07       -                 -                 70.794,07       
1.9.01.01 No Especificados 10,00             -                 10,00             -                 -                 10,00             
2.8.01.01.01 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2012 126.000,00     13.946,29       139.946,29     105.271,92     105.271,92     34.674,37       
2.8.01.01.02 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2011 32.717,51       -                 32.717,51       -                 -                 32.717,51       
TOTALES: 282.521,58     13.946,29       296.467,87     137.463,03     137.463,03     159.004,84     
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG. INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
SALDO POR 
DEVENGAR
2.8.01.02.02 Convenio De Desarrollo Infantil (Innfa-Junta 
Parroquial de Baños) 2012
65.000,00       33.913,79       98.913,79       93.970,55       93.970,55       4.943,24        
2.8.01.03.01 Convenio Especifico Elecaustro S.A. -                 27.600,00       27.600,00       13.440,00       13.440,00       14.160,00       
2.8.01.04.01 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo 
Inversión 2012
477.000,00     -                 477.000,00     141.779,27     141.779,27     335.220,73     
2.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo 
Inversión 2011
637.146,64     -                 637.146,64     -                 -                 637.146,64     
2.8.01.04.05 I. Municipio De Cuenca Tasa Turistica 2011 20.000,00       -                 20.000,00       30.739,07       30.739,07       10.739,07 -      
2.8.01.04.06 I. Municipio De Cuenca (Proyecto C.N.H.     
Municipio-2012)
6.600,00        -                 6.600,00        6.715,15        6.715,15        115,15 -          
2.8.01.04.07 Transferencia Por Reforma a T Solidaria Conv. Gpa -                 42.000,00       42.000,00       42.000,00       42.000,00       -                 
3.6.02.01.01 Convenio Bede-Gadprb Construccion De Aulas 
Escuela De Huizhil
75.000,00       -                 75.000,00       52.500,00       52.500,00       22.500,00       
3.7.01.02.01 Saldo Caja Bancos 42.967,08       1.214,12        44.181,20       -                 -                 44.181,20       
3.8.01.01.01 Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Valor Agregado 29.140,05       -                 29.140,05       -                 -                 29.140,05       
3.8.01.02.01 Anticipo De Fondos A Contratistas 20.129,06       -                 20.129,06       -                 -                 20.129,06       
TOTALES: 1.372.982,83  104.727,91     1.477.710,74  381.144,04     381.144,04     1.096.566,70  
TOTAL ACUMULADO: 1.874.886,20  136.367,29     2.011.253,49  726.013,79     726.013,79     1.285.239,70  
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GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 
Función: 1.1.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
5.1.01.05.01 Remuneraciones Unificadas Personal Administrativo 75.918,02         3.765,60           79.683,62         71.474,02         8.209,60           71.474,02         64.248,50         8.209,60           
5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 5.856,00           313,80              6.169,80           4.943,64           1.226,16           4.943,64           4.943,64           1.226,16           
5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.376,00           252,00              2.628,00           2.336,00           292,00              2.336,00           2.336,00           292,00              
5.1.06.01 Aporte Patronal 8.844,45           438,69              9.283,14           7.590,82           1.692,32           7.590,82           1.249,82           1.692,32           
5.1.06.02 Fondo de Reserva 5.377,01           313,80              5.690,81           4.130,69           1.560,12           4.130,69           4.091,60           1.560,12           
5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos en Personal 29.022,05         3.500,00 -          25.522,05         -                    25.522,05         -                    -                    25.522,05         
5.3.01.01 Agua Potable 500,00              -                    500,00              466,63              33,37               466,63              414,07              33,37               
5.3.01.04 Energía Eléctrica 1.000,00           -                    1.000,00           980,52              19,48               975,98              945,57              24,02               
5.3.01.05.01 Telefonia Junta Parroquial 1.000,00           -                    1.000,00           999,85              0,15                 999,85              996,68              0,15                 
5.3.01.05.02 Telefonia Celular Jp 960,00              -                    960,00              927,32              32,68               927,32              927,32              32,68               
5.3.01.05.03 Internet-Etapa Ep 250,00              -                    250,00              234,54              15,46               234,54              222,12              15,46               
5.3.01.06 Servicio de Correo 1.000,00           -                    1.000,00           981,94              18,06               823,94              819,20              176,06              
5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1.000,00           -                    1.000,00           996,60              3,40                 996,60              995,20              3,40                 
5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 500,00              -                    500,00              363,79              136,21              363,79              359,20              136,21              
5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 1.100,00           -                    1.100,00           1.096,96           3,04                 1.016,96           1.016,79           83,04               
5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00           -                    1.000,00           93,46               906,54              93,46               93,46               906,54              
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.000,00           -                    1.000,00           150,00              850,00              150,00              150,00              850,00              
5.3.05.05.01 Alquiler De Vehiculos (Transporte) 500,00              -                    500,00              478,53              21,47               478,53              478,03              21,47               
5.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.000,00           -                    1.000,00           986,87              13,13               986,87              425,43              13,13               
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 300,00              -                    300,00              292,64              7,36                 292,64              260,19              7,36                 
5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 640,08              -                    640,08              639,67              0,41                 639,67              636,69              0,41                 
5.3.08.04 Materiales de Oficina 250,00              -                    250,00              245,98              4,02                 245,98              215,40              4,02                 
5.3.08.05 Materiales de Aseo 200,00              -                    200,00              191,85              8,15                 191,85              190,33              8,15                 
5.6.02.01.01 Intereses Pago Al Bede Construccion De Aulas En La 1.200,00           1.000,00           2.200,00           2.170,82           29,18               1.879,72           1.879,72           320,28              
5.6.02.06.01 Comisiones Bancarias Pago Al Bede Construccion Aulas 
En La Esc. De
300,00              -                    300,00              299,27              0,73                 295,18              295,18              4,82                 
Subprograma 1.- Administración General 
P/T 
A-002-02 
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Función: 1.1.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
5.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones 750,00              -                    750,00              438,95              311,05              438,95              438,95              311,05              
5.7.02.01.01 Seguros Por Cauciones De Empleados 279,03              -                    279,03              203,10              75,93               203,10              202,91              75,93               
5.7.02.03 Comisiones Bancarias 200,00              500,00              700,00              338,55              361,45              328,65              328,65              371,35              
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.642,61           -                    
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 41.622,97         -                    41.622,97         30.124,57         11.498,40         30.124,57         30.124,57         11.498,40         
9.7.01.02 Depósito de Terceros 37.019,85         -                    37.019,85         23.558,31         13.461,54         23.558,31         23.558,31         13.461,54         
TOTAL FUNCIÓN:      220.965,46            3.083,89        224.049,35        157.735,89          66.313,46        157.188,26        144.486,14          66.861,09   
Función: 3.6.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 13.390,00         5.472,00           18.862,00         17.176,00         1.686,00           17.176,00         14.192,27         1.686,00           
7.1.01.06 Salarios Unificaodos 4.800,00           4.800,00 -          -                    -                    -                    -                    -                    -                    
7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 1.430,00           56,00               1.486,00           1.337,99           148,01              1.337,99           1.600,49           148,01              
7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 528,00              84,00               612,00              462,33              149,67              462,33              362,72              149,67              
7.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato 6.977,00           -                    6.977,00           6.645,59           331,41              6.645,59           5.618,32           331,41              
7.1.06.01 Aporte Patronal 2.143,14           78,29               2.221,43           2.034,12           187,31              2.034,12           240,00              187,31              
7.1.06.02 Fondo de Reserva 443,33              56,00               499,33              90,50               408,83              90,50               90,50               408,83              
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones 653,97              2.000,00           2.653,97           2.563,45           90,52               2.563,45           2.533,29           90,52               
7.3.02.05.01 Proyecto (Escuela De Atletismo) 18.400,00         -                    18.400,00         4.620,00           13.780,00         4.620,00           4.466,00           13.780,00         
7.3.02.05.02 Proyecto (Escuela De Danzas) 5.000,00           -                    5.000,00           2.250,60           2.749,40           2.250,60           2.215,81           2.749,40           
7.3.02.05.03 Convenio Para Atencion Adultos Mayores (Fundacion) 6.000,00           -                    6.000,00           -                    6.000,00           -                    -                    6.000,00           
7.3.02.05.04 3.6.1 5.000,00           -                    5.000,00           2.379,30           2.620,70           2.379,30           2.344,02           2.620,70           
7.3.02.05.05 Proyecto Cnh Convenio Infa 65.000,00         33.913,79         98.913,79         70.112,49         28.801,30         70.112,49         70.004,81         28.801,30         
7.3.02.05.06 Proyecto Cnh Convenio Municipio De Cuenca 6.600,00           -                    6.600,00           760,00              5.840,00           760,00              760,00              5.840,00           
7.3.02.07 Difusión, Información Y Publicidad 1.020,00           4.000,00           5.020,00           2.417,19           2.602,81           2.401,19           2.391,68           2.618,81           
7.3.02.08.01 Seguros Alarma Junta Parroquial 750,00              -                    750,00              634,00              116,00              506,00              498,23              244,00              
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte 1.000,00           -                    1.000,00           289,28              710,72              289,28              283,49              710,72              
7.3.06.01.01 Estudios Y Diseños De Proyectos 30.000,00         -                    30.000,00         -                    30.000,00         -                    -                    30.000,00         
7.3.08.04 Materiales de Oficina 250,00              2.000,00           2.250,00           836,07              1.413,93           836,07              582,71              1.413,93           
7.3.08.05.01 Material De Aseo (Innfa) 100,00              -                    100,00              100,00              -                    100,00              98,75               -                    
7.3.99.01 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Invers. 26.293,31         6.367,59 -          19.925,72         -                    19.925,72         -                    -                    19.925,72         
7.5.01.03.07 Alcantarillado Barrio Guadalupano 8.096,84           -                    8.096,84           -                    8.096,84           -                    -                    8.096,84           
7.5.01.03.09 Alcantarillado Union Alta Con Descarga Via Baños 4.305,31           -                    4.305,31           -                    4.305,31           -                    -                    4.305,31           
7.5.01.03.10 Alcantarillado Misicata Con Descarga Via Misicata 4.156,66           -                    4.156,66           -                    4.156,66           -                    -                    4.156,66           
7.5.01.03.12 Alcantarillado Panamericana, Cementeerio,Narancay 60.915,22         60.915,22         -                    60.915,22         -                    -                    60.915,22         
Subprograma 1.- Administración General 
Subprograma 1.- Obras Públicas Parroquiales
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Función: 3.6.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.5.01.03.20 Alcantarillado Barrio Las Antenas De Misicata Con
Descarga Camino Viejo
57.500,00         -                    57.500,00         -                    57.500,00         -                    -                    57.500,00         
7.5.01.04.01 Adoquinamiento E Implementacion De Mobiliario Y 39.941,59         39.941,59         972,86              38.968,73         957,86              930,35              38.983,73         
7.5.01.04.03 Infraestructura Turistica (Embaulamiento) 50.000,00         -                    50.000,00         -                    50.000,00         -                    -                    50.000,00         
7.5.01.05.05 Convenio Con El Gobierno Provincial Para 3 Km De Asfalt 60.000,00         -                    60.000,00         -                    60.000,00         -                    -                    60.000,00         
7.5.01.05.06 Infraestructura Vial (4Km Asfalto Convenio Gpa) 100.000,00       -                    100.000,00       -                    100.000,00       -                    -                    100.000,00       
7.5.01.07.01 Construccion De Dos Aulas En El Colegio Intercultural 3.964,98           -                    3.964,98           -                    3.964,98           -                    -                    3.964,98           
7.5.01.07.02 Construccion De Una Aula En El Colegio Manuel Cordova 8.286,46           -                    8.286,46           2.044,53           6.241,93           2.044,53           1.889,08           6.241,93           
7.5.01.07.03 Construccion De Una Aula En Al Escuela Agustin Cuesta 23.424,68         2.720,69 -          20.703,99         123,70              20.580,29         123,70              122,47              20.580,29         
7.5.01.07.04 Construccion De Un Comedor En El Jardin Enrequeta 890,32              -                    890,32              20,27               870,05              20,27               20,07               870,05              
7.5.01.07.05 Readecuacion De La Biblioteca Parroquial 701,92              -                    701,92              -                    701,92              -                    -                    701,92              
7.5.01.07.06 Construccion De Una Para La Escuela Enrequeta Cordero 2.292,90           -                    2.292,90           74,06               2.218,84           74,06               74,06               2.218,84           
7.5.01.07.07 Acabados De Las Baterias Sanitarias De Narancay 222,45              -                    222,45              -                    222,45              -                    -                    222,45              
7.5.01.07.08 Reconstruccion De La Casa Comunal De Nero 33.090,06         -                    33.090,06         -                    33.090,06         -                    -                    33.090,06         
7.5.01.07.09 Convenio Gobierno Provincial, Mejora De La Cancha De 21.136,62         22.000,00         43.136,62         9.694,84           33.441,78         5.053,84           4.980,40           38.082,78         
7.5.01.07.10 Terminacion De La Casa Comunal De San Juan De 3.233,40           -                    3.233,40           2.697,79           535,61              2.697,79           2.671,71           535,61              
7.5.01.07.12 Tres Aulas En La Escuela Alfonso Carrion Heredia 3.821,34           24.500,00         28.321,34         23.715,62         4.605,72           23.715,62         23.413,04         4.605,72           
7.5.01.07.13 Dos Aulas Para La Escuela Cornelio Crespo de Huizhil 31.809,48         31.809,48 -        -                    -                    -                    -                    -                    -                    
7.5.01.07.14 Dos Aulas Para La Escuela Segundo Espinoza De Minas 31.809,46         30.809,47 -        999,99              999,99              -                    999,99              899,99              -                    
7.5.01.07.16 Construccion De Dos Aulas En La Escuela Medardo Neira 1.000,00           -                    1.000,00           1.000,00           -                    1.000,00           900,00              -                    
7.5.01.07.17 Terminado De Aulas En El Colegio Intercultural Narancay 11.832,09         -                    11.832,09         -                    11.832,09         -                    -                    11.832,09         
7.5.01.07.18 Terminados De La Casa Comunal De Huizhil 2.243,88           1.378,18 -          865,70              -                    865,70              -                    -                    865,70              
7.5.01.07.19 Construccion De Un Muro De Contencion En Los Laureles 3.500,00           -                    3.500,00           -                    3.500,00           -                    -                    3.500,00           
7.5.01.07.20 Infraestructura Educativa 33.000,00         -                    33.000,00         -                    33.000,00         -                    -                    33.000,00         
7.5.01.07.21 Infraestructura De Desarrollo Comunitario (Nero-Materiales) 15.000,00         -                    15.000,00         -                    15.000,00         -                    -                    15.000,00         
7.5.01.07.22 Construccion Aulas En La Escuela Cornelio Crespo Huizhil 75.000,00         -                    75.000,00         74.478,14         521,86              -                    -                    75.000,00         
7.5.01.07.23 Colocacion De Mamparas Para Dividir Ambientes En Ofic. 1.000,00           -                    1.000,00           -                    1.000,00           -                    -                    1.000,00           
7.5.01.07.24 Construccion De Una Oficina Para Informacion Turistica -                    10.609,20         10.609,20         10.608,92         0,28                 10.004,68         9.904,64           604,52              
7.5.01.11.02 Convenio Elecaustro Para Seguimiento A Los Estudios Del -                    27.600,00         27.600,00         24.000,00         3.600,00           24.000,00         21.600,00         3.600,00           
7.5.04.01.01 Alumbrado Publico Y Redes Electricas En La Parroquia 100.078,65       -                    100.078,65       100.073,59       5,06                 100.073,59       100.073,59       5,06                 
7.5.04.01.02 Iluminacion Del Cementerio Central 4.956,12           -                    4.956,12           65,00               4.891,12           65,00               65,00               4.891,12           
7.5.05.01.01 Arreglos En El Edificio De La Junta Parroquial 31.551,78         20.000,00 -        11.551,78         3.613,55           7.938,23           3.613,55           3.580,68           7.938,23           
7.5.05.01.02 Mantenimiento Vial 39.711,20         52.878,18         92.589,38         32.265,01         60.324,37         32.265,01         31.358,60         60.324,37         
7.5.05.01.03 Obras Emergentes Y Mtto. De Infraestructura 2012 20.000,00         -                    20.000,00         -                    20.000,00         -                    -                    20.000,00         
7.5.05.01.04 Mantenimiento Vial 2012 20.000,00         -                    20.000,00         -                    20.000,00         -                    -                    20.000,00         
7.5.05.01.05 Mantenimiento Vial (Convenio Gpa-Tasa Solidaria) -                    42.000,00         42.000,00         -                    42.000,00         -                    -                    42.000,00         
7.5.05.99.01 Otras Ayudas A Comunidades 37,70               -                    37,70               -                    37,70               -                    0,34                 37,70               
Subprograma 1.- Obras Públicas Parroquiales
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Función: 3.6.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.5.05.99.02 Vialidad Obras Emergentes Año 2011 12.033,75         50.000,00         62.033,75         11.601,85         50.431,90         11.462,64         11.365,21         50.571,11         
7.7.02.01.01 Seguros (Causion) 200,00              -                    200,00              -                    200,00              -                    -                    200,00              
7.8.01.02.01 Transferencia 1% Presupuesto Ajupa 1.860,00           1.500,00           3.360,00           1.859,88           1.500,12           1.859,88           1.859,88           1.500,12           
7.8.01.02.02 Transferencia 2% Presupuesto Conajupare 3.720,00           500,00              4.220,00           2.550,09           1.669,91           2.550,09           2.550,09           1.669,91           
7.8.01.02.03 Transferencias 5 Por Mil Del Presupuesto Contraloria 3.675,00           -                    3.675,00           3.632,88           42,12               3.632,88           3.632,88           42,12               
7.8.01.02.04 Transferencia A Mies-Infa Por Convenio De Asistencia -                    1.581,71           1.581,71           1.581,71           -                    -                    -                    1.581,71           
7.8.01.02.05 Trasnferencia A Envial (Constitucion De Fideicomiso-Tasa -                    12.000,00         12.000,00         12.000,00         -                    12.000,00         12.000,00         -                    
8.4.01.03.07 Adquisicion De Escritorios Y Sillones 1.476,31           -                    1.476,31           959,81              516,50              959,81              950,21              516,50              
8.4.01.07.01 Computadora Para Infraestructura 1.000,00           -                    1.000,00           357,70              642,30              357,70              355,47              642,30              
8.4.01.07.02 Adquisicion De Una Centralilla Telefonica Para La Junta -                    1.000,00           1.000,00           858,66              141,34              858,66              849,68              141,34              
8.4.02.01.01 Indemnizacion Al Sr. Oscar Saldaña (Ensanchamiento 
De Via)
14.999,61         -                    14.999,61         -                    14.999,61         -                    -                    14.999,61         
8.4.02.01.05 Indemnizacion A Los Señores Aleman ( Parque 
La Cuadra)
63.660,36         62.660,36 -        1.000,00           -                    1.000,00           -                    -                    1.000,00           
8.4.02.01.07 Indemnizacion Terreno Para Mercado 204.000,00       -                    204.000,00       -                    204.000,00       -                    -                    204.000,00       
9.6.02.01.01 Pago Amortizacion Deuda Bede Const. Aulas Esc.Huizhil 15.000,00         -                    15.000,00         10.648,11         4.351,89           9.303,48           9.303,48           5.696,52           
TOTAL FUNCIÓN: 1.425.914,89  133.283,40     1.559.198,29  447.207,47     1.111.990,82  364.259,54     353.634,01     1.194.938,75  
Función: 3.6.2 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
6.1.05.10.01 Servicios Prestados a Traves De Contratos            9.720,00   -                    9.720,00           9.650,00           70,00               9.650,00           9.087,80           70,00               
6.3.01.04.01 Energia Electrica Puesto De Salud (Convenio Msp)              200,00   -                    200,00              193,35              6,65                 193,35              193,35              6,65                 
6.3.01.05.01 Telefonia Farmasol              150,00   -                    150,00              147,78              2,22                 142,34              136,90              7,66                 
6.3.02.04.01 Edicion Impresion Y Publicidad              500,00   -                    500,00              433,00              67,00               433,00              408,20              67,00               
6.3.05.02.01 Arriendo Del Local Para Puesto De Salud (Convenio Msp)            3.360,00   -                    3.360,00           3.260,88           99,12               3.260,88           3.043,48           99,12               
6.3.07.04.01 Mantenimiento De Equipos Informaticos              150,00   -                    150,00              -                    150,00              -                    -                    150,00              
6.3.08.04.01 Materiales De Oficina Farmasol              250,00   -                    250,00              199,55              50,45               199,55              197,95              50,45               
6.3.08.05.01 Materiales De Aseo Farmasol              100,00   -                    100,00              10,18               89,82               10,18               10,18               89,82               
6.3.12.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 128.250,00       -                    128.250,00       115.982,98       12.267,02         115.982,98       115.980,89       12.267,02         
6.7.01.99.01 Impuestos Tasas Y Contribuciones 500,00              -                    500,00              152,95              347,05              -                    -                    500,00              
6.7.02.01.01 Seguros (Caucion) 150,00              -                    150,00              -                    150,00              -                    -                    150,00              
TOTAL FUNCIÓN: 143.330,00     -                  143.330,00     130.030,67     13.299,33       129.872,28     129.058,75     13.457,72       
Subprograma 1.- Obras Públicas Parroquiales
Subprograma 2.- Servicios de Asistencia Social
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Función: 3.6.3 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 8.860,00              -                    8.860,00           7.560,00           1.300,00           7.560,00              7.020,00              1.300,00              
7.3.02.05.07 Proyectos Turisticos 17.500,00         -                    17.500,00         13.396,60         4.103,40           13.396,60         12.666,53         4.103,40           
7.3.02.05.08 Proyectos De Salud 4.078,28           -                    4.078,28           3.292,15           786,13              3.292,15           3.232,73           786,13              
7.3.05.05.01 Alquiler de Transporte 150,00              -                    150,00              -                    150,00              -                    -                    150,00              
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 150,00              -                    150,00              147,67              2,33                 147,67              145,52              2,33                 
7.3.08.04 Materiales de Oficina 250,00              -                    250,00              238,82              11,18               238,82              80,42               11,18               
7.7.02.01.01 Seguros (Causion) 150,00              -                    150,00              -                    150,00              -                    -                    150,00              
TOTAL FUNCIÓN: 31.138,28       -                  31.138,28       24.635,24       6.503,04         24.635,24       23.145,20       6.503,04         
Función: 3.6.4 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 4.550,00           -                    4.550,00           3.555,83           994,17              3.555,83           3.283,52           994,17              
7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 350,00              -                    350,00              274,32              75,68               274,32              11,82               75,68               
7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 264,00              -                    264,00              264,00              -                    264,00              363,61              -                    
7.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato 256,67              -                    256,67              256,67              -                    256,67              253,19              -                    
7.1.06.01 Aporte Patronal 552,83              -                    552,83              410,45              142,38              410,45              88,01               142,38              
7.1.06.02 Fondo de Reserva 320,83              -                    320,83              -                    320,83              -                    -                    320,83              
7.3.02.05.09 Proyectos Sociales 11.578,28         -                    11.578,28         11.493,75         84,53               11.241,75         11.063,46         336,53              
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte 150,00              -                    150,00              -                    150,00              -                    -                    150,00              
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 150,00              -                    150,00              150,00              -                    150,00              148,50              -                    
7.3.08.04 Materiales de Oficina 250,00              -                    250,00              248,21              1,79                 248,21              245,73              1,79                 
7.7.02.01.01 Seguros (Causion) 150,00              -                    150,00              -                    150,00              -                    -                    150,00              
TOTAL FUNCIÓN: 18.572,61       -                  18.572,61       16.653,23       1.919,38         16.401,23       15.457,84       2.171,38         
Función: 3.6.5 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.3.02.99.01 Bonificacion a Madres Comunitarias (Proyecto INNFA) 4.968,38                               -               4.968,38   4.748,38           220,00              4.748,38           4.030,87           220,00              
7.3.02.99.02 Movilizacion a Madres Comunitarias (Proyecto INNFA) 440,00                                  -                 440,00   420,00              20,00               420,00                                  -     20,00               
TOTAL FUNCIÓN: 5.408,38                             -     5.408,38         5.168,38         240,00            5.168,38         4.030,87         240,00            
Cultura,Sociales, Educación y Deportes
Proyecto de Desarrollo Infantil - INNFA
Subprograma 3.- Turismo
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Función: 3.6.7 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.3.02.05.11 Proyectos De Produccion 14.078,29                             -              14.078,29   5.797,01           8.281,28           5.797,01           5.620,16           8.281,28           
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte 150,00                                  -                  150,00                       -     150,00                                  -                         -     150,00              
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inf. 150,00                                  -                  150,00   135,18              14,82               135,18              132,98              14,82               
7.3.08.04 Materiales de Oficina 250,00                                  -                  250,00   250,00              -                    250,00              247,50                                  -     
7.7.02.01.01 Seguros (Causion) 150,00                                  -                  150,00   -                    150,00                                  -                         -     150,00              
TOTAL FUNCIÓN: 14.778,29                           -     14.778,29       6.182,19         8.596,10         6.182,19         6.000,64         8.596,10         
Función: 3.6.8 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR 
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.3.02.05.10 Proyectos De Seguridad Y Mantenimiento Vial 14.078,29                             -              14.078,29   1.933,00           12.145,29         1.933,00           1.894,34           12.145,29         
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte 150,00                                  -                  150,00                       -     150,00                                  -                         -     150,00              
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Inf. 150,00                                  -                  150,00                       -     150,00                                  -                         -     150,00              
7.3.08.04 Materiales de Oficina 250,00                                  -                  250,00   250,00              -                    250,00              247,50              -                    
7.7.02.01.01 Seguros (Causion)              150,00                       -                  150,00                       -     150,00                                  -                         -     150,00              
TOTAL FUNCIÓN: 14.778,29                           -     14.778,29       2.183,00         12.595,29       2.183,00         2.141,84         12.595,29       
TOTAL GASTO: 1.874.886,20  136.367,29     2.011.253,49  789.796,07     1.221.457,42  705.890,12     677.955,29     1.305.363,37  
Subprograma 5.- Producción
Programa de Seguridad y Mantenimiento Vial
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Anexo 7. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 
 
 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG.
 INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
SALDO POR 
DEVENGAR 
1.3.01.03 Ocupación De Lugares Públicos 500,00           -                  500,00           288,96           288,96           211,04           
1.3.01.07 Venta De Bases 500,00           -                  500,00           -                  -                  500,00           
1.4.02.05 De Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos 
Y
14.700,00       -                  14.700,00       10.566,78       10.566,78       4.133,22         
1.7.01.01 Intereses Por Depósitos A Plazo 500,00           -                  500,00           197,59           197,59           302,41           
1.7.01.01 Arriendos De Locales Edificios Publicos 
(Cooperco)
1.000,00         -                  1.000,00         452,80           452,80           547,20           
1.7.02.02.02 Arriendos De Locales Edificios Publicos 
(Cementerio)
7.000,00         -                  7.000,00         7.582,00         7.582,00         582,00 -          
1.7.02.02.03 Arrendamiento De Puestos En El Mercado 1.500,00         -                  1.500,00         1.236,50         1.236,50         263,50           
1.7.02.02.05 Arrendamiento De Espacios Publicitarios 100,00           -                  100,00           -                  -                  100,00           
1.7.04.04.01 Multas Por Incumplimiento De Contratos 500,00           -                  500,00           -                  -                  500,00           
1.7.04.99.01 Multas Por Incumplimiento De Reglamentos 500,00           -                  500,00           287,31           287,31           212,69           
TOTALES: 26.800,00       -                  26.800,00       20.611,94       20.611,94       6.188,06         
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG.
 INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
SALDO POR 
DEVENGAR 
1.8.01.01.01 Transferencia Del Gobierno Central Corriente 
2012 
37.529,94       -                  37.529,94       37.529,94       49.713,60       -                  
TOTALES: 37.529,94       -                  37.529,94       37.529,94       49.713,60       -                  
P/T 
A-002-03 
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PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG.
 INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
SALDO POR 
DEVENGAR 
1.8.01.01.03 Transferencia Gobierno Central Corriente 2013 
(Según COOTAD)
64.200,00       -                  64.200,00       30.948,63       18.764,97       33.251,37       
1.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo 
Año 2011
53.000,00       -                  53.000,00       24.300,00       24.300,00       28.700,00       
1.9.01.01 No Especificados 10,00             -                  10,00             -                  -                  10,00             
2.8.01.01.01 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2012 87.569,86       -                  87.569,86       115.998,40     115.998,40     28.428,54 -      
TOTALES: 204.779,86     -                  204.779,86     171.247,03     159.063,37     33.532,83       
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIG.
 INICIAL
REFORMA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
SALDO POR 
DEVENGAR 
2.8.01.01.03 Transferencia Del Gobierno Central Inversion 2013 149.800,00     -                  149.800,00     43.784,91       43.784,91       106.015,09     
2.8.01.02.03 Convenio De Desarrollo Infantil (Innfa-Junta 
Parroquial De Baños) 2013
52.882,20       -                  52.882,20       52.217,28       52.217,28       664,92           
2.8.01.03.01 Convenio Especifico Elecaustro S.A. 26.880,00       -                  26.880,00       26.879,90       26.879,90       0,10               
2.8.01.04.02 I. Municipio De Cuenca Presupuesto Participativo
Inversion 2011
477.000,00     -                  477.000,00     218.700,00     218.700,00     258.300,00     
2.8.01.04.09 I. Municipio De Cuenca Tasa Turistica 2012 20.000,00       -                  20.000,00       16.388,95       16.388,95       3.611,05         
2.8.01.04.10 Transferencia Por Reforma A La Tasa Solidaria
 Convenio- Gpa 2013
55.142,99       -                  55.142,99       55.142,00       55.142,00       0,99               
2.8.10.03.01 Reintegro Del Iva Año 2013 20.000,00       -                  20.000,00       22.999,40       -                  2.999,40 -        
3.6.02.01.01 Convenio Bede-Gadprb Construccion De Aulas 
Escuela De Huizhil
22.500,00       -                  22.500,00       22.500,00       22.500,00       -                  
3.8.01.07 Anticipos Por Devengar De Años Anteriores De 
Gads Por Bienes y Servicios 
36.483,89       -                  36.483,89       299,44           299,44           36.184,45       
3.8.01.08 Anticipos Por Devengar De Años Anteriores De 
Gads Por Inversion Obras
39.509,84       -                  39.509,84       39.509,84       39.509,84       -                  
TOTALES: 900.198,92     -                  900.198,92     498.421,72     475.422,32     401.777,20     
TOTAL ACUMULADO: 1.169.308,72  -                  1.169.308,72  727.810,63     704.811,23     441.498,09     
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Anexo 8. 
 
GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 
 
Función: 1.1.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
5.1.01.05.01  Remuneraciones Unificadas Personal Administrativo 73.437,60         657,39              74.094,99         73.600,79         494,20              73.600,79         73.140,86         494,20              
5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 6.119,80           -                    6.119,80           5.329,70           790,10              5.329,70           -                    790,10              
5.1.02.03 Decimocuarto Sueldo 2.836,00           -                    2.836,00           2.385,00           451,00              2.385,00           2.385,00           451,00              
5.1.06.01 Aporte Patronal 8.555,48           130,70 -             8.424,78           7.898,98           525,80              7.898,98           3.046,95           525,80              
5.1.06.02 Fondo de Reserva 6.119,80           657,39 -             5.462,41           5.219,05           243,36              5.219,05           5.103,91           243,36              
5.1.06.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 608,16              -                    608,16              608,16              -                    515,16              490,18              93,00               
5.6.02.01.01 Intereses Pago Al Bede Construccion De Aulas En La
Escuela De Huizhil
4.307,55           162,20 -             4.145,35           3.584,05           561,30              3.584,05           3.584,05           561,30              
5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1.000,00           -                    1.000,00           293,54              706,46              283,94              283,94              716,06              
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 73.554,04         -                    73.554,04         6.133,20           67.420,84         6.133,20           6.133,20           67.420,84         
TOTAL FUNCIÓN: 176.538,43     292,90 -           176.245,53     105.052,47     71.193,06       104.949,87     94.168,09       71.295,66       
Función: 3.6.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.1.01.05.01 Remuneraciones Unificadas Para La Inversion 61.872,00         6.833,85 -          55.038,15         35.850,99         19.187,16         35.850,99         34.676,84         19.187,16         
7.1.02.03 Decimotercer Sueldo 5.156,00           -                    5.156,00           2.127,50           3.028,50           2.127,50           -                    3.028,50           
7.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 2.226,00           -                    2.226,00           1.139,50           1.086,50           1.139,50           1.139,50           1.086,50           
7.1.05.10 Servicios Personales Por Contrato 3.010,99           991,89              4.002,88           4.002,88           -                    4.002,88           3.407,10           -                    
7.1.06.01 Aporte Patronal 7.280,32           -                    7.280,32           3.359,68           3.920,64           3.359,68           1.799,64           3.920,64           
7.1.06.02 Fondo de Reserva 2.013,00           -                    2.013,00           1.796,17           216,83              1.705,67           1.093,67           307,33              
7.3.01.01.01 Agua Potable (Junta Parroquial) 150,00              -                    150,00              41,10               108,90              41,10               41,10               108,90              
7.3.01.04.01 Energía Eléctrica (Junta Parroquial) 3.000,00           -                    3.000,00           2.638,04           361,96              2.624,22           2.624,22           375,78              
7.3.01.05.01 Telecomunicaciones (Junta Parroquial) 2.000,00           -                    2.000,00           1.135,85           864,15              1.110,05           1.110,05           889,95              
7.3.01.05.02 Telefonia Celular 1.150,00           -                    1.150,00           1.020,66           129,34              942,17              942,17              207,83              
Subprograma 1.- Administración General 
Subprograma 1.- Obras Públicas Parroquiales
P/T 
A-002-04 
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Función: 3.6.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.3.01.05.03 Internet Junta Parroquial 300,00              -                    300,00              253,13              46,87               253,13              253,13              46,87               
7.3.01.06.01 Servicio De Correo Para La Inversion 500,00              -                    500,00              375,33              124,67              375,33              343,77              124,67              
7.3.02.04.01 Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones 2.000,00           -                    2.000,00           1.788,90           211,10              1.788,90           1.707,77           211,10              
7.3.02.05.01 Proyecto (Escuela De Atletismo) 91,40               -                    91,40               91,40               -                    91,40               90,49               -                    
7.3.02.05.02 Proyecto (Escuela De Danzas) 483,84              -                    483,84              483,84              -                    483,84              438,91              -                    
7.3.02.05.03 Espectaculos Culturales Y Sociales 3.034,28           -                    3.034,28           1.172,18           1.862,10           1.172,18           1.111,84           1.862,10           
7.3.02.05.05 Proyecto Cnh Convenio Infa 15.169,61         -                    15.169,61         15.169,61         -                    15.169,61         15.075,52         -                    
7.3.02.05.07 Proyectos Turisticos 21.120,00         -                    21.120,00         1.120,00           20.000,00         1.120,00           1.016,00           20.000,00         
7.3.02.05.13 Proyecto Deportivo (Liga Parroquial ) 299,12              -                    299,12              299,12              -                    299,12              284,58              -                    
7.3.02.05.19 Convenio Con El Mies (Proyecto Cibv ) 52.882,20         -                    52.882,20         47.565,76         5.316,44           47.565,76         42.269,26         5.316,44           
7.3.02.05.20 Convenio Con El Mies (Proyecto Cibv 
Contraparte Gad )
5.372,00           -                    5.372,00           3.653,46           1.718,54           3.653,46           3.617,07           1.718,54           
7.3.02.05.22 Proyecto De Adultos Mayores (Gad) 2.940,00           130,70              3.070,70           3.070,70           -                    3.070,70           2.913,32           -                    
7.3.02.06.01 Eventos Públicos Y Oficiales (Fiestas De Sept.) 4.000,00           -                    4.000,00           2.778,47           1.221,53           2.778,47           2.577,24           1.221,53           
7.3.02.07.01 Difusión, Información Y Publicidad 7.211,20           -                    7.211,20           6.270,23           940,97              6.270,23           5.780,52           940,97              
7.3.02.08.01 Seguros Alarma Junta Parroquial 1.000,00           -                    1.000,00           645,12              354,88              645,12              585,21              354,88              
7.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00           -                    1.000,00           288,32              711,68              288,32              288,32              711,68              
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.000,00           624,00 -             376,00              340,00              36,00               340,00              340,00              36,00               
7.3.05.02.01 Arrendamiento Local De (Puesto De Salud) 6.765,65           -                    6.765,65           3.429,65           3.336,00           3.429,65           2.842,16           3.336,00           
7.3.05.05.01 Alquiler De Transporte 8.000,00           -                    8.000,00           1.235,00           6.765,00           1.235,00           1.163,34           6.765,00           
7.3.06.01.01 Estudios Y Diseños De Proyectos 5.200,00           9.800,00           15.000,00         -                    15.000,00         -                    -                    15.000,00         
7.3.06.01.03 Levantamientos Planimetricos Y Taquimetricos 
Para Predios
15.000,00         9.176,00 -          5.824,00           5.824,00           -                    5.824,00           4.680,00           -                    
7.3.06.03.01 Servicio De Capacitacion Al Personal 1.000,00           -                    1.000,00           -                    1.000,00           -                    -                    1.000,00           
7.3.06.03.03 Talleres De Capacitacion Convenio Secap -                    1.000,00           1.000,00           347,26              652,74              347,26              315,90              652,74              
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informaticos
2.000,00           -                    2.000,00           713,48              1.286,52           713,48              658,61              1.286,52           
7.3.08.01.01 Alimentos Y Bebidas 1.000,00           -                    1.000,00           427,74              572,26              427,74              406,34              572,26              
7.3.08.04 Materiales de Oficina 5.000,00           -                    5.000,00           3.744,48           1.255,52           3.744,48           3.626,95           1.255,52           
7.3.08.05.01 Material De Aseo 1.000,00           -                    1.000,00           207,44              792,56              207,44              199,55              792,56              
7.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 
y Carpinteria
2.000,00           -                    2.000,00           541,47              1.458,53           541,47              521,81              1.458,53           
7.5.01.03.21 Alcantarillado Zhipata Paccha Cochpamba 110.000,00       -                    110.000,00       -                    110.000,00       -                    -                    110.000,00       
7.5.01.04.01 Adoquinamiento E Implementacion De Mobiliario 
Y Jardinerias De La Calle
51.500,00         -                    51.500,00         -                    51.500,00         -                    -                    51.500,00         
7.5.01.04.05 Proyecto De Adecuacion Cementerio Parroquial -                    1.000,00           1.000,00           743,50              256,50              743,50              722,23              256,50              
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Función: 3.6.1 Denominación:
PARTIDA DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN 
INICIAL
REFORMA CODIFICADO COMPROMISO
SALDO POR
COMPROM.
DEVENGADO PAGADO
SALDO POR 
DEVENGAR
7.5.01.05.05 Convenio Con El Gobierno Provincial Para 3 Km 
De Asfalto
60.000,00         -                    60.000,00         -                    60.000,00         -                    -                    60.000,00         
7.5.01.07.06 Construccion de Una para la Escuela Enrequeta
 Cordero
92,68               -                    92,68               91,43               1,25                 91,43               82,93               1,25                 
7.5.01.07.09 Convenio Gobierno Provincial, Mejora De La 
Cancha De Uchuloma
20.296,92         420,00              20.716,92         20.716,92         -                    20.716,92         19.052,76         -                    
7.5.01.07.12 Tres Aulas En La Escuela Alfonso Carrion Heredia 5.984,49           -                    5.984,49           5.983,99           0,50                 5.983,99           5.428,35           0,50                 
7.5.01.07.13 Dos Aulas Para Escuela Cornelio Crespo De Huizhil 2.277,30           -                    2.277,30           2.277,30           -                    2.277,30           2.251,89           -                    
7.5.01.07.22 Construccion De Aulas En La Escuela Cornelio 
Crespo De Uizhil (Convenio)
83.500,00         3.061,96           86.561,96         86.557,36         4,60                 86.557,36         83.000,03         4,60                 
7.5.01.07.24 Construccion De Una Oficina Para Informacion Turis. 787,17              -                    787,17              787,17              -                    787,17              748,18              -                    
7.5.01.11.02 Convenio Elecaustro Para Seguimiento A Los
 Estudios Del
26.880,00         -                    26.880,00         25.536,00         1.344,00           25.536,00         20.520,00         1.344,00           
7.5.04.01.01 Alumbrado Publico Y Redes Electricas En La Parr. 30.000,00         -                    30.000,00         29.962,56         37,44               29.962,56         29.962,56         37,44               
7.5.05.01.01 Arreglos En El Edificio De La Junta Parroquial 3.000,00           360,00              3.360,00           3.360,00           -                    3.360,00           3.222,00           -                    
7.5.05.01.02 Mantenimiento Vial 12.800,97         -                    12.800,97         12.800,97         -                    12.800,97         12.374,34         -                    
7.5.05.01.04 Mantenimiento Vial 2012 (Convenio Gpa-Tasa Soli) 46.463,42         -                    46.463,42         45.673,78         789,64              45.673,78         41.313,13         789,64              
7.5.05.01.05 Mantenimiento Vial (Convenio Gpa-Tasa Solidaria) 55.142,99         -                    55.142,99         78,40               55.064,59         78,40               71,12               55.064,59         
7.5.05.01.06 Mantenimiento Vial 2013 35.087,34         -                    35.087,34         -                    35.087,34         -                    -                    35.087,34         
7.5.05.01.07 Mantenimiento Vial De Las Calles El Devoto, 
Borleras, El Disfraz. Centro De
5.200,00           -                    5.200,00           5.171,00           29,00               5.171,00           4.978,70           29,00               
7.7.01.99.01 Permisos De Funsionamiento Y Otros 1.000,00           -                    1.000,00           549,27              450,73              549,27              549,27              450,73              
7.7.02.01.01 Seguros (Causion) 500,00              -                    500,00              151,83              348,17              151,83              151,64              348,17              
7.8.01.02.01 TRANSFERENCIA 1% CONAJUPARE 4.500,00           -                    4.500,00           2.282,62           2.217,38           2.282,62           2.282,62           2.217,38           
7.8.01.02.02 TRANSFERENCIA 2% PRESUPUESTO AJUPA 6.500,00           -                    6.500,00           4.565,24           1.934,76           4.565,24           4.565,24           1.934,76           
7.8.01.02.03 Transferencias 5 Por Mil Del Presupuesto 
Contraloria General Del Estado
5.610,00           -                    5.610,00           4.907,95           702,05              4.907,95           4.907,95           702,05              
7.8.01.02.04 Transferencia A Mies-Infa Por Convenio De 
Asistencia Social
2.664,40           -                    2.664,40           2.664,40           -                    2.664,40           2.664,40           -                    
7.8.01.02.05 Trasnferencia A Envial (Constitucion De 
Fideicomiso-Tasa Solidaria)
15.755,00         -                    15.755,00         15.755,00         -                    15.755,00         15.755,00         -                    
8.4.02.01.05 Indemnizacion A Los Señores Aleman (Parque
 La Cuadra)
130.000,00       -                    130.000,00       -                    130.000,00       -                    -                    130.000,00       
9.6.02.01.01 Pago De Amortizacion Deuda Bede Const. Aulas 
Esc. De Huizhil
24.000,00         162,20              24.162,20         24.162,20         -                    24.162,20         24.162,20         -                    
TOTAL FUNCIÓN: 992.770,29     292,90            993.063,19     449.727,35     543.335,84     449.518,74     418.708,44     543.544,45     
TOTAL GASTO: 1.169.308,72  0,00                1.169.308,72  554.779,82     614.528,90     554.468,61     512.876,53     614.840,11     
Subprograma 1.- Obras Públicas Parroquiales
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Anexo 9. 
 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY Y EL GOBIERNO PARROQUIAL DE 
BAÑOS 
 
CONVENIO Nº 352 2012 
 
Objeto del convenio 
 
El objeto del presente convenio es la: Realización de la Fiscalización y Asesoría 
de los Trabajos de Construcción de Cuenca y Bordillos de 2 500 mts. de longitud 
en los sectores de Unión Alta, del Barrio la Merced y en las calles 24 de 
Diciembre, la Caliza y Ocho de Septiembre, actividad que estará a cargo del 
Gobierno Provincial del Azuay. 
 
Comparecientes  
 
En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de septiembre del 2012, 
intervienen en la celebración del presente convenio interinstitucional, por una 
parte el Gobierno Provincial del Azuay, legalmente representado por el Ing. Paúl 
Carrasco Carpio en calidad de Prefecto Provincial del Azuay, Prof. David 
Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Gobierno Parroquial de Baños y el 
Ing. Mauricio Jaramillo, Coordinador de la Unidad Ejecutora Nuestra Vía. 
 
Antecedentes  
 
El Gobierno Provincial del Azuay y el Gobierno Parroquial de Baños, entre sus 
principales proyectos  de  actividad, han  priorizado la construcción de cunetas  y 
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bordillos, facilitando de esta manera el desarrollo de sus pueblos, brindando 
confort y comodidad a sus pobladores. 
 
El Sr. Prefecto Provincial, mediante oficio Nº. 2681 del 07 de septiembre de 2012 
autoriza a Sindicatura la elaboración del presente convenio. 
 
Monto del presupuesto  
 
De conformidad con el presupuesto referencial actualizado preparado para el 
efecto el costo total de las obras a ejecutar alcanza la suma de 104 624,29 USD. 
 
Plazo 
 
El plazo estará vigente durante el año 2012, contados desde la firma del 
presente convenio. 
 
CONVENIO Nº 57 2012 
 
Objeto del convenio  
 
El Gobierno Parroquial de Baños ejercerá la gestión concurrente de la 
competencia exclusiva que tiene el Gobierno Provincial del Azuay esto es: 
planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial. 
 
Por el presente convenio se llevará a cabo la ejecución de Obras de 
Mantenimiento Vial en la parroquia de Baños, con inversiones del Gobierno 
Parroquial. 
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Comparecientes  
 
En la ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de abril del 2012 intervienen en la 
celebración del presente convenio de concurrencia, por una parte el Gobierno 
Provincial del Azuay, legalmente representado por el Ing. Paúl Carrasco Carpio 
en calidad de Prefecto Provincial del Azuay y, por otra parte el Prof. David 
Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Gobierno Parroquial de Baños. 
 
Antecedentes 
 
Visión del Gobierno Provincial de Azuay: “Institución que ejerce el Gobierno 
Autónomo Descentralizado y lidera el proceso de planificación y desarrollo 
provincial, promueve la participación ciudadana, con el aporte responsable y 
comprometido de sus colaboradores, satisfaciendo las necesidades de la 
sociedad con eficiencia, eficacia y trasparencia”. 
 
El Ing. Teodoro Montesinos Reinoso, Coordinador de Vialidad, Planificación y 
Gobernabilidad, mediante oficio Nº. 168GA.V.PG-2012, del 30 de marzo de 2012 
autoriza a sindicatura la elaboración del presente convenio. 
 
Monto del presupuesto  
 
El monto se determinará al concluirse la obra. 
 
Plazo 
 
El plazo del presente convenio tendrá una vigencia durante el año 2012, a partir 
de la fecha de la firma del convenio. 
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CONVENIO Nº 033-TS- 2013 
 
ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y DE GESTIÓN 
CONCURRENTE DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS DISTINTOS 
NIVELES DE GOBIERNO. 
 
Comparecientes  
 
Comparecen en la suscripción del presente instrumento, por una parte el 
Gobierno Provincial del Azuay, legalmente representado por el Ing. Paúl 
Carrasco Carpio en calidad de Prefecto Provincial del Azuay y; el Ing. Jaime 
Sinchi Toral, Gerente Encargado de la Empresa ASFALTAR EP y, por otra parte 
el Prof. David Gutiérrez, en su calidad de Presidente del Gobierno Parroquial de 
Baños. 
 
Antecedentes 
 
En el Registro Oficial Nº. 641, del miércoles 13 de febrero de 2012, se encuentra 
publicada la REFORMA A LA ORDENANZA QUE CREA LA TASA SOLIDARIA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA Y 
TERCIARIA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. 
 
De acuerdo a la proyección efectuada por la Dirección de Planificación y el 
Director Financiero del GPA, el monto de la asignación anual que le corresponde 
a cada  
GAD Parroquial para el presente año es de 30 000,00 USD. Como base, más 
9.387,00 USD correspondiente al excedente de recaudación, quedando un total 
de 39 387,00 USD. 
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Gestión Concurrente  
 
Por medio del presente instrumento de conformidad en el Art. 126 y 129 del 
COOTAD, el Gobierno Provincial del Azuay y el Gobierno Parroquial Rural de  
 
Baños acuerdan la gestión concurrente de la competencia exclusiva de 
mantenimiento vial en el ámbito parroquial y/o vecinal. 
 
Requisitos para acceder a los recursos 
 
El GAD Parroquial deberá presentar el plan de mantenimiento vial parroquial a 
ser financiado con esta tasa y debidamente acordado con el GPA. 
 
Los GAD parroquiales deberán entregar la totalidad del aporte económico en el 
fideicomiso conforme ordena el Art, 12 de la Ordenanza, que para el presente 
año es de 15 755,00 USD. 
 
Una vez cumplido con el aporte del GAD parroquial rural, ASFALTAR transferirá 
por medio del fideicomiso la asignación total de 55 142,99 USD. 
 
CONVENIO Nº 66 2013 
 
Objeto del convenio  
 
El objeto del presente convenio es la: construcción de cunetas y bordillos 2 500 
mts. de longitud en los sectores de Unión Alta, Barrio La Merced y las calles 24 
de Diciembre, la Calisa y Ocho de Septiembre. 
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Comparecientes  
 
En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de mayo de 2012 intervienen en la 
celebración del presente convenio interinstitucional, por una parte el Gobierno 
Provincial del Azuay, legalmente representado por el Ing. Paúl Carrasco Carpio 
en calidad de Prefecto Provincial del Azuay y, el Dr. Edgar Bermeo Paraguay 
como Procurador Síndico Provincial; y, por otra parte el Prof. David Gutiérrez, en 
su calidad de Presidente del Gobierno Parroquial de Baños. 
 
Antecedentes 
 
El Gobierno Provincial del Azuay y el Gobierno Parroquial de Baños, entre sus 
principales proyectos de actividad, han priorizado la construcción de cunetas y 
bordillos, facilitando de esta manera el desarrollo de sus pueblos, brindando 
confort y comodidad a sus pobladores.  
 
El Ing. Teodoro Montesinos Reinoso, Coordinador General de Gobernabilidad, 
Planificación, Participación y Gestión Vial del Gobierno Provincial del Azuay, 
mediante oficio Nº. DIV-2013-511 de 17 de mayo de 2013, autoriza la 
elaboración del presente convenio. 
 
Monto del presupuesto  
De conformidad con el presupuesto referencial actualizado preparado para el 
efecto el costo total de las obras a ejecutarse alcanzan la suma de 82 147,49 
USD. 
 
Plazo 
El plazo será hasta el 31 de diciembre de 2013, luego de la firma del presente 
convenio. 
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Anexo 10. 
 
CONVENIO DIDIS Nº. 15996-2013 
 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ILUMINACIÓN DE VARIOS SECTORES 
DE LA PARROQUIA BAÑOS 
 
Objeto 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Baños, consciente de sus 
deberes y obligaciones, mediante oficio Nº. 0226-GADPRB-2013 del 08 de 
octubre de 2013, solicitó la elaboración del presente convenio de cooperación 
interinstitucional para la ejecución del sistema de alumbrado público de varios 
sectores del GAD parroquial de Baños. 
 
Presupuesto  
 
La empresa signará la respectiva partida presupuestaria para efectos de la 
ejecución de las obras que tiene un presupuesto total de 35 250,07 USD. 
 
Plazo para la ejecución de las obras  
 
La empresa construirá las obras por administración directa o mediante contrato 
en el plazo de 120 días calendario, contados a partir de la entrega del aporte por 
parte del GAD. 
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Anexo 11. 
 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE ELECAUSTRO S.A. Y 
LA JUNTA PARROQUIAL DE BAÑOS 
 
Comparecientes 
 
En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil doce, 
comparecen en la celebración del presente convenio, la empresa Electro 
Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. legalmente representada por el Ing. 
Antonio Borrero Vega en su calidad de Gerente General, y la Junta Parroquial de 
Baños, legalmente representada por el Prof. David Gutiérrez Carmona, en su 
calidad de Presidente. 
 
Antecedentes  
 
El día 15 de marzo de 2011, se suscribe un Acta de Acuerdos dentro del cual la 
Junta Parroquia de Baños expresaron su aval para el desarrollo de los estudios 
definitivos del proyecto por parte de ELECAUSTRO y la Empresa Consultora 
contratada. 
 
La Junta Parroquial de Baños designará tres profesionales cada una a ser 
numerados por ELECAUSTRO, previa la suscripción de un convenio, con el 
objeto de que la Junta y los moradores de las comunidades estén 
independientes asesoradas e informadas del avance de los estudios del 
proyecto. 
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Objeto  
 
ELECAUTRO S.A. transferirá un aporte mensual de 1 200,00 USD más IVA, por 
cada uno de los tres profesionales designados por la Junta Parroquial de Baños. 
 
Plazo  
 
El plazo del presente convenio se lo fija desde la fecha de suscripción de este 
convenio hasta la terminación de los estudios del Proyecto Múltiple Soldados – 
Yanuncay. De manera general se considera que estos se realizan en un plazo 
de cuatro meses, pudiéndose prorrogarse si así requieren los estudios. 
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Anexo 12. 
 
CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Nº. 051-DII-DPA-2012 
 
Objeto  
 
El objeto de este convenio la ejecución del proyecto de intervención social de 
desarrollo infantil integral para niños y niñas menores de 59 meses, a través de 
la transferencia de recursos, y establecer un marco de asistencia técnica por 
parte del MIES-INFA. 
 
Monto del aporte MIES-INFA y desembolso de los recursos  
 
El Instituto de la Niñez y la Familia INFA transferirá el valor aproximado del 
convenio de 98 913,79 USD, de conformidad con el monto establecido en el 
proyecto de intervención social de desarrollo infantil integral, valor que será 
entregado en monetario, especies y productos alimenticios. 
 
La entidad ejecutora por su parte aportará con 9 891,38 USD, por concepto de 
corresponsabilidad que se valorará en numerario y especies.  
 
Plazo 
 
El plazo de ejecución del convenio es de hasta un año, el mismo que no podrá 
exceder del 31 de diciembre de 2012. 
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El plazo de ejecución del presente convenio podrá ser prorrogado por decisión 
del Instituto de la Niñez y la Familia – INFA, por  razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, previa solicitud escrita de la entidad ejecutora en la que se explicarán las 
causas que motiven la prórroga.  
 
Objeto  
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Baños convienen en celebrar el presente 
convenio de cooperación interinstitucional por el cual el MIES delega al GAD 
parroquial la prestación del servicio público de atención y desarrollo infantil de 
niños y niñas de 1 a 3 años bajo la modalidad CIBV de conformidad con lo 
dispuesto en la norma técnica para la Implementación y Funcionamiento de los 
Servicios Públicos y Privados de Desarrollo Infantil Integral, emitido mediante 
Acuerdo Ministerial Nº. 000164 expedido el 10 de enero del 2013. 
 
El monto total de ejecución del presente convenio es de 58 254,20 USD; para la 
ejecución del convenio el aporte del MIES será de 52 882,20 USD. 
 
De su parte, el aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado será de 2 372,00 
USD, que serán destinados a la ejecución del objeto del presente convenio. 
 
Desembolsos  
 
El aporte comprometido por el MIES, se entregará al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la siguiente forma: 
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a. El 25% en Desarrollo Infantil Integral, a la firma del convenio, que deberá 
ser justificado en su totalidad durante el primer trimestre, previo informe 
técnico y financiero favorable emitido por la Dirección Distrital de Cuenca. 
 
b. El 75% restante será entregado en forma trimestral, una vez justificado el 
desembolso anterior correspondiente, previo informe técnico y financiero 
favorable emitido por la Dirección Distrital de Cuenca. 
 
Plazo 
 
El convenio y los compromisos para la prestación de los servicios, deben 
ejecutarse dentro del plazo de un año de vigencia, desde el 02 de enero de 2013 
al 31 de diciembre de 2013.  
 
El MIES podrá extender el plazo de vigencia del presente convenio, previa 
evaluación y resultado favorable de su ejecución y siempre que cuente con los 
suficientes recursos económicos que cubran los costos de ejecución del 
convenio. 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se va a desarrollar está elaborada en base a la información 
proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Baños, además de información obtenida a través de la investigación, análisis y 
consultas a profesionales con experiencia en el tema de estudio, logrando de 
esta manera cumplir el objetivo propuesto, que es Evaluar la Planificación 
Presupuestaria de la Entidad en el periodo 2012-2013, para de esta manera  
llegar a determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos 
presupuestarios, mediante la ejecución óptima de las partidas presupuestarias 
estableciendo políticas para la toma de decisiones respecto a la planificación 
presupuestaria. 
 
Contenido: Auditoría 
Campo de Aplicación: Evaluación a la Planificación  
Espacio: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños 
Período Referencial: 2012-2013 
Siendo nuestro tema a realizar: 
“EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS EN EL 
PERÍODO 2012-2013” 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se justifica por la razón de llegar a conocer  las causas por las 
que se dieron las desviaciones en el presupuesto y nos ayudará a encontrar 
mecanismos que nos permitan corregir esas diferencias y de esta manera lograr 
que se alcancen los objetivos finales.  
 
Es importante contribuir con esta investigación para el desarrollo del GAD 
Parroquial y aportar al mejoramiento administrativo y desempeño de la misma. 
Es factible realizar la investigación puesto que se cuenta con los recursos 
necesarios como: recurso humano, económico, fuente bibliográfica y lo más 
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importante, apertura por parte de la entidad para dotar de información necesaria, 
para la investigación. 
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
A través de la planificación presupuestaria, se puede alcanzar las directrices y 
objetivos generales para la realización del presupuesto anual, debido a que es 
un proceso técnico y da una expresión financiera de los resultados esperados 
con descripciones detalladas de requerimientos y compromisos de financiación 
de proyectos, la concreción de la misma le da la importancia fundamental para el 
acierto en sus pronósticos y la fidelidad en su ejecución determinarán el éxito o 
fracaso de la planeación. 
 
En la actualidad las organizaciones deben estar a la vanguardia y pendiente de 
los cambios e innovaciones, para ello se deben establecer mecanismos de 
acción que entre ellos es hacer estimaciones a futuro, tomando en cuenta las 
diferentes variables que intervengan para lograr los objetivos planteados. 
 
En este sentido, el presupuesto es un método sistemático y formalizado para 
lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. 
 
Tiene como Misión fortalecer la participación ciudadana, las potencialidades 
socio culturales, económico productivas; e desarrollo educativo; la infraestructura 
básica; el manejo sustentable de los recursos naturales para alcanzar una alta 
calidad de vida y una sociedad segura y solidaria. 
 
Hoy en día, Baños cuenta con varias instituciones educativas que sirven a la 
niñez de la parroquia desde hace decenas de años y cuenta con los siguientes 
atractivos: 
 
Naturales: 
Loma de los hervideros 
La Toma 
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Fuentes Termales Pumamaqui 
 
Culturales: En la Parroquia Baños se celebra durante todo el año fiestas 
tradicionales, así tenemos en: 
 
Enero: 
Fiesta de Tres Reyes, según corresponda la fecha. 
Las Fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe que parten desde la segunda 
semana. 
 
Febrero: 
Desfiles de Carnaval El Santo Jubileo. 
 
Marzo: 
Fiestas en honor al patrono San José. 
 
Abril: 
Semana Santa según marque el calendario, una de los eventos religiosos más 
importantes de la parroquia que año a año se enmarca en una semana de 
profundo recogimiento por parte de los devotos que a su vez participan de varias 
ceremonias de las cuales solo se puede ser parte en esta zona del Austro, 
culminando con un gran festejo el Domingo de Gloria con el tradicional Festival 
del Cuy. 
 
Mayo: 
Celebraciones dedicadas a la Virgen de las tres cruces en varios barrios. 
 
Junio: 
Celebración de ceremonias por Corpus Christi 
 
Julio y Agosto: 
Meses que se dedica a realizar eventos de caminatas, ciclismo, entre otras 
actividades de ocio. 
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Octubre: 
En este mes podemos trasladarnos a disfrutar de las festividades de Narancay, 
en memoria de la Virgen del Rosario. 
 
Noviembre: 
Día de los difuntos y Fiesta del Señor de la Buena Esperanza de Huizhil. 
 
Diciembre: 
Fiestas en Honor a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. 
Tradicionales pases del Niño Jesús. 
 
Folklóricos: 
Ferias artesanales  
Bandas de pueblo 
Empanadas de viento 
Cuy asado con papas 
Canelazos 
 
Cuenta con las siguientes Hosterías: 
Agapantos  
Caballo Campana  
Durán  
Rodas  
Piedra de Agua 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo General  
 
Evaluar la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Baños en el período 2012-2013. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 
1. Determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos 
presupuestarios. 
 
2. Determinar que las partidas presupuestarias en ejecución estén siendo 
usadas de manera óptima. 
 
3. Establecer políticas para la toma de decisiones con relación a la 
planificación presupuestaria.  
 
 
Evaluación de la Planificación Presupuestaria de acuerdo a la 
Normativa vigente 
Déficit 
Presupuestario 
Baja cobertura 
de 
infraestructura 
Art. 7 Ley de 
Transparencia 
Alto índice de 
población 
dispersa 
Desacuerdos entre los 
miembros de la Directiva 
Mala Planificación 
Presupuestaria 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
RUTH GABRIELA ARCE VÁSQUEZ / ADRIANA CRISTINA JADÁN NARANJO 
 
~ 190 ~ 
 
6. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Título: “La Planificación Presupuestaria y su incidencia en la Información 
Financiera de la Fundación Pastaza.” 
Autor: Adriana Ivonne Gancino Vega 
Fecha de publicación: 2010 
Tipo: Tesis 
 
Resumen Ejecutivo 
 
El presente trabajo de investigación, se basó en la recolección de información 
presupuestaria, contable y sistema de control, a través de varios métodos como: 
la observación y encuestas; las mismas que fueron practicadas a todo el 
personal, de esta manera se puede realizar una evaluación previa de la 
información financiera, con la finalidad de definir áreas críticas y que se pueda 
ejecutar una evaluación especial que permitan dar soluciones prácticas y 
oportunas para la administración. 
 
Como resultados se muestran que la planificación presupuestaria en cada uno 
de los departamentos de la Fundación Pastaza, no se encuentran debidamente 
estructurados, más aún en el Departamento Administrativo como Contable, lo 
que ocasiona que la información financiera de la institución no refleje la realidad. 
 
Por ello se ha planteado como propuesta la implementación de un sistema de 
control para elaborar presupuestos de la Fundación Pastaza y de esta manera 
contribuir al control de la gestión administrativa, emitiendo conclusiones y 
recomendaciones que permitan el desarrollo económico y social de la institución. 
 
Esta tesis consta de los siguientes capítulos: 
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Capítulo 1.- Se enfoca en el problema más importante de la institución y se lo 
relaciona de manera macro, meso y micro; a través de la elaboración de un árbol 
de problemas se determina las causas y efectos, que rodean al mismo y que 
servirán para realizar el análisis crítico del trabajo de investigación, de esta 
manera se da una solución práctica y oportuna. 
 
Capítulo 2.- En este capítulo se desarrolla el marco teórico a través de los 
antecedentes, los cuales se basan en estudios anteriores. Por otra parte se 
determina la fundamentación filosófica explicando el paradigma con el que se 
llevará a cabo la investigación; este capítulo es de mucha importancia ya que  
engloba todos los aspectos relacionados con las variables de estudio. 
 
Capítulo 3.- Abarca la metodología de la investigación a través del enfoque, 
modalidad y tipos. Se determina la población para ejecutar el trabajo de campo 
del próximo capítulo, además se realiza la operacionalización de las variables 
para conocer a quién, dónde y cómo se va investigar. 
 
Capítulo 4.- En este capítulo se ejecuta la tabulación de los resultados obtenidos 
a través de las técnicas de investigación utilizadas, además se determinan 
conclusiones y recomendaciones. Lo más importante; se comprueba la hipótesis 
planteada para el trabajo de investigación. 
 
Capítulo 5.- Se basa en la determinación de conclusiones importantes y en la 
ejecución de recomendaciones para cada una de ellas. 
 
Capítulo 6.- Este capítulo es el más importante; ya que detalla la solución al 
problema de investigación, el mismo que se encuentra enfocado en los 
principales procedimientos que realiza la institución y que muestren falencias con 
la finalidad de proporcionar alternativas de mejoramiento y que promuevan el 
desarrollo de Fundación Pastaza. 
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Título: “Evaluación de la Ejecución Financiera y Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón el Sigsig por el periodo 2011, 
mediante la aplicación de indicadores de gestión.” 
Autoras: Nancy Piedad Guamán Cornejo 
Irene Gabriela Ruiz Orellana 
Fecha de publicación: 2012 
Tipo: Tesis 
 
Resumen Ejecutivo 
 
El objetivo principal del presente trabajo es presentar un análisis de los 
resultados especialmente aplicados a los ingresos y gastos del Municipio, y 
mediante esto se podrá saber qué es lo que se está haciendo bien y que es lo 
que se debe mejorar. En la Evaluación en el Sector Público se maneja bastante 
la base legal, debido a que como son instituciones del Estado o forman parte de 
él, sus operaciones y procedimientos estarán ligados siempre a leyes y 
normativas que regirán sus actividades. 
 
Esta tesis consta de los siguientes capítulos: 
 
Capítulo 1.- Se desarrolla los datos generales del Gobierno Municipal de Sigsig, 
su ubicación, las competencias y funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y de las principales autoridades. 
 
Capítulo 2.- Se ha realizado un diagnostico ya que por medio de esto se puede 
conocer como está realmente funcionando la municipalidad, si se están 
cumpliendo con los procesos establecidos en las normativas de administración 
financiera. 
 
Capítulo 3.- Se realizó la aplicación de los indicadores de gestión así como 
también los Índices Financieros, obteniendo con esto los resultados que nos 
servirá como base para nosotras para la emisión del informe final. 
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Como resultado de todos los puntos analizados se emitirán conclusiones y 
recomendaciones que serán base para la Institución para saber qué es lo deben 
mejorar y cómo hacerlo. 
 
Título: “Análisis de la Ejecución Presupuestaria, en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia de San Joaquín en el Período 2012” 
Autoras: Mercedes Inés Guerrero Merchán. 
Sandra Elizabeth Heras Heras. 
Fecha de Publicación: 2013 
Tipo: Tesis 
 
Resumen Ejecutivo: 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben emitir informes anuales 
sobre la gestión administrativa, cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas razón por la cual nuestro tema de tesis se denomina “ANÁLISIS DE 
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAN JOAQUÍN EN EL PERÍODO 
2012.” 
 
Esta tesis consta de los siguientes capítulos: 
 
Capítulo 1.- Se realiza una descripción del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de San Joaquín como su ubicación, población, rasgos históricos, su estructura 
organizativa, misión, visión, funciones y competencias. 
 
Capítulo 2.- Trata sobre los aspectos teóricos del presupuesto público como el 
concepto, objetivos, principios, las características principales del presupuesto en 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Capítulo 3.- Se realiza la evaluación presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Joaquín mediante la aplicación de indicadores de 
gestión e indicadores financieros. 
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Capítulo 4.- Se encuentra las conclusiones y recomendaciones después de 
haber aplicado los indicadores presupuestarios para conocer la gestión realizada 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Joaquín. 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO - GAD 
 
“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 
para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio 
de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos 
democráticamente quienes ejercerán su representación política.” (Art.28 , 
COOTAD, 2011) 
 
 Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 
a) Los de las regiones; 
b) Los de las provincias; 
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 
d) Los de las parroquias rurales. 
 
En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 
circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, de 
conformidad con la Constitución y la ley. 
 
La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un 
consejo de gobierno de régimen especial. 
 
El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de 
tres funciones integradas: 
 
a) De legislación, normatividad y fiscalización; 
b) De ejecución y administración; y, 
c) De participación ciudadana y control social. 
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PLANIFICACIÓN 
 
“El Presupuesto es una expresión cuantificada de un plan de actuación fijado 
para la empresa o para alguna de las actividades que la misma desarrolla. Se 
concreta en un estado de cuentas previsional de los gastos e ingresos que 
deben efectuarse durante un ejercicio o período.” (Guía de Contabilidad 
Gubernamental, pg.13) 
 
PRESUPUESTO PÚBLICO 
 
El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y 
social que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los 
ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin  de que lo programado o 
proyectado en materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución 
(realidad).El éxito en el  manejo y control presupuestal depende de la adecuada 
planificación ordenada y evaluada periódicamente. (Romero, Presupuesto 
Público y Contabilidad Gubernamental, 2010) 
 
CICLO PRESUPUESTARIO 
 
La Administración es un proceso dinámico y evolutivo, que “descansa en la 
actividad creadora del hombre, en vista de que éste investiga, prevé y planifica 
todos sus actos por anticipado lo que debe hacer, cuándo, cómo, dónde” de 
acuerdo con sus reales y apremiantes necesidades y realidades y los recursos 
humanos, materiales y financieros con que cuenta. El ciclo presupuestario tiene 
varias etapas, que son: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, 
Seguimiento y Control, Clausura y Liquidación. (Fernández, 2010) 
 
FACULTAD NORMATIVO DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES 
 
En sus respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus 
competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos y 
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resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no 
podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa 
dictada por los consejos regionales, consejos provinciales, concejos 
metropolitanos y concejos municipales. (Art. 8, COOTAD, 2011) 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Toda la información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se difundirá 
permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios 
sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y 
la transparencia de la información pública. Los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, que por razones de fuerza mayor no 
disponen de un dominio web institucional, utilizarán medios apropiados a sus 
condiciones. 
 
Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán 
trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de 
documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y 
balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al ente técnico 
rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de la 
información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado de esta 
obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de la 
remuneración básica unificada de la máxima autoridad. 
 
La administración financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberá ser acorde y cumplir con las disposiciones legales respecto de los 
principios, normas y procedimientos técnicos que se establecen en materia 
contable y presupuestaria del sector público no financiero. (Art. 168, COOTAD, 
2011) 
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PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
 
La partida presupuestaria involucra el desarrollo de ingresos y categoría de 
gastos del presupuesto general de una empresa matriz o para sus programas 
especiales o proyectos. Se trata de una planeación y una herramienta de manejo 
de activos ya que requiere de la identificación del ingreso total disponible y cada 
uno de los requisitos necesarios para gastos con relación a los costos, así como 
las actividades y las tareas asociadas. (www.ehowenespanol.com/partida-
presupuestaria-info, 2002) 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan Plurianual 
de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en Objetivos Estratégicos, 
Indicadores, metas, programas, proyectos y acciones que se impulsarán en el 
período anual. Consideran como base lo siguiente: función, misión y visión 
institucionales; los objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de 
Gobierno; y, su correspondencia con otros planes o agendas formuladas. Los 
planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la 
ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 
gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto 
plazo. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste 
de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y 
circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios no previstos. 
(SENPLADES, 2009) 
 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
AUTONOMÍA 
 
La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende 
el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 
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mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro 
nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 
de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 
unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. 
 
DESCENTRALIZACIÓN 
 
La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 
obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos 
humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno 
central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
CEDULAS PRESUPUESTARIAS 
 
Es una hoja de control de presupuesto, que sirve para verificar periódicamente el 
avance, ejecución y cumplimiento de los proyectos de la Empresa. 
 
RECURSOS 
 
La transferencia de las competencias irá acompañada de los talentos humanos y 
recursos financieros, materiales y tecnológicos correspondientes, los cuales, en 
ningún caso, podrán ser inferiores a los que destina el gobierno central para el 
ejercicio de dichas competencias. 
 
La movilidad de los talentos humanos se realizará conforme a la ley, lo que 
incluirá los recursos financieros correspondientes para cumplir las obligaciones 
laborales legalmente adquiridas por el Estado. 
 
INGRESOS PROPIOS 
 
Son ingresos propios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural los 
que provengan de la administración de infraestructura comunitaria y del espacio 
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público parroquial. De igual manera, los gobiernos parroquiales rurales podrán 
contar con los ingresos provenientes de la delegación que a su favor realicen 
otros niveles de gobierno autónomo descentralizado y los que provengan de 
cooperación internacional, legados, donaciones, y actividades de autogestión. 
 
GASTOS 
 
En los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuyo ingreso 
sea inferior a ciento cincuenta mil dólares (US $ 150.000), se autoriza un gasto 
administrativo máximo de cuarenta y cinco mil dólares (US $ 45.000). 
Para aquellas que superen los ciento cincuenta mil dólares (US $ 150.000) 
podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un 
mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes necesarios para 
el ejercicio de sus competencias exclusivas, con base en la planificación de cada 
gobierno autónomo descentralizado. 
 
7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Se aplican principios y normas emitidas por el ente regulador de la materia para 
la elaboración del presupuesto? 
¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños se rige de 
acuerdo al COOTAD?  
¿La ejecución del presupuesto se efectúa de acuerdo con lo planificado? 
¿Durante su gestión se está cumpliendo con el Ciclo Presupuestario? 
¿La administración financiera cumple con las disposiciones legales respecto de 
los principios, normas y procedimientos técnicos que se establecen en materia 
contable y presupuestaria del sector público no financiero? 
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8. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 
CAPITULO I. 
 
1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 
DEL GAD PARROQUIAL RURAL 
DE BAÑOS 
 
1.1 Descripción del objeto de estudio 
1.1.1 Aspectos generales del GAD 
Parroquial Rural de Baños 
1.2 El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de 
Baños 
1.2.1 Datos Institucionales 
1.2.2 Estructura Orgánica 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En la presente investigación se utilizara diferentes estudios, para la 
determinación del problema de manera que permita obtener los resultados y 
poder hacer  una evaluación acorde a la situación en la que ese encuentra el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños y poder manejar 
un criterio acorde a los resultados que se esperan obtener. 
 
a) Tipo de investigación 
 
La investigación es explicativa debido a que se enfoca en evaluar la planificación 
presupuestaria a fin de determinar si se llevó a cabo de acuerdo a las nomas que 
indica el COOTAD, también se solicitará comedidamente al contador del GAD 
Parroquial Rural de Baños que se nos facilite información  para poder analizar y 
detectar falencias, con el fin de dar sugerencias para corregir las mismas. 
 
b) Método de la investigación  
 
Método Cualitativo.- ya que obtendremos información a través de entrevistas y 
observaciones con el contador del  GAD Parroquial de Baños sobre cómo se 
desarrolló la Planificación Presupuestaria para el período 2012-2013 
 
Método Cuantitativo.- utilizaremos este método puesto que obtendremos 
información a través de los reportes presupuestarios y contables. 
 
Población.- de acuerdo a nuestra investigación aplicaremos a una población es 
decir nos enfocaremos en todo lo que implique el evaluar el presupuesto de la 
entidad. 
 
c) Métodos de recolección de información.- en este punto obtendremos 
la información mediante tres tipos de fuentes. 
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Las fuentes primarias.- hace referencia a la información que será recopilada 
directamente por nosotras, utilizando técnicas como la observación y entrevistas. 
 
Las fuentes secundarias.- mediante esta fuente recopilaremos de manera 
indirecta, es decir de otras fuentes bibliográficas como libros, guías, artículos, 
monografías, tesis, tesinas entre otros 
 
Las fuentes terciarias.- aquí hace referencia a las base de datos elaboradas 
por instituciones públicas que se encuentran a nuestro alcance, de donde 
también sacaremos apoyo y material para nuestra investigación. 
 
d) Tratamiento de la Información.- una vez que contamos con toda la 
información correspondiente a nuestro tema de investigación 
procederemos a analizar y plasmar en Tablas para una mejor 
comprensión de la situación que va a ser analizada. 
 
Una vez obtenida la información necesaria para desarrollar el tema de la tesis, 
se procederá a desarrollar el procesamiento de los mismos, con la ayuda de 
software de aplicaciones tales como Excel y un procesador de palabras como 
Word. 
 
Luego se procederá a la representación de la información obtenida a través de 
tablas. 
 
Con la información obtenida, se procederá a realizar una evaluación de la 
misma, a partir de esta información se podrá conocer la realidad del GAD 
Parroquial Rural de Baños y como se ejecutó el presupuesto en el período 2012-
2013. 
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 Determinar la eficiencia y 
eficacia de la asignación de 
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12. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
      Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Valor Total 
Empastado         240,00 240,00 
Copias blanco y negro 30,00 30,00 25,00 40,00 40,00 165,00 
Copias a color 5,00 25,00 25,00 25,00 25,00 105,00 
Internet 15,00 25,00 30,00 30,00 25,00 125,00 
Movilización 50,00 30,00 35,00 40,00 50,00 205,00 
Llamadas Telefónicas 40,00 15,00 15,00 20,00 10,00 100,00 
Copia en CD         10,00 10,00 
TOTAL ESTIMADO           950,00 
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